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RESUMEN  EJECUTIVO
La presente investigación se ha realizado en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), desde el enfoque de la Gerencia Social, dada su
influencia en la reducción de la pobreza, analizando que factores impidieron que
la inversión se concretice oportunamente postergando la llegada de sus
beneficios a la población usuaria final. El análisis se ha realizado tomando el
caso concreto de un Proyecto de Inversión Pública del  Instituto Nacional de
Rehabilitación
El capítulo I define el problema de la investigación  como el proceso prolongado
de desarrollo de los estudios de pre inversión del proyecto de inversión pública
denominado “Mejoramiento de la Atención de las personas con discapacidad de
alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” desde el punto de
vista de los actores involucrados. Con ese fin se ha planteado dos objetivos, el
primero es conocer los factores limitantes que determinaron la prolongación de la
etapa de pre inversión desde el punto de vista de los actores involucrados en el
proceso; y segundo como influyeron esos factores en el aplazamiento de la
ejecución de dicho proyecto.
El capítulo II corresponde al marco teórico, podemos apreciar según ellos como
los procesos de Inversión Pública, en los países de América Latina donde
también se implementan atravesando una problemática similar, principalmente
por el modelo de funcionamiento de los sistemas administrativos del Estado. En
este capítulo se han analizado diversos autores, documentos y análisis
realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, todos los cuales
han sido de gran importancia.
El capítulo III explica porque  la presente es una investigación aplicada de forma
de un diagnóstico siguiendo una estrategia cualitativa, es de tipo exploratorio.
Las fuentes de información fueron los actores involucrados o informantes clave
como información primaria y los archivos documentales como información
secundaria. Las técnicas de recolección fueron entrevistas a través de una guía
de entrevista previamente elaborada y las fichas de registro de información
documental; a partir de ellas se procedió a recoger, procesar y analizar la
información relevante en esta etapa de pre inversión.
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Las unidades de análisis han sido la opinión de los actores, los procesos
seguidos para aprobar los estudios de pre inversión y los procesos para la
elaboración de cada uno de los niveles de estudio de pre inversión (Perfil, Pre
factibilidad y Factibilidad).
El Capítulo IV presenta los resultados de la investigación, señalando los factores
que influyeron en la prolongación de la etapa de pre inversión los que se sitúan
sobre todo al inicio de la implementación del SNIP en el Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR) y también tiene que ver con la inexperiencia de los
profesionales en la formulación de estudios de pre inversión quienes se
encontraban en proceso de aprendizaje de este nuevo sistema Administrativo del
Estado. Otro factor fue  la falta de capacitación en el área administrativa y de
planeamiento del INR en relación al SNIP.
El capítulo V presenta las conclusiones, las cuales retoman los  resultados del
capítulo anterior, en el análisis de la información: los rasgos básicos  del SNIP, la
dificultad de la Oficina de Planeamiento Estratégico sin implementar el equipo de
proyectos, un aparato administrativo sin capacitación en gestión de proyectos de
inversión pública, además de ello, los temores de los funcionarios en tomar
iniciativas para evitarse problemas futuros con las auditorías fue otro factor
limitante. Finalmente las particularidades de la fuente cooperante JICA, prolongó
también la Preinversión en una de las etapas a su cargo.
En el capítulo VI se han hecho recomendaciones a fin de que el Estado pueda
mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de sus intervenciones, al Instituto
Nacional de Rehabilitación desde el enfoque de la Gerencia Social mejorando la
atención a los usuarios, optimizando la inversión pública para un servicio de
calidad e inclusión de salud.
En el capítulo VII se ha elaborado una propuesta aplicativa con el objeto de
plantear soluciones a los problemas encontrados, tanto en el SNIP como




La Salud Pública concebida como un modelo de atención, incorpora un conjunto
de procesos y subprocesos tales como la prevención, protección, promoción,
recuperación y rehabilitación de la Salud de las personas o población de un país
en todos los aspectos de su vida humana. Se le ha definido también como el
bienestar integral: físico mental y social de las personas. (Definición de Alma Ata,
1978) Sin embargo su concreción tiene diferentes connotaciones de acuerdo a
las diferentes posiciones ideológicas, políticas, económicas y sociales existentes,
posiciones que siempre están en conflicto, imperando finalmente las decisiones
del poder político1.
En este contexto el (INR) Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana
Rebaza Flores”, se constituye como órgano desconcentrado del Ministerio de
Salud, acreditado en el nivel III-2 como institución especializada y ente rector en
la especialidad. El INR está dedicado a la investigación, docencia y a la
prestación de servicios de atención especializada de rehabilitación integral de
alta complejidad para personas con discapacidad en funciones motoras y
mentales.
La mencionada Institución estuvo atravesando dificultades para atender a la
población que acudía, debido a una infraestructura reducida inadecuada a sus
fines y el equipamiento obsoleto, y sin recursos humanos suficientes. El
compromiso de los profesionales de la salud por buscar alternativas sostenibles
para superar esta problemática, originó la formación de la comisión “Nueva Sede
Institucional” (2004)2 para gestionar un proyecto ante la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA) para conseguir el financiamiento necesario para
mejorar la cobertura y calidad de atención a la demanda creciente de Lima
Callao y a nivel nacional.
1Castello. Alcances Doctrinarios de la Salud Pública - Agosto 2005.
http://www.acadnacmedicina.org.pe/publicaciones/Anales_2005/7Perspectiva_Salud_Publica_Cast
ello.pdf
2 Comisión Nueva Sede Institucional constituida por Resolución Directoral N°139-2004-SA-DG-INR
del 13 de julio del 2004
10
El marco legal vigente (Ley 27293)3 indicó que el proyecto en mención  debía
adecuarse a lo establecido en la Ley y reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. El INR tenía que seguir el proceso metodológico y técnico del
SINP, este era un requisito básico a pesar de contar con financiamiento de la
Cooperación Internacional (JICA) en la medida también que era una institución
pública y que el Estado iba a seguir sustentando su funcionamiento.
El proyecto del  INR tenía que seguir los procedimientos del SNIP debiéndose
formular los estudios de pre inversión, con lo cual se dio inicio a la gestión del
Proyecto de Inversión Pública (PIP).
El proyecto recibió el nombre: “Mejoramiento de la Atención de las Personas con
Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” lo
que sustentaría el requerimiento a la cooperación japonesa para  financiar dicho
proyecto.
El proceso se inició en el 2004 con la etapa de Pre Inversión, que comprende la
elaboración de tres niveles de estudios a nivel de Perfil, Pre factibilidad y
Factibilidad. La encargada de evaluar, aprobar y recomendar las diferentes fases
de Pre Inversión es la Oficina de Programación de Inversiones Salud (OPI Salud)
que depende de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Salud y de la Oficina General de Programación Multianual de
Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. Estas instancias
luego de aprobar el nivel correspondiente según el caso lo amerite, recomiendan
el siguiente nivel de estudio y/o otorga la viabilidad del mismo con lo cual el
Proyecto de Inversión Pública queda apto para ser financiado y/o gestionar su
financiamiento.
El PIP motivo de la presente investigación, fue gestionado con el fin prioritario de
ampliar la cobertura de atención y llegar a la población que no se podía atender
debido a las limitaciones en la oferta referidas líneas arriba lo cual debía
desarrollarse en un tiempo programado y esperado sobre todo por los usuarios
3 En el Ministerio de Salud la oficina de Programación de Inversiones (OPI) tenía pocos años de
implementación – OPI (2003-2004)
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externos. Cada etapa de la pre inversión normalmente se desarrolla en un
máximo de 6 meses incluyendo los procesos de contratación del consultor como
parte de este periodo; sin embargo este proceso (tres niveles de estudio) se llevó
a cabo en 4 años y dos meses, incluida la declaratoria de viabilidad.
Para ello presentamos un ejercicio sobre un supuesto de gestión óptima del
tiempo de desarrollo de los estudios de pre inversión, donde los requisitos son
los siguientes:
a) Las instituciones del Estado desarrollan eficientemente los procedimientos
para viabilizar los estudios de inversión.
b) Los consultores contratados para elaborar los estudios de pre inversión son
profesionales con experiencia, responsables de sus compromisos y plazos.
c) La cooperación Japonesa realiza sus estudios de pre inversión bajo sus
normas en menor tiempo.
Bajo estos requisitos las sub etapas de los estudios de pre inversión se podrían




Tiempo de duración estimado y requerido en las etapas  de preinversion
para un proyecto e inversión pública
N ETAPAS Y ACTIVIDADES DIAS
CALENDARIO
PERFIL
Tramites de contratación de consultor 30 días
Elaboración del estudio de pre inversión 150 días
Trámites para remitir el estudio a OPI para
evaluación 10 días
Evaluación del estudio 20 días
SUBTOTAL 210 días
PRE FACTIBILIDAD
Trámite para convenio de cooperación
Interinstitucional o licitación pública para la
contratación de equipo de consultores (estudio): 60 días
Elaboración del estudio de pre inversión 150 días
Trámites para remitir el estudio a OPI para
evaluación 10 días
Evaluación del estudio 30 días
SUBTOTAL 250 días
FACTIBILIDAD
Trámite para convenio de cooperación
Interinstitucional o licitación pública para la
contratación de equipo de consultores (estudio) 60 días
Elaboración del estudio de pre inversión 150 días
Trámites para remitir el estudio a OPI para
evaluación 10 días
Evaluación del estudio 40 días





En suma tendríamos 730 días calendario por los tres niveles de estudios incluida
la verificación de viabilidad, 2 años, sin embargo el tiempo real fue de 4 años y 2
meses.
Lo que nos muestra la estimación realizada en la tabla 1.1 es que la reducción
de la brecha de atención esperada se pudo lograr antes; por lo menos dos años
antes. Si restamos el periodo de demora que correspondió a la etapa de pre
inversión, la cual se debió concluir en un tiempo óptimo de dos años de acuerdo
al tiempo estimado en la mencionada tabla, a los plazos establecidos entre el
promedio y el máximo que podría tomar la elaboración de estudios y los
procesos de evaluación.
En base a lo mencionado en el párrafo precedente, si un paciente con
discapacidad moderada o severa no es atendido oportunamente, tiene mayores
restricciones en su actividad física y/o mental, requiere de atención por parte de
una tercera persona, disminuye o pierde su producción económica, y necesita
más medicación, por lo que el problema de falta de atención en su momento
tiene repercusión en la calidad de vida del paciente y su familia e incrementa los
costos de atención del mismo4
La situación descrita significa que los pacientes que se encontraban en la brecha
de déficit de atención antes del proyecto, (con problemas de inadecuada
infraestructura, equipamiento en proceso de obsolescencia técnica y operativa e
insuficiente recurso humano y cobertura de atención inferior a la demanda)
pudieron iniciar tratamientos para mejorar su calidad de vida por lo menos dos
años antes y obtener mejores posibilidades en su salud. No siendo así esto se
constituyó en un gran deterioro social y económico para ellos, que en su gran
mayoría pertenecen al estrato de pobreza, no contando con cobertura de seguro
de ninguna clase.
El tema de investigación se ajusta a los fines de la Gerencia social en la medida
que el tema es social y obedece a gestión y procedimientos de planificación,
4 CASTELLO, Jorge AA Dr. 2005. Moderador Perspectiva de la Salud Pública en el Perú.
FORO Sesión  Ordinaria: 25 de Agosto. Alcances doctrinarios de la  salud Pública.
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toma de decisiones,  participación, de liderazgos colectivos y trabajo de equipo,
además de la necesidad de aplicarse como requisito de su aprendizaje.
Esta investigación es parte de esta gerencia porque busca aportar a las
aplicaciones prácticas el mejoramiento. El problema de Gerencia Social se
fundamenta en explorar que factores referidos a la gerencia pública existieron
que demoró tanto la etapa de los estudios de pre inversión, por tanto que
factores influyeron para que  la población con discapacidad de alta complejidad
no perciba la atención esperada de manera oportuna.
Frente a este proceso que hemos seguido desde el principio, la investigación
pretende determinar los factores que originaron el aplazamiento y demora del
proceso de pre inversión (elaboración y aprobación de los Estudios de Pre –
Inversión a nivel de Perfil, Pre factibilidad y factibilidad) del proyecto de Inversión
Pública promovido por el Instituto Nacional de Rehabilitación en el marco del
SNIP desde el criterio de los actores involucrados respaldando sus opiniones en
los archivos documentales del proyecto y así obtener los elementos necesarios
para realizar un análisis de la situación que permita proponer acciones concretas
a futuro como hacer recomendaciones que sean de utilidad a otros proyectos
futuros en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en general en el ámbito del
sector público.
Así mismo se podrán tener en cuenta en las etapas siguientes de ejecución y
post evaluación del PIP motivo de la presente investigación, de acuerdo a la
Directiva General del SNIP Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 (Estando en la mitad
de la segunda etapa de ejecución de la inversión.)
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1.1.1 PREGUNTAS QUE GUÍAN LA INVESTIGACIÓN
PREGUNTA GENERAL
¿Cuáles son los factores limitantes y como influyeron en el aplazamiento
de la fase de Pre inversión del PIP de acuerdo a la norma SNIP?
PREGUNTAS ESPECÍFICAS
¿Qué factores limitantes identificaron los actores involucrados en el
proceso de cada sub etapa de la fase de Pre-inversión?
¿Cómo influyeron los factores identificados en el aplazamiento del proceso
correspondiente a cada sub etapa de la fase de Pre Inversión?
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Tomando como punto de partida la Constitución Política del Estado Peruano.
“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de
protección, atención, readaptación y seguridad”5.
El Estado, garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los
peruanos, contenidos en la Constitución Política del Estado (Carta Magna); las
instituciones públicas que forman parte del Estado en cada sector, en este caso
el Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Rehabilitación, es la Institución
creada para la investigación y prestación de servicios asistenciales en
rehabilitación a nivel nacional.
El INR en el cumplimiento de su rol rector en la especialidad, tiene por misión
orientar las políticas públicas en rehabilitación de la discapacidad para
garantizar a nivel nacional el acceso a las oportunidades de rehabilitación de
todas las personas con discapacidad, con énfasis en la población más
necesitada, hasta su incorporación a la sociedad en condiciones de auto
sostenibilidad física y de ser posible económica y de contribución al país de
acuerdo a la complejidad de sus lesiones o secuelas, mejorando en lo posible su
calidad de vida,. Con esto el INR no solo está a cargo de su rehabilitación sino
también de su seguridad y calidad de vida.
Los Proyectos de Inversión Pública gestionados por el INR se orientan a mejorar
sus servicios con eficiencia, calidad,  oportunidad y ampliación de cobertura
(cantidad), para garantizar como Estado los derechos sociales y económicos de
las personas con discapacidad y a la vez como usuarios del  proyecto de
inversión motivo de la presente investigación.
5Constitución Política del Estado Peruano (1993) Capítulo II. De los derechos Sociales y
Económicos. Artículo 7º. Lima Perú
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La población con discapacidad es un segmento social prioritario para el Estado
quien se hace cargo de su rehabilitación a través del INR; para incorporarlos a la
sociedad en condiciones productivas de ser posible.
El abandono del tratamiento del paciente, significaría un mayor desgaste en la
estructura familiar y comunitaria que alberga a una persona en esta situación. La
rehabilitación de las personas con discapacidad tiene que ser oportuna, en un
tiempo óptimo para que el paciente pueda recuperar sus capacidades, con un
presupuesto igualmente óptimo. Todos estos puntos combinados ocasionan
oportunidades, y establecen un punto de equilibrio ideal lo que hace eficiente el
gasto social del Estado y la gestión de la inversión.
Habiendo analizado hasta aquí lo que debe ser, analizaremos ahora, lo que es
realmente y lo que está ocurriendo.
La “Nota de Inversión Pública” revisada el 06.07.2007 en la Página Web del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza la tendencia de las
declaraciones de viabilidad logradas por los proyectos del sector Salud; al mes
de abril del 2013, la declaración de viabilidad para proyectos de Inversión en
salud en el Gobierno Nacional es del orden del 1%. El mayor porcentaje de
proyectos declarados viables corresponde a Vivienda Construcción y
Saneamiento y en segundo lugar se encuentra Educación. Podemos deducir que
siendo salud y educación sectores sociales prioritarios en un país, existe
obviamente algún problema por el que no se incrementan estos proyectos de
inversión pública en el sector Salud como ocurre en el Sector Educación.
Durante el 2011 es decir dos años antes de lo referido en el párrafo precedente,
el porcentaje de proyectos declarados viables de Salud fue de 4% en relación al
total de proyectos declarados viables. En ese mismo año estuvo primero
Transporte, segundo Vivienda Construcción y Saneamiento, tercero Educación y
cuarto Agricultura. Y en cuanto a ejecución presupuestal de inversiones, el
sector Salud presentó un porcentaje de ejecución para los años 2010 y 20116 del
6 Boletín Informativo Enero 2012. Dirección General de Política de Inversiones. Lima Perú
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedade/Boletin_Informativo_enero_2012.pdf
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51.1% y 53.4% siendo éste presupuesto uno de los menores que presenta el
MEF.
La presente investigación encuentra su razón, en el desencuentro entre el
impulso de la política de inversión Pública Social, sus planes para reducir los
índices de pobreza y lo que de ella se deriva; y del otro lado, las grandes
debilidades en la planificación de la ejecución de estudios de pre inversión.
Estos aspectos impiden y postergan el logro de los objetivos de la inversión, es
decir prolongan la llegada oportuna de los beneficios de dicha inversión a la
población beneficiaria del proyecto. En casos peores ya no se ejecuta la
inversión en perjuicio del usuario final.
La presente investigación, se propone determinar cuáles son los factores
limitantes y como influyeron éstos en el aplazamiento de la fase de Pre
Inversión del PIP “Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad
de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” de acuerdo a la
norma SNIP y desde el punto de vista de los actores involucrados en el proceso.
La población usuaria (Beneficiarios) del PIP son las personas con discapacidad o
población con habilidades diferentes.
Los estudios de pre inversión se prolongaron desde el 2004 hasta fines del
2008, durante cuatro años y meses se ha gestionado la etapa de Pre Inversión
para demostrar la pertinencia de la misma y lograr la anhelada declaratoria de
viabilidad.
Se puede apreciar la necesidad de fortalecer la gestión por resultados
en las diferentes etapas de inversión; y en todas las instancias del
Estado debido a que no sería significativo que solamente algunas lo
hagan porque probablemente perderían el impulso con el riesgo de
abandonarlo, debido a que la interacción y coerción entre ellas y los
procedimientos entre unas y otras debilitarían los esfuerzos
individuales, por lo que todas las instituciones del Estado deben
alinearse en el mismo sentido contribuyendo así a encontrar el
modelo de gestión más adecuado a las tendencias y realidades
profundizando en las evaluaciones y el análisis de los resultados con
la ayuda de instrumentos como son la teoría del Cambio y la Gerencia
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Social para corregir errores y encontrar nuevas alternativas a partir de
las lecciones aprendidas  con lo que podrá el Estado administrar
adecuadamente la Política de Inversión Social y lograr contribuir a la
reducción de la pobreza7.
La población beneficiaria para el proyecto de inversión motivo de la presente
investigación, ha sido estimada en 52,322 habitantes; basada en criterios
establecidos en un estudio de la especialidad sobre prevalencia de la deficiencia,
discapacidad y minusvalía8, a través del cual del 100% de la población del país
el 45.40% presenta deficiencias, el 31.28 son personas con discapacidad, y el
13.08% son personas con discapacidad severa o de alta complejidad
(Minusvalía).
En cuanto a la cobertura de atención según la OMS/OPS-Toluca 1979, Himley
Smith, señala que el 40% de la población discapacitada se atiende de manera
comunitaria, el 28% a nivel de consulta general, el 18% en hospitales de primer
nivel y el 12 % en servicios de rehabilitación especializados.
La cobertura de la demanda por atenciones a la población con discapacidad de
alta complejidad antes de la etapa de operación del proyecto (2012), fue del
34.5%9 con baja calidad por los problemas de infraestructura, equipamiento y
RRHH que estuvo atravesando manteniendo el 65.5% de demanda en la brecha
sin cobertura.
La mejora de los servicios de rehabilitación, fin último del PIP, llegó al
beneficiario con mucho atraso y  limitaciones recién el segundo semestre del
2012 después de 8 años y meses, sumando el atraso de los estudios de pre
inversión y los atrasos posteriores atribuibles a la etapa de ejecución
(Expediente técnico y obra) con otras connotaciones, que podría dar origen a
otra investigación.
7 Cuba Salerno, Amalia, Unidad I Tema II del curso Monitoreo de programas y proyectos y
desarrollo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Gerencia Social. 2010. Lima Perú.
8 Según el Estudio de “Prevalencia de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía Perú
1993.Instituto Nacional de Rehabilitación. Lima Perú
9 Estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Mejoramiento de la atención de las
personas con discapacidad de Alta complejidad”. Tabla de cobertura de atenciones antes del
proyecto. página 262. Instituto Nacional de Rehabilitación. Lima Perú.
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El proyecto ha logrado ampliar la cobertura de atención, ya que en la ejecución
de la primera etapa del componente de infraestructura y equipamiento financiada
por el gobierno japonés, han sido concluidos los servicios asistenciales e
incrementados los recursos humanos. La segunda etapa de construcción y
equipamiento comprende el fortalecimiento del componente de investigación,
que constituye la razón de ser de la Institución, el centro quirúrgico, y las áreas
de administración, que se encuentran en 50% de avance de la infraestructura
financiada con recursos ordinarios del Estado peruano, concluyéndose en
agosto del presente año 2014; con lo que se concretará el fin del proyecto en
todos sus componentes.
Para mayor apreciación sobre el objetivo del proyecto se adjunta en anexo 3 el
punto 1.6 objetivos del proyecto donde se puede apreciar la problemática antes
referida, el árbol de medios y fines y los componentes de la alternativa de
solución.
Como consecuencia del PIP, deviene el fortalecimiento de las unidades
productoras de servicios de rehabilitación que se vincula con la política de
descentralización y de inversiones con la especialidad de rehabilitación en todos
sus niveles de complejidad para todo el país en base a la NTS N°079-
MINSA/DGSP-INR.V.01 (Norma técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Medicina de Rehabilitación) aprobada con Resolución Ministerial
N°308-2009/MINSA del 12-05-2009 para el funcionamiento de la red de servicios
de rehabilitación y los mecanismos de referencia y contra referencia,  la cual
constituyó uno de los componentes del PIP en investigación.
De continuar con las deficiencias que propician la demora en la llegada de los
beneficios de los proyectos a la población beneficiaria, estos afectarían los
proyectos futuros que se avizoran para el resto del país en la especialidad con
motivo de la descentralización de los servicios, y estaremos permitiendo con
indiferencia que un paciente con discapacidad leve, moderada o severa no sea
atendido y presente mayores restricciones en su actividad física y/o mental,
requiriendo de atención por parte de una tercera persona (dependiente),
disminuyendo y/o con la posibilidad de perder su capacidad de producción
económica, necesitando más medicación, por lo que el problema de falta de
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atención tiene repercusión en la calidad de vida del paciente y su familia e
incrementa los costos de atención del mismo. 10 Como se mencionó líneas arriba.
Encontrar la forma de evitar que en futuros proyectos del INR  se afecte a la
población beneficiaria, constituye la justificación de la presente investigación.
De esta manera como gestores sociales aportamos en la solución de la
problemática social del país, nuestra intervención en la política pública de
inversión a través del análisis en la operacionalidad del SNIP en el Instituto
Nacional de Rehabilitación “Adriana Rebaza Flores” “Amistad Perú Japón” nos
compromete a elaborar recomendaciones técnicas  para optimizar los recursos
públicos que harán más eficientes las intervenciones del Estado en tiempo y
oportunidad, los cuales serán plasmados en una propuesta aplicativa.
En el espacio de la investigación Social, no existiendo antecedentes de
investigaciones en este tema, la presente constituye una investigación aplicada
por la forma es un diagnóstico, es de tipo exploratoria, realizada en el INR, como
parte del Sector Salud y en el marco del SNIP la que abrirá el camino a otras
más específicas. En la Gerencia Social, se pondrá a disposición de los gerentes
para tener en cuenta las recomendaciones vertidas que puedan contribuir a que
los beneficiarios reciban oportunamente los beneficios esperados de los
proyectos de inversión pública en salud, considerando que los procedimientos
administrativos son comunes a todo tipo de proyecto de inversión en el sector.
10NTS N°079-MINSA/DGSP-INR.V.01 (Norma técnica de Salud de la Unidad Productora de





Conocer los factores que han retrasado el proceso de los estudios de pre
inversión de acuerdo a la identificación de los actores involucrados y como
influyeron en el aplazamiento de la fase de pre inversión del PIP
“Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de Alta
Complejidad en el INR”, para contribuir a la mejora de otros proyectos
similares a partir de las lecciones aprendidas.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer qué factores limitantes identificaron los actores involucrados
en el proceso de cada sub etapa de la fase de Pre – Inversión.
 Analizar como influyeron los factores identificados en el aplazamiento
del proceso de formulación de cada sub etapa de la fase de Pre
inversión.





2.1.1 LA POLÍTICA SOCIAL Y LA DIMENSIÓN NORMATIVA
Una política social es, en primer lugar, una política pública, es decir un
conjunto de criterios que orientan el comportamiento del Estado. En el
caso de las políticas sociales son referidas a temas específicos sentidos
por la población, siendo importante resaltar lo sostenido por Sonia Fleury
Junio 2000 como  expositora del Instituto Interamericano de Desarrollo
Social (INDES) en lo que denomina conceptualizaciones finalísticas de la
política social; resaltando en ellas su contenido valorativo, es decir
considerando que las políticas sociales están basadas en un conjunto de
valores que orientan las definiciones y estrategias.
Para poner en marcha una política pública, canalizar los objetivos y fines
para los que fue creada, el Estado instrumenta normas, estrategias, planes
de largo, mediano y corto plazo, procedimientos, actividades y tareas,
(Ejecución), para tener éxito en ello, Ortegón sostiene11: “Depende en
última instancia de la calidad de sus instituciones y de la forma cómo
interactúan los actores más representativos en sus actividades” (2008: 43).
De acuerdo a lo sostenido por éste autor, entendemos como Estado a
instituciones desde el parlamento, poder judicial, partidos, poder ejecutivo,
poder legislativo; gobiernos regionales, locales etc. Parte sustancial de su
funcionamiento es la dación del conjunto de normas, reglas de juego,
valores y principios que envuelven el comportamiento de la sociedad en su
conjunto. Estas instituciones definen los roles de los actores, las normas
ón Quiñones Edgar 2008.Guía sobre diseño y Gestión de la política pública. Capítulo 2. Agenda
Política y el ciclo de las políticas públicas 2.4 Tercera fase. Ejecución ¿De qué depende? Bogotá
Colombia.
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de interacción y sus responsabilidades. En consecuencia movilizan todo
tipo de recursos, a favor y en contra, para la ejecución de las políticas.
De otro lado como un aliado estratégico para coadyuvar al logro de los
objetivos contenidos en las políticas de Estado, está la empresa privada,
desarrollando dentro de sus líneas de acción la de Responsabilidad Social
Empresarial que toma forma en las consideraciones sociales y ambientales
manifestadas en sus operaciones empresariales y en la interacción con
sus involucrados de una manera voluntaria.12
En este marco las empresas privadas orientan recursos a distintas
intervenciones para contribuir con el desarrollo social económico de las
poblaciones aledañas a sus operaciones empresariales en los campos de
salud, educación, infraestructura social, productiva, fortalecimiento de
capacidades, etc. Se hace mención a este espacio de apoyo de la
empresa privada porque lo que no debe ocurrir, es la ausencia del Estado
en las zonas donde existe este apoyo, la intervención de las empresas no
reemplaza el rol del Estado; lo complementa.
Se considera que el mayor reto al futuro es lograr la implementación de
políticas sociales descentralizadas e integradas capaces de complementar
los principios de universalidad, justicia y eficiencia articuladas a las
exigencias y posibilidades del desarrollo económico.13 Trasladando lo
dicho a la política de Inversión pública, su éxito o dificultad, dependen
mucho de los procesos burocráticos, insertados en las instituciones
públicas donde se debe facilitar dicho proceso para su puesta en práctica
con una visión integral del objetivo y responder al propósito para el que fue
creado el SNIP.
El SNIP constituye una política implementada y diseñada por el Estado (En
junio del 200014 que se promulgó la Ley) para beneficiar a la sociedad civil,
y para mantener activa la economía. Estaba dirigida a normar los
12 Definición de la Comisión Europea año 2002.
13Cavero Laura. 2006. Políticas Públicas de Promoción y Protección de los derechos de la Infancia.
Universidad peruana Cayetano Heredia. Lima Perú Abril.
14 Giesecke Sara-Lafosse, Carlos. Jefe de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas del Perú
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proyectos e inversión que ejecutaban los gobiernos locales, regionales, y
el gobierno nacional a través de sus diferentes sectores.
No fue el caso de una política social que se forjó progresivamente desde el
sentir y exigencias de la sociedad civil; sin embargo fue para atender las
necesidades de ella, y porque es la razón de ser del Estado atenderlas, ha
sido en los acuerdos internacionales, compromisos, proyectos e iniciativas
de los organismos multilaterales donde se han generado mecanismos para
mejorar la calidad, eficiencia y efectividad en la viabilidad de la inversión
pública.
2.1.2 POLÍTICA DE INVERSIÓN PÚBLICA
El Sistema Nacional de Inversión Pública15 (SNIP) constituye una política
pública creada con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión la que se sustenta en principios, procesos,
metodologías y normas técnicas que la rigen y son dictadas por la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas quien es la más alta autoridad en el
SNIP de acuerdo a lo establecido por el artículo 3° de la Ley del Sistema
Nacional de inversión Pública .
Es una política Pública socioeconómica, debido a que inyecta capitales
para reactivar la economía creando nuevas fuentes de trabajo, primero en
el proceso de inversión de los proyectos de inversión pública, donde se
incorpora un gran contingente de mano de obra calificada y no calificada
de manera temporal (Constituida por población en pobreza y pobreza
extrema) y segundo al concluir el proceso de inversión da origen al
incremento de la producción (Condición para ser un Proyecto de Inversión
Pública)16 la cual genera nuevas fuentes de trabajo más estables.
15Ley Nº 27293 de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública, Diario Oficial “El Peruano”
el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 (Diario Oficial “El Peruano” el
25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y Decreto Legislativo N° 1091, del
21 de junio del 2008).
16 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Capítulo I, Disposiciones generales, Artículo 2.-
Definiciones, numeral 2.1, aprobado con Decreto Supremo N° 102-2007-EF.2007. Lima Perú.
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Al crear fuentes de trabajo temporales (durante la ejecución de la
inversión) y permanentes (Al termino de la inversión) está contribuyendo
significativamente a la reducción de la pobreza valuació la capacidad
adquisitiva de la población, lo cual reactiva la economía, propiciando el
crecimiento del mercado; lo que explica su naturaleza socio-económica.
LA LEY SNIP 17
El artículo primero señala la finalidad de la creación del Sistema Nacional
de Inversión Pública, mencionado y analizado líneas arriba.
En el artículo segundo, establece el ámbito de aplicación de la ley,
señalando las entidades y empresas del sector público no financiero de los
tres niveles de gobierno, que ejecuten Proyectos de Inversión con
Recursos Públicos; las cuales son agrupadas por sectores y niveles de
gobierno, los que están establecidos en el Reglamento, siendo que los
gobiernos locales (tercer nivel de gobierno) serán incorporados al
mencionado ámbito de la ley de forma progresiva, conforme vayan
cumpliendo los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
En el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública se
detalla la conformación del mismo, donde el máximo nivel lo constituye la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.
- Ministerio de Economía y Finanzas,
- La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público;
- Los Órganos Resolutivos a que se refiere el artículo 10° de la presente
Ley
17 Ley Nº 27293 de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública, Diario Oficial “El Peruano”
el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 (Diario Oficial “El Peruano” el
25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y Decreto Legislativo N° 1091, del
21 de junio del 2008).
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- Las Oficinas de Programación e Inversiones, o las que hagan sus
veces, en cada Sector, gobierno regional y gobierno local;
- Así como las Unidades Formuladoras y Ejecutoras.
Dentro de esta conformación el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
es una Unidad Formuladora y Ejecutora de proyectos de Inversión Pública.
En el artículo cuarto de la Ley 27293 están establecidos los principios del
SNIP, estos son:
 Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes
estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales,
 Todos los proyectos que se ejecutan dentro del SNIP se rigen por los
principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases
 Así mismo deben considerar el adecuado mantenimiento en el caso de la
infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo
Si analizamos el contexto internacional, nacional, sectorial e institucional
que favorece el desarrollo del proyecto motivo de la investigación, tenemos
que en mayo del 2003 se presentó el Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad 2003 – 2007, en el cual el Perú
asumía un compromiso de trabajar por la igualdad en el acceso a la salud
y lograr el bienestar social de todas las personas, en especial de las que
padecen de discapacidad.
Este plan presenta como primer lineamiento de política:
Implementar, ampliar y asegurar la oferta de servicios de salud, de
prevención y de rehabilitación, a través de asistencia social,
nutricional, médica, docente y de orientación y formación profesional,
así como ayudas técnicas y la entrega de ayudas compensatorias 18
El mencionado Plan representó un trabajo conjunto que culminó con la
propuesta peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
para que se declare a nivel continental el Decenio de las Personas con
Discapacidad, aprobándose en su sesión de junio del 2006 .
18 Plan Nacional de Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad 2003-2007pag. 29
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Conjuntamente con la aprobación de la propuesta se declaró el “Programa
de Acción para el Decenio de las Américas: por los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad “(2006-2016).
En cuanto a los lineamientos de política interna, que han sido la base del
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
2003 – 2007, se tienen las políticas de Estado del Acuerdo Nacional
 Décimo Primera Política de Estado: Promoción de la Igualdad de
Oportunidades sin Discriminación.
 Décimo Tercera Política de Estado: Acceso Universal a los Servicios
de Salud y a la Seguridad Social.
 Décimo Cuarta Política de Estado: Acceso al Empleo pleno
, Digno y Productivo.
 Décimo Sexta Política de Estado: Fortalecimiento de la Familia,
Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
 Vigésima Política de Estado: Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología.19
El Plan Nacional Concertado por la Salud, considera en su tercer
lineamiento de política que el Estado y la sociedad civil se comprometen
en un “mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de
calidad” hasta el año 2020.
La Declaración Política de la III Conferencia Nacional de Salud – 2006,
hizo hincapié en la necesidad de reorientar los esfuerzos nacionales en
superar las desigualdades en la salud, como es la tarea de involucrar a las
personas con discapacidad en un verdadero proceso de integración.
En el Plan Operativo Institucional 2008, del Instituto Nacional de
Rehabilitación podemos apreciar la Misión y los lineamientos de política





[…] lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el
desarrollo de la Investigación Científica e innovación de la
metodología, tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por
los profesionales y técnicos del sector salud, así como en la
asistencia altamente especializada a los pacientes que la requieran e
incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional en el
campo de la rehabilitación 20
Entre las políticas vinculadas al tema tenemos:
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, se priorizara el desarrollo de las
actividades de investigación, haciéndose extensivo su apertura en los
niveles de los profesionales asistenciales. ™
POLÍTICA DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD, aplicar permanentemente criterios de prevención y
promoción como conceptos previos en todos los procesos y
actividades institucionales con énfasis en los programas de
Rehabilitación Basada en la Comunidad y desarrollando el sistema de
vigilancia epidemiológica. ™
POLÍTICA ASISTENCIAL, cubrir la demanda que corresponda al nivel
de complejidad del Instituto, con oportunidad e integridad; teniendo en
cuenta la dignidad de las personas y con preferencia para aquellos
con desventaja socio-económica. ™
POLÍTICA DE DOCENCIA Y CAPACITACION, promover el desarrollo
de los recursos humanos, capacitándolos adecuadamente para el
desempeño de los cargos asignados y propendiendo la
profesionalización al nivel necesario para la institución. ™
POLÍTICA DE CALIDAD, aplicar permanentemente criterios de
calidad en todos los procesos y actividades, buscando el
mejoramiento continuo y la satisfacción del usuario interno y externo.
™
POLÍTICA DE LIDERAZGO, mantener permanentemente el liderazgo
del INR como ente rector en Rehabilitación a nivel nacional. ™
20 Plan Operativo Institucional Instituto Nacional de rehabilitación. Pág. 9
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Así mismo, en dicho plan operativo, se definen como objetivos generales
los siguientes:
• Desarrollar estrategias y programas de promoción y prevención de
las discapacidades en el País en coordinación sectorial e
intersectorial.
• Ampliar y articular el acceso para las personas con discapacidad a
servicios de atención altamente especializada en Medicina de
Rehabilitación con enfoque integral y de calidad a fin de lograr su
integración o reintegración.
• Mejorar la oferta de servicios de medicina de rehabilitación de alta
complejidad que brindan los servicios de salud del Instituto Nacional
de Rehabilitación.
• Fortalecer las competencia del capital humano del Sector Salud en
Medicina de Rehabilitación a valua del sistema nacional de
educación y la cooperación científica y valuación nacional e
internacional.
• Fortalecer y optimizar la gestión Institucional con base en el
planeamiento estratégico y operativo con enfoque de resultados.
• Fortalecer el rol normativo, rector y asesor en Medicina de
Rehabilitación a nivel nacional.
(2008: pág 50 ).
En los tres primeros objetivos se sustenta el Proyecto SNIP con énfasis en
el tercero, el cual tiene como indicador “Estudio de Pre Inversión –
Factibilidad de la nueva sede institucional declarado Viable por OPI –
MINSA”.
El proyecto de Inversión Pública al que se hace alusión en el indicador
motiva la presente investigación, el cual engloba principalmente tres
componentes; la construcción, el equipamiento y un soporte normativo
directriz, para la nueva sede institucional tal como fue aprobado en el nivel
de pre factibilidad por la Oficina de Programación de Inversiones en el
Ministerio de Salud de Perú. (OPI – MINSA)
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Finalmente conviene apuntar la existencia de la relación de cooperación
internacional establecida entre el Perú y Japón, y el estudio de diseño
básico para la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de
Rehabilitación patrocinado por la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA); el cual fue elaborado por Yokogawa Architects & Engineers,
INC.; y Intem Consulting, INC.
Es decir, el gobierno del Japón concreta en dicho estudio el financiamiento
de parte del proyecto, específicamente la construcción y equipamiento, de
la parte que presta los servicios al usuario persona con discapacidad de
alta complejidad, tal como se ha establecido en los acuerdos a los que han
llegado las partes en el acuerdo de donación.
En conclusión, el proyecto promovido por el INR que sustenta la presente
investigación forma parte de las prioridades en todos los niveles requeridos
por el SNIP, dando cumplimiento al primer principio establecido por el
SNIP.
Para el caso del 2° principio, el proceso de formulación de los estudios de
pre inversión ha cumplido con el principio de economía eficacia y
eficiencia, lo que se demuestra en la gestión de los convenios de
cooperación interinstitucional con las universidades bajo el criterio que
entre instituciones del Estado el apoyo no genera lucro, solamente debe
cubrir los costos de producción del motivo de los convenios. Inclusive en la
etapa de inversión posterior haciendo una excepción fuera del alcance de
la presente investigación se logró la donación del Gobierno japonés para
financiar el 51% de la construcción actualmente ya en funcionamiento, bajo
estrictas condiciones contenidas en los documentos de los acuerdos de
donación entre ambos gobiernos.
Así mismo el 3° principio establece el aseguramiento de los recursos para
el adecuado mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo, que corresponde
a la etapa de post inversión, lo que se está cumpliendo eficientemente con
el 51% construido y equipado por JICA. Esto último también fue un
requisito y compromiso exigido por el Gobierno Japonés antes de la
aprobación de la donación financiera. Este aspecto fue uno de los
requisitos para que el PIP sea aprobado por la OPI y declarado viable.
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Continuando con el análisis del contenido de la ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública. De acuerdo al artículo 5 de la Ley, el SNIP busca
lograr los siguientes objetivos:
a) Propiciar la aplicación del ciclo del Proyecto de Inversión Pública:
Perfil – Pre factibilidad – factibilidad – expediente técnico – ejecución –
evaluación ex post.
b) Fortalecer la capacidad de planeación del sector público.
c) Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión
Pública por períodos multianuales no menores de 3 (tres) años.
En el artículo 6 numeral 6.1 de la Ley modificada por última vez el 2008,
se establecen las fases de un proyecto de inversión pública:
 Pre Inversión, (Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad)
 Inversión y
 Post Inversión
Lo que es la fase de Pre Inversión en 6.1, se encuentra desagregado en
los tres primeros pasos del ciclo del proyecto en el literal a) donde se
mantiene como parte de la etapa de pre inversión, la elaboración de los
estudios de pre factibilidad que en la directiva del SNIP, se han suprimido
en el 2011. Pensamos que esto no se ha modificado en la Ley y sí en la
directiva porque el contenido de estos estudios no han sido suprimidos
sino incorporados a la elaboración de los estudios a nivel de perfil de tal
forma que ya no se tiene que convocar el proceso de contratación de
consultoría por separado para su formulación como una fase de estudios;
cambio de todas maneras importante porque deviene en abreviar los
tiempos del periodo de contratación y de evaluación de ese nivel ahora
integrado a los estudios a nivel de perfil.
Durante la fase de Pre Inversión, el SNIP opera a través del Banco de
Proyectos y durante la fase de Inversión a través del Sistema Operativo de
Seguimiento y Monitoreo. La elaboración del perfil es obligatoria. Las
evaluaciones de pre factibilidad y factibilidad pueden no ser requeridas
dependiendo de las características del proyecto de inversión pública. Las
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excepciones se definen siguiendo la jerarquía de delegación establecida
en el numeral 9.1 del Artículo 921
2.1.3 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – SNIP
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un
conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica
la calidad de los proyectos de Inversión Pública (PIP), buscando:
 Eficacia en la utilización de los recursos de inversión.
 Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de los servicios
públicos intervenidos por el proyecto.
 Mayor impacto socio – económico: mayor bienestar a la población.
La inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad
prestadora de servicios públicos del Estado de forma que estos se brinden
a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz.
La mejora de calidad de la inversión debe orientarse a que cada nuevo sol
invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con
proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad
ininterrumpidamente.
Concepto de Proyecto de Inversión Pública, Se considera proyecto de
Inversión Pública (MEF, 2006)
A toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o
servicios22
21 Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Ley que crea el Sistema




Por lo tanto, su objetivo es dar solución a algún problema identificado en
un área específica o en una población determinada, por lo que debería
generar una rentabilidad social con su ejecución. En este sentido, resulta
evidente la importancia de evaluar todo proyecto de inversión pública, a fin
de determinar si realmente alcanza una rentabilidad social mínima
deseable, dados los recursos económicos con los que cuenta el Estado.
La evaluación de un proyecto es un proceso complejo, en el que se
requieren aproximaciones sucesivas a fin de garantizar una buena elección
de alternativas y la correcta operación del proyecto.
Dicho proceso implica analizar  si el proyecto es necesario y si va a  servir.
Este proceso involucra tres niveles de análisis: el perfil, que incorpora el
estudio de pre factibilidad si la complejidad del PIP lo requiere, y el de
factibilidad23.
2.1.4 EL CICLO DE PROYECTOS
Como se mencionó líneas arriba, en el contenido de la Ley del SNIP de
manera general; toda propuesta de un PIP tiene un Ciclo del Proyecto
constituido por tres fases:
 La fase de Pre inversión durante la cual se identifica un problema
determinado y luego se analiza y evalúa alternativas de solución
que permitan la mejor  rentabilidad social.
 En la fase de Inversión se pone en marcha la ejecución del
proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria
de viabilidad para la alternativa seleccionada mientras que,
 En la fase de Post – Inversión, el proyecto entra en operación y
mantenimiento y se efectúa la evaluación ex – post.
Esto lo podemos apreciar en la figura 2.1 que ilustra  las tres fases del
ciclo de un PIP.
23.Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Enero 2003. Normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública, página 27. Ministerio de Economía y Finanzas Lima Perú
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Diagrama del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública
Fuente: Directiva General del SNIP
Fase de pre inversión
Es la primera etapa del Ciclo de Proyectos, en ella se elaboran los
diferentes estudios que sustentará la conveniencia de realizar un PIP en
particular, en esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto
destinado a:
 Determinar la pertinencia
 Socialmente rentable
 Sostenible
Estos criterios son los que sustentan la declaración de viabilidad de un PIP
y se evalúan en cualquiera de las fases de la pre inversión en la que el PIP
requiera ser declarado viable, estas fases se encuentran ilustradas en la
figura N° 2.2 que se desprende de la figura 2.1
Figura N° 2.1
Diagrama del ciclo del proyecto de inversión pública
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Figura N° 2.2
Diagrama de Fase de Pre – Inversión
Fuente: Elaboración propia en base a la figura 2.1
-Perfil del proyecto
Es la primera etapa de la fase de Pre-inversión y es de carácter obligatorio.
Tiene como objetivo principal la Identificación del problema que ocasiona la
necesidad de elaborar un PIP. Junto con el problema se identifican las
causas del problema, los objetivos del proyecto, las alternativas de
solución del problema, así como una evaluación preliminar de dichas
alternativas. Este estudio se desarrolla sobre la base de la mejor
información secundaria y preliminar disponible.
-Pre-factibilidad
De ser necesario, se lleva a cabo el estudio de Pre-factibilidad incorporado
al estudio a nivel de perfil, siendo el objetivo principal definir la mejor
alternativa de solución considerando aquellas otras identificadas en el nivel
de Perfil, sobre la base de un mayor detalle en la información.
En este estudio se define la selección de tecnologías, localización, tamaño
y momento de inversión, que permitan una mejor definición del proyecto y
de sus componentes. Esta fase de estudios de pre inversión ya no está
considerada por separado desde el año 2011 en que se implemento esta
modificación a la Directiva del SNIP.
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-Factibilidad
Incluye los mismos rubros del estudio de pre factibilidad, pero con  mayor
profundidad considerando aspectos relevantes para una adecuada
implementación del proyecto.
Tiene por objetivo establecer los aspectos técnicos y económicos
fundamentales: la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de
ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, gestión y
análisis financieros, considerando un menor rango de variación de costos y
beneficios de la alternativa seleccionada.
Gestión del tiempo de elaboración y aprobación de las fases del PIP.
Según el monto de inversión se ha estimado que los tiempos óptimos de
elaboración de estudios hasta la aprobación varían entre los 2 a 6 meses
para cada nivel de estudios. El tiempo que debe tomar este proceso
(desde la convocatoria para la elaboración del estudio a nivel de perfil
hasta la declaratoria de viabilidad del estudio a nivel de  Factibilidad) es
aproximadamente 730 días. Esta propuesta de gestión del tiempo se ha
elaborado considerando la fase de estudios de pre factibilidad a fin de
tener un marco referencial con que comparar los resultados de la
investigación que se llevó a cabo desarrollando las tres fases de estudios
de pre inversión.
Tabla N° 2.1
Duración de las actividades del proyecto
N° ACTIVIDAD TIEMPO
1 Convocatoria del proceso de contratación de
consultoría para elaborar el perfil
30 días
2 Elaboración del perfil 150 días
3 Evaluación en OPI y aprobación del perfil por la OPI 30 días
4 Convocatoria del estudio a nivel de pre factibilidad 60 días
5 Elaboración del estudio a nivel de  pre factibilidad 150 días
6 Evaluación en OPI y aprobación del estudio de pre
factibilidad.
40 días
7 Convocatoria del estudio a nivel de pre factibilidad 60 días
8 Elaboración del estudio a nivel de  pre factibilidad 150 días
9 Evaluación en OPI y aprobación del estudio de pre
factibilidad
50 días
10 Declaración de Viabilidad 10 días
Fuente: Elaboración propia
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Hasta aquí hemos conceptualizado lo más elemental en relación al SNIP,
principalmente  sus objetivos y procedimientos básicos, incluida su Ley..
2.1.5 IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
El PNUD recomienda, que para poder enfrentar la actual crisis mundial
debemos valernos de la inversión pública en obras de beneficio social que
ayudan a mantener activa la economía. La inversión pública puede formar
parte de una serie de políticas contra cíclicas para encarar la coyuntura
desfavorable, sin embargo, la actual situación crítica puede causar la
disminución de los flujos comerciales entre Centroamérica y el resto del
mundo, la disminución de las remesas enviadas por los emigrantes desde
EE. UU. Y la caída del turismo.
El gasto social puede servir para atender las necesidades más urgentes de
la población, como servicios de salud y educación, mientras que las obras
de infraestructura pueden generar empleos y activar un círculo económico
dinámico entre las grandes, medianas y pequeñas empresas.
El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas resalta la importancia de la
inversión pública en el logro de los objetivos del milenio recomendando,
para todos los países en desarrollo, en particular los que están atrapados
en un círculo vicioso de pobreza, se diseñen siete “grupos” amplios de
inversiones y políticas públicas a fin de lograr las metas de los ODM al
2015.
1. Promover comunidades rurales vibrantes, aumentando la productividad
de los cultivos alimentarios de los pequeños agricultores y los ingresos
de la población rural, y ampliando el acceso de los pobladores rurales a
la infraestructura y los servicios públicos esenciales.
2. Promover zonas urbanas vibrantes, fomentando la creación de empleos
en la fabricación de productos manufacturados y la prestación de
servicios competitivos a nivel internacional, mejorando los barrios de
tugurios y ofreciendo alternativas para evitar la formación de tugurios.
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3. Garantizar al acceso universal a los servicios esenciales de salud en un
sistema de salud que funcione correctamente.
4. Garantizar la matrícula primaria universal y la finalización del ciclo de
enseñanza primaria y un acceso mucho más amplio a la educación pos
primaria y superior.
5. Eliminar los prejuicios generalizados en lo que respecta al género.
6. Mejorar la ordenación del medio ambiente.
7. Crear capacidad nacional en ciencia, tecnología e innovación.
La propuesta del PNUD coincide con lo analizado en el primer punto del
Marco Teórico cuando analizamos los aspectos positivos de la inversión
pública como política Social que permite mantener activa la economía
creando nuevas fuentes de trabajo e incrementando la producción
coadyuvando significativamente en el logro de los Objetivos del Milenio.
El Ministro de Economía y Finanzas del Perú Luis Miguel Castilla según
nota de prensa del MEF publicada el 6 de enero del 2012, remarcó la
importancia de la inversión,  pública y privada, para que el Perú siga
creciendo sostenidamente en un entorno económico externo complicado.
“La importancia de crecer es fundamental, el 80% de la disminución de la
pobreza de los últimos diez años se explica por el crecimiento y esto
significa inversión tanto pública como privada”, (2012 s/p)
Castilla Rubio proyectó que en el 2012, el país logrará un crecimiento
económico del 5.5 %, una cifra optimista. “De esta cifra, un 45% será
explicado por la implementación de una política fiscal expansiva apostando
al crecimiento de la inversión pública, que se expandirá en un 30% en los
tres niveles de gobierno en su conjunto”. (El Comercio 6 de febrero 2012)
2.1.6 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS EN EL
SECTOR PÚBLICO
Desde otro punto de vista también es necesario analizar las condiciones en
las que se está desarrollando la Política Pública Socioeconómica de
Inversión Pública al interior de un Sistema de Administración del Estado
complejo y desarticulado,
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En el análisis realizado por la Comisión Interministerial de Asuntos
Sociales (CIAS) -, Secretaria Técnica (ST) – del Marco Social Multianual
2009-2011; que funciona dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), y ofrece orientaciones de política para los Programas Sociales, en
la lucha del Estado por combatir la pobreza24 refiere que lo que aprecian
es “La falta de unidad, coherencia y articulación de la política social, que se
comprueba en la existencia de múltiples acuerdos, estrategias y planes
nacionales, sectoriales y regionales que coexisten como documentos
oficiales sin orden, identificándose los siguientes documentos  (PCM:2009)
 Acuerdos o estrategias generales: las Metas del Milenio y el Acuerdo
Nacional.
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), formulados en el año 2000
por 189 países que firmaron en la ONU la Declaración del Milenio, abarcan
un total de ocho metas que persiguen, fundamentalmente, la reducción de
la pobreza, así como garantizar el acceso de la mayoría de la población a
los servicios básicos, la educación y los sistemas de salud. Todo esto
debía haberse cumplido hasta el 2015 con el apoyo de los
mercados mundiales y las organizaciones financieras. Sin embargo
la crisis económica internacional ha sido la excusa perfecta para justificar
el lento cumplimiento de estos propósitos.
El Acuerdo Nacional que reúne 29 políticas de Estado elaboradas y
aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso
de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para
el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.
Prioriza cuatro  objetivos principales vinculados a:
 La democracia y estado de derecho,
 Equidad y justicia social,
 Competitividad y
24MARCO SOCIAL MULTIANUAL2009-2011.Orientaciones de Política para los Programas
Sociales.
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 Estado eficiente, transparente y descentralizado.
La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne
en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del
entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del
Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de
las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo
Nacional. El documento contiene las siguientes estratégicas más
importantes:
 3 estrategias temáticas nacionales
- La Estrategias de Superación de la Pobreza y Oportunidades económicas
para los Pobres,
-La Estrategia de Seguridad Alimentaria
-La Estrategia de  Desarrollo Rural,
El gobierno del Presidente Alejandro Toledo asumió la lucha contra la
pobreza como el eje fundamental de la Política de Gobierno25 para
viabilizar una parte prioritaria de las políticas de Estado del Acuerdo
Nacional. Esta política nacional de lucha contra la pobreza, contempla
elevar los niveles de productividad de todas las actividades económicas,
administrativas y de servicios que se desarrollan en el país; bajo la
consideración de que ésta es requisito para el incremento de los ingresos
de la población, en un mundo  globalizado y competitivo como el actual;
mediante un manejo eficiente del gasto social26;
La Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas
para los Pobres, tienen contenidos aún vigentes y debe dar lugar a una
profunda racionalización de programas y proyectos, instituyendo una
gerencia social pública para lograr resultados eficaces y costo efectivos,
25 Segundo párrafo del considerando del Decreto Supremo  Nº 002-2003-PCM, que aprueba las
“Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los
Pobres” – 2003 Lima Perú.
26 Segundo párrafo del considerando del Decreto Supremo Nº 009‐2004‐PCM,  Acciones para el
fortalecimiento de los Programas y Proyectos Sociales y de la ejecución de la Política Social y de
Lucha contra la Pobreza,
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así como contar con un sistema de seguimiento y evaluación de los
procesos y del impacto de la inversión social;
La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural que está dirigida a impulsar el
desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad
territorial económica, social y ambiental (Manejo de cuenca), así como la
equidad y democratización de las decisiones locales.
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria tiene como objetivo
prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de
malnutrición, en especial en las familias con niños y niñas menores de
cinco años y gestantes y en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad,
promoviendo prácticas articuladas y saludables de consumo alimentario e
higiene, y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos de
origen nacional.
 Como consecuencia de las estrategias se han generado los planes
nacionales para ordenar las acciones que realiza el sector privado, público
y organizaciones. Son 13 planes nacionales transversales: de Derechos
Humanos, Competitividad, Superación de Pobreza, de la Infancia y
Adolescencia, Cuidado Ambiental.
 También se ha preparado planes de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, de prevención y atención desastres, Saneamiento,
seguridad ciudadana, vivienda, Adultos Mayores y de Reparaciones.
Todos estos planes se generaron con el fin dar viabilidad a los objetivos y
políticas contenidas en el Acuerdo Nacional. Otros documentos normativos
son::
 10 Planes sectoriales-institucionales: Salud, Agricultura, Educación,
turismo, Transporte y Comunicaciones, Producción, Energía y Minas,
Vivienda, MEF y CONCITEC que tienen relación con temas sociales. Los
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cuales se desarrollaron en el marco de los Objetivos el Milenio el Acuerdo
Nacional, para viabilizar por cada sector las políticas de gobierno
orientadas básicamente a la reducción de la pobreza para un desarrollo
sostenido.
Cada sector asumirá cada una de las responsabilidades de acuerdo a su
Misión Sectorial y en todo el ámbito nacional de manera concertada con
los Gobiernos Regionales.
 25 planes regionales que también se elaboraron en el marco del Acuerdo
Nacional (AN). Siendo la descentralización, una de las políticas de Estado
contenida en el AN, cada uno de los 25 gobiernos regionales plasmó sus
planes de gobierno dando lugar a los planes de gobierno regionales
recíprocamente articulados con los planes nacionales sectoriales y los 13
planes nacionales transversales.
 Documento Ad hoc como el informe final de la Comisión de la Verdad y
reconciliación (CVR) y las propuestas de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP).
 14 Programas Sociales fusionados y 12 que se mantienen como
independientes.
El gobierno nacional con el propósito de dar mayor impulso a la
articulación y ejecución de las política social y la lucha contra la pobreza e
imprimir mayor eficacia y eficiencia a los planes, programas, proyectos y
servicios sociales básicos, emite el Decreto Supremo Nº 009‐2004‐PCM.
En este Decreto Supremo (Artículo 3°) se fusionan las tres estrategias
temáticas nacionales y se crea el Comité Social, como instancia operativa
del Comité interministerial de Asuntos Sociales (CIAS); dicho Comité
Social tiene la responsabilidad de articular los programas sociales que se
crearon para viabilizar cada estrategia a cargo de los diferentes Ministerios
que los desarrollan, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de
Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y Ministerio de Economía y Finanzas.
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Según la Contraloría, hay además unos 20 proyectos y programas sobre
los que no se cuenta con información (Contraloría General de la República,
2007).
En este conjunto de planes que devinieron para dar viabilidad al Acuerdo
Nacional, a los lineamientos de la Carta de política Social 2001-2006 y a
los Objetivos del Milenio, el 2004 mediante el mencionado Decreto
Supremo Nº 009‐2004‐PCM se establece acciones para el fortalecimiento
de los Programas y Proyectos Sociales, la ejecución de la Política Social y
de Lucha contra la Pobreza.
Se fijan las prioridades de las Instituciones del gobierno nacional, para la
orientación de los recursos destinados a la ejecución de programas,
proyectos y obras de inversión social para generar oportunidades
económicas en bien de las personas en situación de pobreza y extrema
pobreza para dar debida atención a sus demandas y necesidades,
mediante un manejo eficiente del gasto social; estableciendo estas en su
artículo 1° que a continuación se explican brevemente:
 Desarrollo de capacidades humanas: o eje de desarrollo de capacidades.
Comprende los programas, proyectos y obras orientados al desarrollo de
las capacidades humanas, que incluyen la nutrición y el acceso al
aseguramiento y atención integral en salud, seguridad alimentaria, la
educación, vivienda y saneamiento básico, asegurando el acceso
progresivo de estos servicios básicos a toda la población y en particular a
la protección integral de la niñez, sobre todo,  los 3 primeros años de vida.
 Asimismo, comprende acciones de seguridad ciudadana y de justicia
básica, que garanticen a la población niveles mínimos de seguridad y
formas adecuadas para resolver conflictos.
 Promoción del empleo y generación de oportunidades económicas para los
pobres mediante la inversión social productiva: o eje de promoción de
oportunidades. Incorpora los Programas y proyectos que contribuyan a
generar empleo, a la mejora de ingresos y a asegurar un conjunto de
condiciones de infraestructura básica productiva, para la generación de
oportunidades y desarrollo de capacidades productivas. Este es quizás el
componente más novedoso de la política social, por su potencial
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multiplicador cuando se les articula con los programas protectores y
habilitadores en un contexto de expansión económica como el actual.
 Los PPSS promotores de oportunidades económicas buscan potenciar los
activos productivos de los pobres y articularlos a los mercados internos y
externos. Se dirigen a personas en pleno ciclo productivo (jóvenes y
adultos) que requieren mejorar su empleabilidad o elevar su productividad.
 Establecimiento de una Red de Protección Social: o Eje de protección
social, dirigido a población vulnerable en pobreza extrema, en atención a
su ciclo de vida (menores, madres gestantes, personas de la tercera edad),
por condiciones o circunstancias específicas (menores en abandono o
riesgo social y moral, madres adolescentes, personas con discapacidad), y
población afectada por la violencia o emergencias y desastres naturales
(sismos, deslizamientos, sequías, heladas, inundaciones, etc.)
 A diferencia de los PPSS promotores, los PPSS protectores tienen como
objetivo amortiguar la pérdida de capacidades y activos de los pobres
extremos y población en emergencia y los programas de desarrollo de
capacidades tienen como objetivo desarrollar habilidades y capacidades de
las personas, sobre todo en los ciclos intermedios de vida.
En el análisis del documento Serie Gestión Pública. Sistemas Integrados
de Administración Financiera Pública en América Latina-2000, Marcos
Makon establece claramente la necesidad de una reforma de la
administración financiera,  para mejorar la gestión pública:
La reforma de la administración financiera, conjuntamente con la
reforma de los restantes sistemas administrativos (sistemas
horizontales que cubren toda la administración pública), es un
instrumento fundamental para mejorar substantivamente la gestión
Pública. […] la administración financiera, en conjunto con la
administración de recursos humanos, compras y contrataciones y
administración de bienes, debe posibilitar el suministro en tiempo,
forma y calidad adecuada, de los insumos necesarios para que las
áreas productivas del sector público (Educación, Salud, Defensa,
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Seguridad, Relaciones Exteriores y otras) puedan ofrecer a la
Sociedad lo que ésta le demanda con eficacia y eficiencia.27
A través de esta mención apreciamos que el problema no es solamente del
Perú, sino de todos los países de América Latina.
2.1.7 LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN
AMÉRICA LATINA
En el 19 Seminario Regional de Política Fiscal llevado a cabo en Chile
2007 con el apoyo de ILPES-Naciones Unidas CEPAL, Eduardo Aldunate
experto en  Política Presupuestaria y Gestión Pública menciona como
características de un buen Sistema Nacional de Gestión de la Inversión
Pública (SNGIP) lo siguiente
 Amplia cobertura institucional, territorial y del ciclo de vida de los
programas y proyectos.
 Apropiación por  instituciones presupuestarias, de planificación y de
gasto.
 Aspectos físicos y financieros deben ir “de la mano”.
 Integración con los SIAF.
 Calidad técnica
 Aportar a la transparencia
 Credibilidad
Problemas de los SNIP existentes
 Cobertura parcial:
– En términos del Ciclo de Vida de los proyectos
– En los niveles de gobierno
– En cuanto a las fuentes de financiamiento
– Instituciones “exentas”
 Burocratización
 No han sido “apropiados” por los ministerios de gasto
 Pobre integración con los sistemas de administración financiera
27 MAKÓN, Marcos P.  Serie 3 Gestión Pública. Sistemas integrados de administración financiera
pública en América Latina. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES). Dirección de Programación del Sector Público. Santiago de Chile. Naciones
Unidas. CEPAL. ECLAC. 2000
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 Evaluaciones deficientes
 Falta de capacitación de los funcionarios
Asimismo, se preguntó y cuestiono si América Latina se encuentra
preparada para invertir con eficacia y eficiencia los excedentes fiscales;
indicando en el análisis que no, debido a que son pocos los países que
cuentan con Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) y en los que
existe, tiene una cobertura limitada y la evaluación exante y de resultados
e impactos no es un aspecto de rutina, solo se realiza “a pedido”.
Hay grandes debilidades en la planificación de la ejecución, la
integración entre la planificación de la ejecución física y la financiera,
en el seguimiento y control.
Las dificultades que enfrenta un SNGIP es la falta de respaldo político
(política de Estado), la “Inestabilidad” del presupuesto, reticencia a aceptar
los resultados de las evaluaciones sociales y las de resultados e impactos
y a actuar con base en éstas, falta de capacitación de los funcionarios, la
falta de información básica para las evaluaciones.
2.1.8 LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
El capital físico lo conforman las construcciones, maquinarias y equipos
utilizados en la producción, incluyendo inventarios, bienes terminados y
bienes no terminados28.
El estudio de Jalilian y Weiss (2004) del Instituto del Banco de Desarrollo
de Asia, efectuado a un grupo de países desarrollados y otros en vías de
desarrollo, evidencio que la infraestructura tiene un impacto positivo en la
reducción de la  pobreza indirectamente o directamente siempre y cuando
interactué con el capital humano.
En setiembre del año 2000 nuestro país como miembro de las Naciones
Unidas, suscribió la Declaración de las Metas de Desarrollo del Milenio,
28 Soubbotina y Sheram 2000
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siendo uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que da sentido a la
investigación  “lograr la erradicación de la pobreza extrema y el hambre“
(ODM:2002). Se tiene implícito muchos temas relacionados al
cumplimiento desde el Estado; como es la cobertura de los servicios
básicos de salud para el acceso a toda la población, es decir evaluar las
políticas económicas en favor de la reducción de la pobreza con el trabajo
sinérgico  y articulado de todos los sectores públicos, ya que la pobreza
tiene causas multidimensionales.
El autor Leipziger (2003) destaca que las inversiones públicas no pueden
realizarse aisladamente,  señala que los mejores resultados se obtienen de
proyectos que se interrelacionan e interactúan para lograr una mejora en el
bienestar de las personas. Existen experiencias que han evidenciando que
la inversión en la infraestructura para proveer de agua limpia, sistemas de
electrificación y transporte para acceso a los servicios de salud es un
determinante principal para mejorar los indicadores de salud en la
población.
Así por ejemplo la inversión de infraestructura realizada para el
abastecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento tiene un
efecto positivo sobre el bienestar de la persona, a través de la mejora de la
seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza y la prevención de
enfermedades como la desnutrición (Department for International
Development 2004).
Asimismo, se debe destacar los efectos que el desarrollo de los proyectos
de agua traen a la población beneficiada casos como los lagos La Cocha
de Colombia, bosques inundados en Amazonas en Brasil, los humedales
en África han demostrado el impacto que va mas allá del desarrollo de las
obras de provisión de agua y saneamiento .
Este impacto se incorpora en el estado de salud de los hogares, en la
mejora del ingreso por familia de la zona, aumento de los niveles de
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empleo, en el desarrollo de la capacidad organizativa de la comunidad,
entre otras.29
El autor Enrique Vásquez, precisa en su libro las lecciones aprendidas
para poner en marcha programas sociales orientados a la mejora del
bienestar de la población en situación de pobreza mediante la provisión de
infraestructura básica y acceso a servicios básicos, dando las siguientes
recomendaciones: La subejecución de la inversión es prevenible. Deben
evitarse periodos prolongados de más de dos años para la ejecución de
recursos.
Aunque el gerente social desconozca los parámetros mínimos del monto
de la inversión se pueden tomar las siguientes premisas para prevenir esta
situación:
 Se debe contar con un sistema de intervención para identificar la
población objetivo a través de indicadores socioeconómicos y de
localización. Asimismo, poderse retroalimentar de otras bases para
estar informado de la condición de vida de la población objetivo que
atiende y falta atender.
 Respecto a la contratación de personal profesional para las áreas de
estudio y supervisión de obras deben realizarse a través de una
convocatoria abierta, los postulantes y personal seleccionado debe
cumplir con todos los requisitos exigidos. Lo que contribuirá a reducir
los tiempos de espera para la revisión y aprobación de los proyectos
desde el Estado pues los informes elaborados contarán con un
estándar de calidad pertinente.
 El monitoreo de la ejecución presupuestal alimenta la eficacia del
programa.
 El Gerente deberá conocer los recursos asignados, es decir los
presupuestos de cada una de las cuentas al detalle.
El gerente deberá conocer también su evolución de gasto mes a mes,
o tal vez cada trimestre, para cerciorarse que han sido los recursos
29 Gerencia Estratégica de la Inversión Social – Enrique Vásquez 2008.
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invertidos de manera eficiente y eficaz y prevenir los excesos de
gastos o irregularidades de partidas presupuestarias que no estén
estrechamente ligadas a la meta final del programa y evitar la
restricción en el periodo de ejecución.
 La sinergia, sinónimo de rentabilidad social. La sinergia en la ejecución
de programas de infraestructura permite hacer un uso eficiente y
rentable de la inversión social.
 Es importante conocer de otros proyectos de infraestructura básica
con similares características y naturaleza en las actividades, para
poder asignar los recursos equitativamente. Por ejemplo, si en
Llocllapampa (distrito de Jauja) FONCODES está invirtiendo en un
sistema de riego tecnificado para terrenos secanos, y PRONAMACHS,
a su vez, tiene que invertir en un programa de similares características
en la misma zona, se puede considerar la posibilidad de invertir en
Canchayllo, otro distrito cercano al primero.
 Estas medidas beneficiarían a una misma población objetivo y evitaría
el doble gasto en una población que está siendo beneficiada.
 Saber intervenir, evaluar y monitorear.
Un buen gerente social debe administrar un programa o un proyecto de la
siguiente manera:
a. Tener un sistema de intervención que permita identificar
correctamente a la población objetivo bajo los criterios establecidos
del programa.
b. Hacer una evaluación constante y programada del calendario de
gastos y revisar con acuciosidad el detalle de cada presupuesto.
c. Contar con un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento
de las metas, que incluya un sistema que pueda recoger información
de todas las áreas  de la organización.
2.1.9 LA REFORMA DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA. UN
ANÁLISIS REALIZADO POR MARIO WAISSBLUTH  2002
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Ilustra un común denominador de la problemática en las instituciones
públicas en América Latina. Menciona el diagrama sistémico de problemas
frecuentes en instituciones públicas, que apreciamos a continuación.
Figura N° 2.3
Diagrama  sistémico de problemas frecuentes en instituciones públicas
Fuente: Pág. 19 del documento “La Reforma del Estado en América Latina” Guía abreviada
para  exploradores en la Jungla de Mario Waissbluth.2002
En la figura, los recuadros muestran las patologías, las flechas sus
interacciones y los recuadros mayores de línea punteada, los tres
diferentes ámbitos en que estas patologías pueden agruparse. Ciertamente
no todas las instituciones tienen todas estas patologías y muchas tendrán
otras muy diferentes, pero el desenlace suele estar originado en la
combinación perversa de algunas de ellas.
El mensaje central de esta sección es que para una transformación
profunda, un paso imprescindible consiste en hacer un ejercicio de mapeo
similar al de esta figura, e identificar el listado de las patologías
fundamentales de la institución específica.
En el contexto analizado apreciamos la situación que atraviesa la
estructura del Estado y sus instituciones dentro de las cuales se trata de
impulsar las políticas públicas en este caso la política de Inversión Pública
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que en situaciones optimas facilitaría la oportunidad a mas población y en
menor tiempo de superar sus niveles de ingreso por encima de los
indicadores de extrema pobreza, sin embargo ocurren idas y venidas en un
aparato estatal que no se alinea en el mismo sentido de la política, para
orientar una Gerencia estratégica con calidad en condiciones de
productividad.
2.1.10 LOS PASOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE
UNA TEORÍA DE CAMBIO
Retolaza Iñigo afirma que una buena teoría de cambio nos ayuda a
manejar la complejidad de manera adecuada sin caer en la sobre-
simplificación. Una teoría de Cambio nos permite ordenar nuestro
pensamiento y configurar de manera abstracta, y a partir de todo nuestro
conocimiento y experiencia, aquellas condiciones necesarias para lograr el
cambio deseado en un contexto determinado. Los pasos metodológicos
son:
1. EL CAMBIO DESEADO.
Que representa un conjunto de condiciones, relaciones y resultados
que queremos contribuir a que ocurran en los años venideros a partir
de nuestra acción en el entorno presente y futuro.
Considera dimensiones temporales, relacionales, estructurales,
geográficas, sociales, culturales, económicas, políticas, institucionales.
2. QUIENES SON LOS ACTORES DEL CAMBIO.
Requiere de la identificación de los actores que intervienen en el
proceso sobre el que se quiere influir activamente. El grado de
complejidad social con respecto a la calidad y efectividad de la
interacción que se da entre ellos y sus agendas, determinará de
alguna manera cuan colaborativo, conflictivo, incluyente y efectivo será
el proceso de cambio en relación al logro del cambio deseado. De la
misma manera, nos ayudará a entender el grado de densidad socio-
política e institucional en la cual estamos operando.
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3. LOS SUPUESTOS que utilizamos para desarrollar nuestra teoría del
cambio. Además de analizar e identificar las condiciones necesarias
para definir la ruta a seguir, también se debe explicitar cómo llegamos
a esas conclusiones y cuál es el proceso epistemológico por el cual
construimos dichos argumentos y razonamientos.
La Teoría de Cambio nos obliga a revisar de manera constante y
reiterada los supuestos que utilizamos para interpretar la realidad.
4. PROYECTANDO REALIDADES FUTURAS. LA RUTA DE CAMBIO.
La ruta de cambio identifica los hitos del proceso y las condiciones que
se han de dar para lograr avanzar con la certeza suficiente en medio
de la complejidad en que ocurre todo proceso de cambio social.
5. ¿CÓMO SABEMOS QUE ESTAMOS CAMBIANDO? INDICADORES
DE CAMBIO.
Mediante la definición de indicadores de cambio buscamos entender
mejor como leer el contexto para ver cuáles son los efectos que
podemos percibir en el mismo, a raíz de nuestra acción.
2.1.11 EL CLIMA ORGANIZACIONAL
Marco Guillermo Mayor Ravines, C.P.C. experto en Gerencia Pública, en el
Informe especial sobre Clima Organizacional en las Entidades Públicas, en
el punto 9. Del informe Refiere:
En las entidades públicas pueden reconocerse por lo menos cuatro
tipos de relación laboral: La de los niveles de dirección (puestos de
confianza), la de los servidores públicos de carrera (nombrados) y la
de los asesores y contratados (CAS), existiendo muchas veces una
rivalidad soterrada, que no contribuye a construir un buen clima
organizacional por cuanto los servidores públicos nombrados
conocedores del teje y manejo de la administración, aunque
equivocada muchas veces, se sienten dueños del puesto por haber
permanecido por mucho tiempo en la entidad, defendiendo algunos
privilegios obtenidos, viendo a los nuevos funcionarios como
inexpertos, soñadores sin conocimiento en quehaceres de la
administración pública, sorprendiendo a los nuevos funcionarios
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públicos con recetas y direccionamiento errado que conducen a una
mala gestión, inventando o imponiendo sus propios criterios y
procesos, manteniendo siempre el control; en otras palabras, ven a
los directivos y los nuevos como “visitantes,”  cuya permanencia, en
última instancia, siempre será transitoria (por supuesto que existen
honradas excepciones).
En cuanto a los asesores, muchas veces provienen de las canteras
del partido gobernante de turno o rezagos de administraciones
anteriores cuyo conocimiento en administración pública es
cuestionable e impreciso, contrastando con los que sí conocen y
quieren realizar aportes y que por falta de oportunidad a ser
escuchados no se realizan plenamente. (2009:06)
Así mismo en el punto 11 del informe; refiere que así como fue importante,
durante muchos años, el tema de excelencia, hoy en día la gestión de las
entidades públicas no debe estar únicamente orientada hacia la
satisfacción del cliente/contribuyente. La tendencia es preocuparse
también por la calidad de la gestión pública, así como del “público interno,”
el servidor público, del capital intelectual o talento humano que se puede
generar, del producto o servicio público que el público usuario consumirá.
Con un mejor clima organizacional se pueden lograr grandes cosas, los
servidores públicos se sentirán más identificados con la entidad pública, y
esto, a su vez, se reflejará en una mayor calidad hacia el público usuario,
el cliente sentirá el aumento de la calidad y tendrá percepciones más
positivas acerca de la organización. Estas apreciaciones del experto se
consideran realmente importantes y veraces a partir de ellas todo
empleado público que labora en una entidad pública podría dar fe de ello,
lo que indica que trabajar por el clima organizacional debe constituir una
prioridad de Estado a nivel de todo el sector público como un aspecto
importante en un proceso  de cambio.
2.1.12 FINES DE LA GERENCIA SOCIAL INDES
La Gerencia Social según el Instituto Interamericano de desarrollo Social-
INDES, favorece una gestión enfocada en los resultados, cuyos criterios
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guía serán la equidad, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad. Todo ello
permitirá orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y el
seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados.
Una pieza importante para alcanzar estos fines es el crecimiento
económico y su calidad, una premisa que depende, a su vez, de que se
logren avances significativos en la reducción de la desigualdad y de la
pobreza.
2.2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Para el caso de la investigación se ha realizado un mapeo de actores que
permitirá obtener información objetiva y de ser posible replicar la figura anterior
pudiendo confrontar los hallazgos para hacer propuestas de mejora de los
procesos que  contribuyan a reducir el problema que motiva la investigación.
En la siguiente tabla de doble entrada N°2.1 podemos apreciar la intervención de
los actores en cada fase de la etapa de pre inversión.
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Tabla N° 2.2
Aspectos Orientadores para la Investigación
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En la siguiente tabla N° 2.2 se definen algunos términos utilizados en los
procedimientos que se llevaron a cabo durante el desarrollo del proceso de pre
inversión del proyecto motivo de la presente investigación.
A continuación se define cada aspecto que orientará la investigación.
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Tabla N° 2.3
Definición de aspectos orientadores para la investigación
ASPECTOS DEFINICION
Norma SNIP
Normatividad (Ley 27293) del SNIP del sistema administrativo
del Estado que certifica la calidad de los proyectos de
inversión pública para optimizar el uso de los recursos
destinados a la inversión a través de principios, procesos,
metodologías y normas técnicas (MEF Abril 2009)
Personal Perfil profesional con capacidad de análisis e investigación
con estudios de maestría, especialidad en proyectos sociales
y dominio de la metodología del SNIP. Experiencia en el
Sector Público y Cooperación Internacional de acuerdo al área






Proceso de comunicación para retroalimentar información en
tiempo real según necesidades del proyecto, con los actores
claves que intervienen en el proceso (Ver matriz de actores)
Elaborado por la investigadora
Mecanismos de
información Relación entre los sistemas tecnológicos: acceso a la
información, RRHH y data que suministra elementos
necesarios para registros formales que  retroalimentan a los
procesos de acuerdo a la demanda del usuario. Elaborado por
la investigadora
Tiempo Establece periodos de duración para ordenar y dar secuencia
lógica entre una actividad y otra, en plazos y periodos para su
ejecución. Es la magnitud que permite ordenar los sucesos en
secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro,
de acuerdo a un cronograma de actividades que permite
evaluar resultados. Pág. Web de PIP en Nicaragua.
Procesos
Conjunto integrado de funciones interrelacionadas en la
dirección, planificación, organización, ejecución y control de
actividades desarrolladas por las unidades orgánicas
responsables.
Santiago Soriano Perea, docente de la PUCP-calidad y





¿Cuáles son los factores limitantes y como influyeron en el aplazamiento de la
fase de Pre inversión del PIP de acuerdo a la norma SNIP?
Preguntas específicas
¿Qué factores limitantes identificaron los actores involucrados en el proceso de
cada sub etapa de la fase de Pre-inversión?
¿Cómo influyeron los factores identificados en el aplazamiento del proceso
correspondiente a cada sub etapa de la fase de Pre inversión?
A partir de la información revisada y lo que propone la investigación, los
problemas existentes para el optimo desarrollo del proceso que implican los
Sistemas Nacionales de Inversión pública en América Latina son en términos
generales muy parecidos y podemos establecer una clara dependencia entre las
características mencionadas en el punto 2.1.7 La eficacia y eficiencia de la
Inversión pública en América Latina. (19 Seminario Regional de Política Fiscal
llevado a cabo en Chile 2007 con el apoyo de ILPES-Naciones Unidas CEPAL),
donde Eduardo Aldunate indica que ellas constituyen aspectos muy importantes
sobre los que los sistemas de gestión de inversión pública (SNGIP) en América
Latina debieran descansar.
Las características mencionadas por Aldunate son: la amplia cobertura
institucional, territorial y el ciclo de vida de los programas y proyectos; la
apropiación de los proyectos por las instituciones presupuestarias, de
planificación y de gasto; los aspectos físicos y financieros que deben ir “de la
mano”; la interconexión con los sistemas integrados de administración financiera
– SIAF; la calidad técnica; aportar a la transparencia y a la credibilidad.
Cuando no ocurren estas características, según Aldunate hay “grandes
debilidades en la planificación de la ejecución, la integración entre la
planificación de la ejecución física y la financiera, en el seguimiento y control”
(2007 s/p)
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Estas   debilidades no se perciben porque dentro de la planificación no se
considera la evaluación de los resultados para facilitar los espacios de análisis y
orientación del cambio, y en el punto 2.1.9 La Reforma del Estado en América
Latina. Un análisis realizado por Mario Waissbluth 2002, Ilustra un común
denominador de la problemática en las instituciones públicas en América Latina.
Menciona el diagrama sistémico de problemas frecuentes en instituciones
públicas.
Analizando el ámbito nacional, en base a  boletines y análisis evolutivos emitidos
por el MEF en su página Web, como El Portal del Banco de proyectos, podemos
apreciar en la tabla N°2.3 la data sobre Inversión Declarada Viable (estudios de
pre inversión) de todas las entidades del Gobierno Nacional 2006-201130. Data
que nos puede señalar una tendencia.
Tabla N° 2.4
INVERSION DECLARADA VIABLE DE TODAS LAS ENTIDADES DEL
GOBIERNO NACIONAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIP MONTO S/. PIP MONTO S/. PIP MONTO S/. PIPs MONTO S/. PIP MONTO S/. PIP MONTO
S/.
2,573 3,317,736,950 2,771 5,677,811,913 2,780 6,355,670,746 2,882 8,519,379,695 2,343 6,613,421,804 1,578 5,860,615
,494
Fuente: En base a datos tomados del portal del banco de Proyectos.
En ella podemos apreciar que en un periodo de seis años el año de mayor
producción de estudios de pre inversión ha sido el 2009, se aprecia una
reducción el 2010 y continúa disminuyendo el 2011. Lo que también coincide con
lo observado en la “Nota de Inversión Pública” revisada el 06.07.2007 en la
Página Web del MEF; análisis hecho para diferentes años con la misma
tendencia; el mes de abril del 2013, se puede apreciar que la declaración de
viabilidad para proyectos de Inversión en Salud en el Gobierno Nacional es del
orden del 1%.
30Portal del Banco de proyectos”. Inversión Declarada Viable de las entidades del Gobierno
Nacional 2006-2011. Última visita del 06.07.2013.
http://ofi.mef.gob.pe/PortalNew/RepInversionViableGN.aspx
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El mayor porcentaje de proyectos declarados viables corresponde a los sectores
de Vivienda Construcción y Saneamiento, y en segundo lugar se encuentra
Educación, en esto podemos deducir que siendo salud y educación sectores
sociales prioritarios en un país, existe obviamente algún problema por el que no
se incrementan estos en el sector salud como ocurre en el sector educación.
Durante el 2011, el porcentaje de proyectos declarados viables de Salud fue de
4% en relación al total de proyectos declarados viables en todos los sectores: en
este año estuvo primero el sector Transporte, segundo Vivienda Construcción y
Saneamiento, tercero Educación y cuarto Agricultura. Y en cuanto a ejecución
presupuestal de inversiones, el sector Salud presenta un porcentaje de ejecución
para los años 2010 y 201131 del 51.1% y 53.4% respectivamente siendo esta
entre las menores que presenta el MEF por los diferentes sectores.
El problema en el que se sustenta la presente investigación encuentra su razón,
en la intersección entre el impulso de la política de inversión Pública Social y sus
posibilidades para reducir los índices de pobreza y lo que de ella se deriva; y del
otro lado, las grandes debilidades en la planificación de la ejecución, la
integración entre la planificación de la ejecución física y la financiera, en el
seguimiento y control a lado de la problemática en las instituciones públicas que
genera una baja calidad y eficacia en el servicio, obedeciendo al patrón de la
problemática de América Latina.
Estos aspectos producen la postergación en el logro de los objetivos de la
inversión es decir prolongan la llegada oportuna de los beneficios de dicha
inversión a la población beneficiaria final del proyecto, o en algunos casos el
desistimiento de ejecutar la inversión, en perjuicio del usuario final.
La presente investigación se propone determinar cuáles son los factores
limitantes y como influyeron en el aplazamiento de la fase de Pre inversión del
PIP “Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta
complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” de acuerdo a la norma
SNIP y desde el punto de vista de los actores involucrados en el proceso.
31 Boletín Informativo Enero 2012. Dirección General de Política de Inversiones. Lima Perú
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedade/Boletin_Informativo_enero_2012.pdf
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La población usuaria son las personas con discapacidad o población con
habilidades diferentes, los estudios de pre inversión se prolongaron desde el
2004 hasta fines del 2008 durante cuatro años y meses que se ha gestionado la
etapa de pre inversión (Elaboración de estudios a nivel de Perfil, Pre factibilidad
y Factibilidad) para demostrar la pertinencia de la misma y lograr la declaratoria
de viabilidad.
Con todo lo mencionado se puede adelantar los juicios sobre la necesidad de
una gestión por resultados en todas las instancias del Estado; no sería
significativo que solamente unas cuantas lo hagan porque probablemente
perderían el impulso con el riesgo de abandonarlo debido a que la interacción y
coerción entre ellas y los procedimientos entre unas y otras debilitarían los
esfuerzos individuales, por lo que todas las instituciones del Estado deben
alinearse en el mismo sentido. De lograr dicha sintonía se estará contribuyendo
así a encontrar el modelo de gestión más adecuado a las tendencias y
realidades, profundizando en las evaluaciones y el análisis de los resultados con
la ayuda de instrumentos homogéneos tales como, la Teoría del Cambio  y la
Gerencia Social para corregir errores y encontrar nuevas alternativas a partir de
las lecciones aprendidas  con lo que podrá el Estado administrar adecuadamente
la Política de Inversión Social y lograr contribuir a la reducción de la pobreza32.
32 Amalia Cuba Salerno Docente de la MGS Unidad I Tema II del curso Monitoreo de programas y




En el presente capítulo, describiremos de manera secuencial la metodología que
se diseñó para realizar la investigación de acuerdo a las particularidades que la
misma así como a las pautas impartidas en el curso  Seminario de Tesis.
3.1 FORMA DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación por la forma constituye un diagnóstico; debido a que
nos permitirá investigar los factores que limitaron el desarrollo oportuno de la
etapa de pre inversión desde el punto de vista de los actores involucrados en el
proceso, confrontando sus opiniones con los contenidos existentes en los
archivos documentales y poder analizar la influencia de los mismos en dicho
aplazamiento.
Teniendo en cuenta que en esta etapa de pre inversión, se observó parte del
atraso que en suma tuvo todo el ciclo del proyecto, actualmente todavía en
proceso la 2° etapa de la fase de ejecución, habiendo logrado en la primera
etapa, ampliar la cobertura facilitando el acceso a los servicios de rehabilitación
de mayor número de personas con discapacidad de alta complejidad lo que
ocurrió en un momento posterior al previsto, afectando la condición social y
económica de los usuarios potenciales de los servicios de rehabilitación, sobre
todo de los que se encontraron en la brecha de población que no lograba
acceder a dichos servicios. De otro lado colateralmente también existió atraso en
los efectos favorables de la inversión es decir en la creación de fuentes de
trabajo temporal y permanente y en la cuota de contribución a la reducción de la
pobreza y por ende de activación de la economía.
Concretando el carácter aplicativo de la investigación, con el análisis
mencionado se propone realizar una propuesta aplicativa la cual pueda contribuir
al problema de Gerencia Social en la gestión del Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta
complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” como de futuras
intervenciones.
64
Siendo una investigación aplicada de forma diagnóstica, de tipo exploratoria
debido a que no se han encontrado antecedentes de investigación en el campo
de la política de Inversión Pública, lo que significará facilitar antecedentes
básicos que propicien nuevas investigaciones más específicas en el tema.
Tratándose de una investigación aplicativa diagnóstica de tipo exploratorio, se ha
escogido la estrategia metodológica cualitativa por tratarse de una investigación
que busca identificar los factores que contribuyeron a prolongar el tiempo de
elaboración de los estudios de pre inversión del PIP motivo de investigación en
el INR y como influyeron en la prolongación de dichos estudios.
El estudio se centra en la indagación de los hechos pasados capturando los
datos sobre las percepciones de los propios actores vinculados a la gestión del
proyecto de inversión pública en investigación. Esta percepción  se realiza a
través de un proceso de profunda atención, de comprensión empática y de
suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de
discusión de parte del investigador, para analizar y deducir las interrelaciones
que se han dado en la realidad a manera de una comprensión experiencial con
la que se ha podido construir el conocimiento en un contexto de hechos,
producto de conductas humanas que no son cuantificables. Al tratarse de
observar, analiza y comprende un hecho social individual que a la vez debe ser
enfocado de una manera sistémica, amplia, integrada dentro del contexto del
objeto de estudio.
3.2 LAS UNIDADES DE ANÁLISIS DEFINIDAS PARA LA INVESTIGACIÓN
Habiendo determinado que la estrategia metodológica cualitativa es la más
indicada al tipo de investigación que se desea realizar, correspondió a
continuación preguntarnos donde se iba a encontrar la información necesaria
para conocer los factores y su influencia en el prolongado proceso de ejecución
de los estudios de pre inversión del PIP “Mejoramiento de la atención de las
personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de
rehabilitación”.
La respuesta lógica para acceder a la información sobre los factores limitantes
identificados por lo actores; que aplazaron la elaboración del estudio a nivel de
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Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad, sólo podían ser encontrados en la opinión de
los propios Actores.
Para el caso de las formas de influencia de los factores limitantes en la
elaboración del estudio a nivel de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad, la
podremos encontrar en los procesos seguidos en la elaboración de los estudios
y los procesos seguidos para la aprobación de los estudios.
Resumiendo, las unidades de análisis son:
 La opinión de los actores que nos facilitara información sobre los factores
que limitaron  o contribuyeron en el objeto de estudio.
 Los procesos seguidos para aprobar los estudios
 Los procesos para la elaboración de cada uno de los niveles de estudio
de pre inversión.
3.3 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.
Los actores que han participado a lo largo del proceso son las fuentes de
información, a través de los cuales se obtendrá información objetiva, estos son:
el personal logístico del INR, personal de planeamiento INR, los directivos de
INR y de MINSA los evaluadores de la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI)
MINSA, JICA, la cooperación financiera, los proyectistas japoneses contratados
para la parte financiada por Japón, los proyectistas peruanos. La segunda fuente
está constituida por los archivos documentales donde se podrá medir los demás
indicadores y confrontar las opiniones de los actores involucrados.
3.4 LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
a) Entrevistas semi-estructuradas a actores clave identificados:
Cada uno de los actores involucrados antes mencionados constituyen los
informantes clave a quienes se entrevistó de acuerdo a una guía de entrevista
para actores, pre elaborada que fue el instrumento de recojo de información, en
ella estaban contenidos los temas a tratar a lo largo de la entrevista, de acuerdo
al plan previo de investigación relacionando variables e indicadores con los
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temas y preguntas contenidas en dicha guía (Columna vertebral invertida =
Elaboración de instrumentos).
Sin embargo, el orden en el que se abordaron los diversos temas y el modo de
formular las preguntas fueron de libre decisión y valoración del entrevistador. En
el ámbito de un determinado tema, fue posible plantear la conversación como
resulte conveniente, efectuar las preguntas que se crea oportunas y hacerlo en
los términos también convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado
aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo
cuando sea necesario; estableciendo un estilo propio y personal de
conversación33.
1.1 Revisión documental vinculada con el tema:
De otro lado también se elaboró una guía para el registro de información
secundaria a partir de los archivos documentales del proyecto en la etapa de pre
inversión. La que resultó útil porque de antemano se sabía de dónde obtener los
documentos, que fueron los archivos documentales de la Oficina de Proyectos
de Inversión (OPI). Con dicha guía se ordenó la búsqueda de la información que
permitió focalizar el esfuerzo sabiendo que buscar y donde encontrar34
3.5 LAS DIMENSIONES DEL ESTUDIO:
3.5.1 MUESTRA
Para determinar la muestra se tomo como base el mapa de actores que
estuvieron involucrados en el proceso de la elaboración de los estudios de
pre inversión, y a partir de él se determinó los actores clave, a ser
entrevistados. Estos fueron diecinueve (19) y fueron entrevistados doce
(12).
3.5.2 DISEÑO MUESTRAL E INSTRUMENTAL
33 Castañón José Ramón. 2008. Blog de Filosofía gestionado por Pochi .
http://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf. Enlace web encontrado con la
definición más adecuada sobre la técnica de recolección utilizada.
34 Tovar Samanez María Teresa. 2012. Material de estudio de Seminario de Tesis I pagina 23
Cuarta edición. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de postgrado.
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A continuación en la tabla 3.1 podemos apreciar como estuvo organizado
el diseño muestral dadas las técnicas y los instrumentos para el recojo de
información.
Tabla N°3.1









Guía de entrevista con
actores:
 Funcionarios MINSA 2 1
 Funcionarios INR 2 2
 JICA 1 1
 Planificador 2 2
 Administrativos 3 2











Observación Indirecta  Ficha de registro Archivos
documentales
Fuente: Elaboración propia para el 2° informe de avance de tesis.
También se utilizó la técnica de recolección de observación indirecta en
base a archivos documentales de la institución para lo que se diseñó como
instrumento, las fichas de registro de los archivos documentales.
En los anexos de la investigación podemos encontrar una guía de
entrevista semi- estructurada y una ficha de registro de información
documental.
3.6 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA DATA
El procedimiento de obtención de la data se realizó de manera programada en
base a un cronograma preestablecido acorde con los plazos de entrega de los
informes de avance de la investigación.
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El procedimiento de recojo de información se muestra a continuación en un flujo
grama que ilustra el tiempo en el que se llevó a cabo cada entrevista desde la
concertación telefónica o personal en un máximo de cinco días pudiendo
haberse llevado a cabo algunas de manera paralela en horarios diferentes de
acuerdo a posibilidades del entrevistado previamente programado. Esto fue
diseñado para realizar el recojo de información en tiempo óptimo y con la
eficiencia requerida. Ver Figura N° 3.1
Figura N°  3.1




3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA DATA:
Habiendo concluido con el recojo de información, se utilizaron los instrumentos































“Seminario de Tesis II”. No fue necesario el uso de un sistema de procesamiento
de datos estadísticos; el proceso se realizó de manera manual. La información
recogida en las Guías de entrevista para actores como en las fichas de registro
de información, fueron vaciadas a la Matriz de respuestas y en caso de detectar
algún vacío de información se regresó a campo, recurriendo de manera personal
o por teléfono a ubicar a la persona (actor) para complementar algún aspecto
faltante.
Habiendo concluido con el proceso de consistencia de la información
debidamente ordenada en la matriz de respuestas y contrastada con la matriz de
ordenamiento, se procedió al análisis de la información de acuerdo a los




Como producto del ordenamiento y análisis de la información acopiada,
presentamos aquí los resultados encontrados que han sido ordenados en dos
grupos, que se listan a continuación:
 Se da a conocer los factores que aplazaron la elaboración de los estudios
de pre inversión del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la
atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el
Instituto Nacional de Rehabilitación”.
 Analiza como influyeron los factores identificados en el aplazamiento del
proceso de formulación de cada sub etapa de la fase de Pre inversión.
Así mismo la presente siendo una investigación aplicativa diagnóstica de tipo
exploratoria, deja varias inquietudes para otras investigaciones sobre el tema en
el futuro.
4.1 FACTORES IDENTIFICADOS POR LOS ACTORES QUE APLAZARON
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL,
PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD.
Con el fin de  ilustrar mejor al lector, se considera necesario establecer en primer
lugar quiénes fueron los actores en la presente investigación; se han
considerado así a las personas que estuvieron más vinculadas a la ejecución del
proceso de estudios de Pre inversión en ubicaciones clave que jugaron algún
papel en todo el proceso durante el cual se desarrollaron los estudios de pre
inversión del Proyecto de Inversión Pública, “Mejoramiento  de la atención de las
personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de
Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores”, con el fin de que pudieran
informarnos sobre los antecedentes ocurridos en el proceso mencionado. Esto
fue analizado teniendo en cuenta los archivos documentales existentes. Los
actores principales fueron funcionarios del MINSA, INR, Personal administrativo,
evaluadores y consultores.
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Para la identificación de los factores que aplazaron la elaboración del estudio a
nivel de perfil, pre factibilidad y factibilidad del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) en el INR, se ha considerado tomar como premisa, lo referido en el marco
teórico, sobre las características que debe reunir un buen sistema Nacional de
Gestión de la Inversión Pública (SNGIP), expuestas por Eduardo Aldunate
experto en  Política Presupuestaria y Gestión Pública, en el 19 Seminario
Regional de Política Fiscal llevado a cabo en Chile 2007 con el apoyo de ILPES-
Naciones Unidas CEPAL .
Las características son:
 La amplia cobertura institucional, territorial y del ciclo de vida de los
programas y proyectos, es decir que toda la organización y sus partes
dentro de una institución, y  toda la población (involucrados) comprendida
dentro del ámbito de influencia territorial donde serán irradiados los efectos y
beneficios de un Proyecto de Inversión Pública, deben estar bien informados
y tener pleno conocimiento de los efectos y beneficios del mismo, a fin de
contribuir a viabilizar los procedimientos que la inversión pública requiere de
manera oportuna y eficiente tanto al interior de una institución, como
también con otras instituciones; siendo por ejm el caso de gestiones que se
deben realizar en las municipalidades u organizaciones de base del ámbito
de intervención de un proyecto durante sus tres etapas de desarrollo; Pre
inversión, inversión y post inversión, siendo estas parte del ciclo de vida de
los proyectos.
 Apropiación por todas las instituciones: presupuestarias, de
planificación y de gasto, esta característica sugiere que tanto en el
Ministerio de Economía y Finanzas – La Dirección General de programación
Multianual de Presupuesto, como en el Centro de Planificación Nacional
CEPLAN, el OSCE deban emitir las normas para la planificación de la
inversión de manera articulada, acordes con todas las normas emitidas
dentro de la política de inversiones favoreciendo su impulso lo que también
deberá cumplirse en todos los ministerios y niveles de gobierno.
 Aspectos físicos y financieros deben ir “de la mano”, el seguimiento,
monitoreo y evaluación debe facilitar que los avances físicos y financieros
vayan en coherencia.
72
Para el logro de los objetivos con eficiencia eficacia y oportunidad, se tendrá
en cuenta también el marco legal del apoyo e impulso de la empresa
privada.
 Integración con los SIAF, el sistema integrado de administración financiera
(SIAF) del Estado acorde a todas las normas de ejecución presupuestal,
tiene que estar articulado convenientemente con las normas de inversión
pública para facilitar el flujo en la ejecución presupuestal de la inversión y no
dificultarla.
 Calidad técnica, referida al fortalecimiento de las capacidades tanto en los
formuladores para lograr calidad técnica en la formulación de sus proyectos
con altos niveles competitivos, como en los funcionarios públicos para una
optima gestión de la Inversión Pública articulando los diferentes sistemas
administrativos institucionales vinculados a los procesos de inversión, en
todos los espacios de la gestión pública y con los enfoques que las
innovaciones tecnológicas van incorporando como el de riesgos,
preservación y conservación del medio ambiente y cambio climático. Aunado
a esto debe instaurarse una política de desarrollo de recurso humano,
impulsada por el Estado acompañada de una adecuada política
remunerativa.
 Aportar a la transparencia, obedecer al objetivo principal de optimizar los
recursos del Estado, referido principalmente al periodo de la pre inversión
donde se analiza exhaustivamente la pertinencia de la inversión en la
solución del problema que la origina, el costo que demanda, la oportunidad y
el beneficio social que se produzca, así como en la transparencia de las
convocatorias sobre todo en el caso de ejecución de obras.
 Credibilidad, esta característica descansa sobre la base de la participación
ciudadana plena; a favor de la transparencia de los procesos que son
necesarios para viabilizar la inversión pública, logrando la credibilidad por la
transparencia con la que se realizan estos procesos.
Ubicándonos en el contexto de las características que debe reunir un buen
sistema de gestión de inversión pública para proceder al análisis de los factores
que aplazaron el proceso de desarrollo de los estudios de pre inversión del PIP
motivo de la presente investigación, solo con fines ilustrativos para establecer la
relación de algunas de las características de Aldunate con los procedimientos de
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inversión pública al interior de la Organización, presentamos en la figura 4.1 el
Organigrama del INR en donde al igual que en toda institución del Estado se
desarrollan dichos procedimientos a través de las Unidades Orgánicas (Ver
figura 4.1).
Figura N° 4.1
Organigrama Estructural Instituto Nacional de Rehabilitación
Fuente: Página Web del Instituto Nacional de Rehabilitación
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Aquí apreciamos la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico en el lado
derecho del Organigrama, (órganos de asesoramiento), la que en su estructura
interna alberga al equipo de proyectos de Inversión y a través de él, se encarga
de:
 Formular estudios de pre inversión,
 Contratar consultorías para la formulación y/o post valuación de PIPs
 Seguimiento y monitoreo en la etapa de ejecución de PIPs
 Seguimiento y Monitoreo de la post evaluación de los PIPs liquidados y
concluidos con el fin de verificar si la inversión ejecutada está logrando
los objetivos para los que fue realizada en concordancia con los estudios
de pre inversión, y/o sugerir los ajustes necesarios para que esto se
cristalice.
Todas éstas acciones implican el desarrollo de diferentes procedimientos con
los demás equipos de la misma oficina y con las oficinas administrativas (al lado
izquierdo: órganos de apoyo) a cargo de la ejecución de la inversión, para lograr
que estos se desarrollen eficientemente en términos de presupuesto y
oportunidad pudiendo alcanzar el beneficio social proyectado a favor de las
personas con discapacidad.
En la Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico se encuentran los equipos
de Planes y Programas, y el de Presupuesto, ambos estrechamente ligados al
desarrollo de los PIPs, con quien coordina permanentemente; Luego de esta
explicación sobre los procedimientos que se siguen, pasaremos a analizar los
factores identificados por los autores que aplazaron la elaboración del estudio a
nivel de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad:
4.1.1 CONOCIMIENTO DEL SNIP POR LA INSTITUCION Y TODAS
SUS UNIDADES ORGANICAS.
De acuerdo al análisis realizado en el marco teórico referido en el numeral
4.1 del presente capítulo, a partir de la presentación de Aldunate el 2007
en Chile, sobre las características de un buen sistema Nacional de Gestión
de la Inversión Pública (SNGIP), establece como la primera de ellas;
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“La amplia cobertura institucional, territorial y del ciclo de vida de los
programas y proyectos”, y relacionando esta con la información obtenida
de las entrevistas realizadas y la revisión documental como de las Normas
del SNIP, queremos establecer esta relación partiendo de la problemática
del INR que origina la idea de gestionar primero el financiamiento para una
Nueva Sede Institucional ante la cooperación internacional de Japón, en
lugar de gestionar la elaboración de los estudios de pre inversión en el
marco del SNIP ante la OPI MINSA.
En base a lo mencionado, a través del SNIP, se tenían que realizar primero
los estudios de pre inversión, lograr la declaración de viabilidad y en
consecuencia con el proyecto viable, gestionar el financiamiento. En lugar
de este procedimiento de acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la
Comisión Nueva Sede Institucional- primero se realizó las gestiones del
financiamiento como tradicionalmente se hacía antes del SNIP; que se
contrataba la elaboración del expediente técnico y convocaba la licitación
para la obra sin estudios previos. Era el tercer año de experiencia que
tenía la OPI Salud en evaluación de estudios de pre inversión en el marco
del SNIP.
En el sector salud, antes del SNIP, normalmente se encargaba a la
Dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento –
MINSA (DGIEM-MINSA) la elaboración de los expedientes técnicos en el
marco de las normas existentes en salud, o bajo su asesoramiento se
contrataba la elaboración de dichos expedientes técnicos, que
posteriormente eran licitados para ejecución de obra, a pedido de las
comunidades y/o poblaciones que estimaban la necesidad de un
establecimiento de salud. Muchas veces se realizó construcciones  que no
eran necesarias y algunas de ellas inclusive no funcionaban por falta de
recursos humanos, o porque ya existía otro cercano,  u otro motivo. Todo
lo cual constituía una mala administración de los escasos recursos del
Estado en desmedro de otros proyectos que si eran necesarios. (Ver figura
4.2)
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Figura N°  4.2















Fuente: Presentación de la Dirección General de Programación Multianual del Sector
público de marzo 2008, Diapositiva N°17
Existen diversos casos que demuestran las afirmaciones que apreciamos
en la diapositiva, como consecuencia de la falta de estudios de pre
inversión, como ejemplo podemos apreciar el caso concreto del “Mirador
de Tambopata en Madre de Dios” departamento ubicado al sur este del
Perú.
Este proyecto fue realizado antes de la existencia del SNIP y constituye
uno de los tantos casos de mal uso de los recursos del Estado, cuando
aún se podía disponer de ellos para llevar a cabo inversiones sin el análisis
de su pertinencia. (Ver la figura 4.3).
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Figura N° 4.3
Mirador de Tambopata, Madre de Dios
Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Fundamentos del SNIP.
Presentación. Julio 2012 – diapositiva N° 9.
En este estado de cosas es inminente la inserción del SNIP (año 2000)
como política de Estado para hacer más eficiente oportuno y eficaz el uso
de los recursos públicos de inversión.
En tanto en el INR (2004) de acuerdo a lo manifestado por el presidente de
la comisión Nueva Sede Institucional, existía una importante necesidad de
inversión estatal debido al hacinamiento, disposición de ambientes no
apropiados a la especialidad institucional, obsolescencia de equipos, y la
falta de recursos financieros; a partir de ello el Instituto Nacional de
Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”, al margen de la existencia del
Sistema Nacional de Inversión Pública, a través de su equipo de gestión
tuvo la iniciativa y con la participación de sus funcionarios (a la usanza
tradicional) se dispuso a gestionar financiamiento para la construcción y
equipamiento de un  nuevo local ante la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA) en abril del 2004, entidad que manifestó
interés en financiar la iniciativa presentada.
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Teniendo en cuenta esto y el análisis realizado de la entrevista con uno de
los miembros35 de la Comisión Nueva sede institucional y la revisión de los
archivos documentales se acreditan dichas gestiones y se pudo verificar
que el financiamiento se había gestionado a la Cooperación japonesa
cuando primero había que elaborar los estudios de pre inversión y lograr la
viabilidad de la inversión en la OPI Salud. Esto se verifica a través del
formulario de solicitud para la Cooperación Financiera no reembolsable del
Japón, que fuera presentado a JICA en primera versión con el oficio
N°484-DG-INR-2004 en el mes de mayo 2004 sobre el cual los
cooperantes sugirieron ajustes, preparándose una nueva versión
reajustada que data del 14.07.2004.
De acuerdo a lo informado por el responsable de la coordinación del
proyecto, en la Oficina General de Cooperación Internacional del Ministerio
de Salud; JICA quien mantenía su disposición favorable para financiar la
solicitud del INR, fue quien entre otras cosas realizó las consultas
correspondientes sobre el marco legal peruano para las inversiones, a
través de la Oficina General de cooperación Internacional del MINSA
(OGCI); y a la Oficina General de Planeamiento Estratégico del MINSA
manifestando el funcionario entrevistado que la respuesta fue, que toda
inversión orientada a resolver los problemas de producción existentes en el
ámbito del Sector Publico y el Sector Salud en el país debían alinearse a lo
establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública, evitando que las
inversiones se realicen sin una previa evaluación donde se haya
demostrado su pertinencia.
En este contexto, relacionando la gestión del INR ante la Cooperación
Japonesa, en cuanto al conocimiento y aplicación del SNIP en el año 2004,
se evidencia que no existió el alineamiento con la concepción de un buen
Sistema de Gestión de la Inversión Pública (SGIP) que señala “La amplia
cobertura institucional, territorial y del ciclo de vida de los programas y
proyectos”; considerada como premisa de análisis en el presente
resultado.
35 Miembro de la Comisión Nueva Sede Institucional conformada por Resolución Directoral N°139-
2004-SA-DG-INR del 13.07.2004 en la que figura como “miembro”.
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Para el caso concreto del Proyecto de inversión pública del INR, esta
relación en su tiempo no existió, y fue propiciada por iniciativa de la
Cooperación japonesa (JICA) interesada en conocer el marco legal de la
inversión Pública en el Perú permitiendo de esta forma que el INR tome
conocimiento sobre la necesidad de alinearse a lo establecido por el SNIP.
Aldunate el 2007 cuestiono si América Latina se encontraba preparada
para invertir con eficacia y eficiencia los excedentes fiscales; indicando el
análisis que a dos años de creación del SNIP (2002) los PIP del sector
salud registrados viables en el Banco de Proyectos del SNIP fueron
solamente 15, dato obtenido en base a conteo realizado del banco de
proyectos del SNIP y tomando como caso representativo el PIP
“Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta
complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación”, en el año 2004
momento en el que se desarrollaron los estudios de pre inversión a nivel
de perfil, el INR recién toma conocimiento de que debe alinearse a lo
establecido por el SNIP, a cuatro años de creación del mismo.
Concluyentemente, el desconocimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública por la institución y todas sus unidades orgánicas se convierte en
otro factor que influyó en el aplazamiento de los estudios de pre inversión
desde abril del 2004 en que los documentos nos han permitido confirmar
que se iniciaron los trámites a la Cooperación Internacional de Japón
(JICA)
4.1.2 SNIP EN SALUD: CONOCIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DE LA
CONSULTORIA EN LOS INICIOS DE LA GESTION DEL PIP.
El SNIP fue creado por ley Nº 27293 en el año 2000 y para efectos de la
pre inversión opera a través del Banco de Proyectos. De acuerdo a
indagación realizada en este banco la Oficina de Programación de
Inversiones (OPI) Salud, evaluó y otorgó viabilidad a estudios de pre
inversión de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en salud desde el año
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2002 siendo en ese año el numero de estudios registrados y aprobados no
mayor a quince.36
De acuerdo a los registros documentales, el 2004, el Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR) remitió el estudio de pre inversión a nivel de Perfil del
Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado “Mejoramiento de la
atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el
Instituto Nacional de Rehabilitación” el 25-11-2004 a la OPI Salud para ser
evaluado.
Todo estudio de pre inversión de acuerdo a norma SNIP37, debe ser
remitido para evaluación, habiendo sido previamente registrado en el
Banco de Proyectos del SNIP por la entidad (INR), en este caso por el
responsable de proyectos de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento del INR
o quien haga sus veces.
Sin embargo a partir de la revisión documental, y de lo declarado por el ex
jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, se confirma que dicha
oficina no contaba con un responsable de proyectos de inversión, y quien
hacía sus veces era el Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico,
verificando que con el Informe N° 238-OEP-INR-2004 del 21.07.2004
solicitó la contratación de un responsable para la elaboración del
expediente técnico, lo que demuestra además  que la consultoría solicitada
no era para formular los estudios de pre inversión en el marco del SNIP
sino para elaborar el expediente técnico, confirmando esto los primeros
pasos de la gestión institucional para gestionar la construcción de la Nueva
Sede Institucional al margen del SNIP, obviando la etapa de pre inversión,
para proceder directamente con la etapa de ejecución.
En fechas posteriores se percibe el efecto de las aclaraciones hechas por
la Oficina General de Planeamiento Estratégico del MINSA ante el pedido
36 http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/new-bp/operaciones-bp.php Conteo realizado en
los registros del Bco. de proyectos del SNIP para el año 2002. Página Web del SNIP, Ministerio de
Economía y Finanzas, Lima Perú.
37 http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/2014/3.b.2-Directiva-
General-del-SNIP-2011-actualizada-mayo-2014-(concordada-con-RD-005-2014-EF).pdf Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículo 16 numeral 16.1, aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Lima Perú.
81
de la cooperación japonesa de conocer el marco legal de la inversión en el
Perú, porque los informes N°294-OEP-INR-2004, y N°305-OEP-INR-2004,
del 27.08.2004 y del 01.09.2004 respectivamente, dan cuenta de que el
Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico, estuvo solicitando la
contratación de un profesional especializado en la formulación de estudios
de pre inversión, sin considerar aún la necesidad de implementar el equipo
de proyectos para la coordinación y gestión del proceso de elaboración de
los estudios de pre inversión contratados.
Al no haberse implementado el equipo de proyectos, no había un
responsable registrado en el SNIP con el perfil acorde a lo establecido por
este sistema, para desarrollar los procedimientos vinculados que le
correspondía realizar al INR como Unidad Formuladora de Proyectos; por
esta razón, no se realizó oportunamente el registro del estudio a nivel de
perfil en el banco de proyectos del MEF, cuando dicho estudio fue
entregado a la entidad por el consultor contratado. Siendo dicho registro un
requisito ineludible para que el estudio de pre inversión en el nivel que
corresponda (Perfil o Factibilidad), entre a evaluación por la Oficina de
Programación de inversiones del sector.
Esta deficiencia que se resume en el desconocimiento del jefe de
Planeamiento estratégico, causó que el estudio a nivel de perfil que fue
remitido para evaluación a la  OPI Salud el 25.11.2004 no fuese evaluado
hasta el 17-03-2005 que recién se registró según consta en el Banco de
Proyectos del SNIP para posteriormente ser devuelto al INR el 20.04.2005
en calidad de observado.
.
Aunado a esto, en el mercado no existían muchos profesionales
competentes en la formulación de estudios de pre inversión en el marco
del SNIP para Salud; por ser un sector social y como tal, la evaluación de
sus proyectos implica evaluar rentabilidad social mediante el índice
“Beneficio/Costo” o del índice Costo/ Efectividad (Costo Eficiencia); no
correspondiendo la aplicación  de los índices de rentabilidad económica
como  la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN).
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A manera de comentario; para que un proyecto sea socialmente rentable,
el índice Beneficio/Costo o Costo Efectividad debe arrojar un valor  mayor
a uno: lo que significa que los sacrificios del Estado son menores a los
beneficios.
En el informe técnico N°042-2005-OGPE-OEPI/MINSA de evaluación del
estudio de pre inversión a nivel de Perfil en OPI MINSA, donde se declara
observado el estudio a nivel de perfil, se ha encontrado los siguientes
comentarios puntuales sobre el tema:
Se ha definido como indicador de resultado para la estimación de los
beneficios el número total de atenciones incluyendo servicios finales e
intermedios. Sin embargo, a fin de tener un indicador del costo por
atención integral, se recomienda dos indicadores:
 Atendidos en servicios finales (Consulta y Hospitalización)
 Atenciones en servicios finales (Consulta y Hospitalización)
No se presentan los beneficios de las situaciones sin proyecto y con
proyecto. Tampoco los beneficios incrementales. Todo ello debe
presentarse para cada uno de los años que comprende el horizonte
de evaluación del proyecto.
Cabe indicar que la estimación del ratio costo eficacia se debe
realizar con el valor actualizado de los costos incrementales a precios
sociales.38
Las mencionadas observaciones transcritas en el párrafo precedente,
confirman que el especialista contratado no tenía experiencia en la
formulación de proyectos de tipo social, estaba en el nivel de principiante
debido a que en las líneas finales de la observación, le indican realizar el
ratio de costo eficacia con el valor actualizado (tasa de descuento) de los
costos incrementales (con inversión) a precios sociales (sin IGV). De otro
38 Página 8/10, Párrafo titulado EVALUACIÓN del Informe Técnico N°042-2005-OGPE-
OEPI/MINSA, informe de evaluación del estudio a nivel de perfil, del 18 de abril del 2005. Lima
Perú.
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lado como producto del proceso de evaluación del estudio a nivel de Perfil,
también se listan otras observaciones a continuación:
2. Se observa que no se ha demostrado objetivamente las limitaciones
de la oferta, señaladas como principal causa del problema, como es el
estado situacional del equipamiento, el Recurso Humano,
Infraestructura, funcionalidad, área, condiciones de prestación del
servicio, dado que el área construida en ese momento era 7,363.10 m2
y se plantea 21,956.66 m2 con un monto de inversión estimado de
S/.66’603,287.01 Nuevos soles.
3. Se observa la necesidad de incluir el análisis de funcionamiento del
sistema de referencia y contra referencia.
4. También se observa la falta de información sustentadora sobre las
condiciones de la infraestructura y calidad de terreno.
5. Finalmente se observa la falta de sustento a la posibilidad de contar
con un terreno, para el análisis de viabilidad técnica de la nueva
ubicación.
Sobre todo la primera observación, constituye un aspecto muy básico y
elemental debido a que si no se sustentan bien las causas del problema
demostrado objetivamente, entonces las alternativas de solución pueden
ser mal enfocadas y la inversión podría resultar deficiente y no solucionar
íntegramente el problema o resultar sobredimensionada.
También se observa que no se ha demostrado objetivamente las
limitaciones de la oferta, señaladas como principal causa del problema,
como el estado situacional del equipamiento, el escaso recurso humano, la
infraestructura, funcionalidad, área, condiciones de prestación del servicio.
Este aspecto se convierte en elemental para justificar la necesidad de
generar un Proyecto de Inversión Pública de esta naturaleza, lo cual
constituye una debilidad basal en el planteamiento del problema con el que
un proyectista justifica la necesidad de la inversión. (Consultor contratado
para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil)
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De lo analizado se concluye en que hubo falta de conocimiento sobre el
SNIP del responsable de la oficina ejecutiva de planeamiento estratégico y
de la consultoría sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en
los inicios de la gestión del PIP convirtiéndose estos en dos factores
contribuyentes al aplazamiento de la etapa de desarrollo de los estudios de
Pre inversión en el nivel de perfil del PIP motivo de la presente
investigación.
Este factor postergó en un inicio que se formule el estudio a nivel de perfil
en vez de buscar primero el financiamiento y segundo influyó en la
postergación del proceso de evaluación por cuatro meses hasta que se
regularizó el registro del Perfil en el Banco de Proyectos. De otro lado la
falta de dominio del tema del Consultor Proyectista originó que el Perfil
elaborado, fuese observado en un aspecto elemental, originando una
pérdida de tiempo y recursos al INR quien hizo un despliegue importante
de información por parte de los profesionales especialistas y
administrativos, como también los recursos del propio proyectista y
finalmente toda esta primera fase se hecho a perder.
4.1.3 NIVEL DE DECISIÓN Y/O PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL SNIP,
QUE SE INSERTA COMO UN NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS CON
CAPACIDADES DISMINUIDAS PARA GESTIONARLO.
Recogiendo lo referido en el marco teórico, sobre el análisis realizado por
Marcos Makon en el 2000 del documento Serie Gestión Pública; sobre los
Sistemas Integrados de Administración Financiera Pública en América
Latina, donde establece la necesidad de una reforma de la administración
financiera, y los restantes sistemas administrativos para mejorar la gestión
pública y expresa:
Es por ello que la reforma de la administración financiera,
conjuntamente con la reforma de los restantes sistemas
administrativos (sistemas horizontales que cubren toda la
administración pública), es un instrumento fundamental para mejorar
substantivamente la gestión Pública”…..“La administración financiera,
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en conjunto con la administración de recursos humanos, compras y
contrataciones y administración de bienes, debe posibilitar el
suministro en tiempo, forma y calidad adecuada, de los insumos
necesarios para que las áreas productivas del sector público
(Educación, Salud, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y
otras) puedan ofrecer a la Sociedad lo que ésta le demanda con
eficacia y eficiencia.39
A través de esta mención también apreciamos que el problema es común
en todos los países de América Latina.
Edgar Ortegón40 refiere que: Para poner en marcha una política pública,
canalizar los objetivos y fines para los que fue creada, el Estado
instrumenta Normas, estrategias, planes de largo, mediano y corto plazo,
procedimientos, actividades y tareas, (Ejecución), para tener éxito en ello,
Ortegón sostiene: “Depende en última instancia, de la calidad de sus
instituciones y de la forma cómo interactúan los actores más
representativos en sus actividades” (2008: 56).
En efecto, de la información recogida en entrevista de uno de los ex
Directores de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del INR, se
tomo conocimiento de la particular opinión de otro ex director de dicha
oficina, quien manifestó no considerar necesario implementar el equipo de
proyectos, denotando el criterio poco visionario de dicho jefe en relación a
la importancia de la inversión; esta posición explica porque no se
implementó dicho equipo desde que se dio inicio al desarrollo de los
estudios de pre inversión.
Por lo expuesto, el criterio de una persona primó para que el equipo de
proyectos no fuera implementado e influyó inclusive a la autoridad
39 MAKÓN, Marcos P.2000 marzo. Serie 3 Gestión Pública. SIAF pública en América Latina. Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Dirección de
Programación del Sector Público. Santiago de Chile. Naciones Unidas. CEPAL. ECLAC.
40 Ortegón Quiñones Edgar 2008.Guía sobre diseño y Gestión de la política pública. Capítulo 2.
Agenda Política y el ciclo de las políticas públicas 2.4 Tercera fase. Ejecución ¿De qué depende?
Bogotá Colombia
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institucional para no disponer la implementación de dicho equipo. Desde el
2004 en que el INR encarga a una consultoría la elaboración de los
estudios de pre inversión a nivel de perfil, hasta el 2005 y 2006 inclusive, la
Oficina de Planeamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, no se
había fortalecido para atender sus necesidades de inversión, manteniendo
sin implementar el equipo de Proyectos de Inversión en su estructura
interna.
Si bien existió una Comisión que estuvo a cargo de las coordinaciones del
proyecto, en la gestión con OPI MINSA y con Cooperación Internacional de
MINSA e inclusive con la entidad cooperante, eso no fue suficiente de
acuerdo a lo manifestado por el presidente de dicha comisión, no había la
dedicación exclusiva de ninguno de ellos porque todos compartían sus
quehaceres en sus cargos originales y adicionalmente destinaban tiempo
para dichas coordinaciones.
Adicionalmente al criterio mantenido, el entrevistado manifestó que los
jefes de esta oficina de Planeamiento Estratégico fueron rotados en dos
oportunidades en el periodo de elaboración de los estudios a nivel de
perfil, el primero un economista que se desempeñó durante el periodo de
convocatoria para la contratación del consultor que elaboró el estudio a
nivel de perfil y el segundo, durante la formulación de dicho perfil;
mostrando esto una frecuente rotación.
Así mismo, de dicha entrevista se tuvo la información que fue confrontada
con las firmas de los documentos emitidos en dichas fechas, que en este
periodo ejercieron el cargo de Directores Generales sucesivamente, dos
médicos de la Institución y en setiembre del 2006 asume este cargo un
tercer Director General externo, que ocupó el cargo por concurso viniendo
de otra entidad del sector.
Es en este periodo en enero del 2007 que recién con la designación de un
nuevo Director Ejecutivo de Planeamiento estratégico, se implementa el
equipo de Inversiones con un profesional de la rama cuando se iniciaba la
formulación del Estudio de Pre inversión a nivel de pre factibilidad
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mediante un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad
Federico Villareal.
Las limitaciones presentadas en la Oficina de Administración – Oficina de
Logística (Instancia Administrativa) se hicieron notar desde la contratación
del consultor que le solicitó la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico para la elaboración de los estudios de pre inversión a nivel de
perfil, no logrando el objetivo oportunamente, tal como lo demuestran los
documentos reiterativos emitidos por la oficina de planeamiento del INR.
Los documentos que se muestran a continuación dan cuenta de la solicitud
para la contratación de un especialista en elaboración de expedientes
técnicos (Informe N° 238-OEP-INR-2004) mes de julio e informes N°294-
OEP-INR-2004, y N°305-OEP-INR-2004 de los meses de agosto y
setiembre del 2004 solicitando la contratación de un profesional en la
formulación de proyectos de inversión pública. Lo cual de acuerdo al
contrato existente en los archivos, se hizo efectivo recién en octubre
(01.10.2004) con la firma del contrato con el consultor que elaboró el perfil,
en total el procedimiento de contratación duró desde julio hasta octubre en
total dos  meses y 10 días.
De acuerdo a lo manifestado en los párrafos precedentes, la visión
equivocada sobre las inversiones que hizo al jefe de Planeamiento
estratégico dejar sin implementar el equipo de Proyectos de Inversión al
interior de dicha oficina, durante el 2004, 2005 e inclusive el 2006, la
demora de atención de la Oficina de Administración-Oficina de Logística, a
los pedidos repetitivos de julio, agosto y setiembre, realizados por la
Oficina de Planeamiento Estratégico para contratar el Consultor externo
que formule los estudios de pre inversión a nivel de perfil, referidos en el
párrafo precedente, se resumen en limitaciones de dos actores claves para
la formulación de los estudios de Pre inversión en la institución; Oficina de
Planeamiento Estratégico (Órgano de Asesoramiento) del INR y el Órgano
de apoyo – Oficina de administración, en relación a la gestión de un PIP.
Todo esto se debió a que no se tomaron decisiones oportunamente para
reajustar las deficiencias e inconvenientes, orientando cambios oportunos
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en las jefaturas; como por ejemplo detectar las debilidades del perfil de los
funcionarios (La visión sobre inversión del jefe de planeamiento estratégico
que impidió implementar el equipo de proyectos desde el inicio) y
trabajadores vinculados a los procedimientos que requirió el SNIP (agilidad
de la parte administrativa); con el fin de fortalecer sus habilidades y
capacidades en función a lo que se esperaba de ellos, e incidir en dichas
capacitaciones orientadas a la gestión del SNIP dentro del aparato
administrativo y de asesoramiento.
Así mismo se debió implementar el área de proyectos dentro de la Oficina
de Planeamiento desde el inicio de la gestión del PIP como punto de
coordinación en la gestión del mismo, de la consultoría y la OPI MINSA
como principal apoyo a la comisión constituida para ese fin.
También de este análisis encontramos que en segundo orden estos
inconvenientes se debieron a que el Sistema Nacional de Inversión Pública
cargado de particularidades técnicas y procedimientos especializados,
cuya estrategia agresiva de difusión y capacitación no tuvo cobertura en el
INR, debió orientarse no solamente a los equipos de proyectos de las
Oficinas asesoras de Planeamiento Estratégico para fortalecerlos en la
formulación de PIPs, sino también a sus equipos de Presupuesto y Planes,
en la gestión del SNIP.
Adicionalmente debe fortalecerse la gestión del SNIP a todas las áreas
administrativas que se vinculan para viabilizar sus procedimientos, como
Logística, Economía y Servicios Generales, así también a los profesionales
públicos y privados interesados en la formulación de proyectos de
inversión pública, al Organismo Supervisor de las compras del Estado
(OSCE) y a la Contraloría General de la República y del otro lado a fin de
atender estas necesidades, es importante la apertura de las autoridades
institucionales para facilitar que el personal se capacite en bien
institucional y del país.
Podemos ver en la figura N° 4.4 de la página web del MEF-SNIP-
Capacitación en la sección de estadísticas del SNIP las capacitaciones se
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registran desde el 2005, y solamente en formulación de PIPs,
correspondiendo la línea verde al nivel de capacitación  intermedio
(General) y la línea azul al nivel avanzado (Especializado) (figura N°4.4)
Figura N° 4.4
Capacitaciones realizadas periodo 2005-2013
Fuente: Página web del Ministerio de Economía y Finanzas-Inversión pública-Capacitación
Hasta la fecha el componente de capacitación del SNIP no realiza
capacitaciones en gestión de proyectos, estas competencias existen en un
número reducido de profesionales por experiencia y capacitación por
iniciativa propia. A continuación en la tabla 4.1 presentamos una relación
de cargos vinculados a los procedimientos que desarrolla el SNIP en la
etapa de pre inversión.
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TABLA 4.1
CUADRO DE PERSONAL Y RESUMEN DE COMPETENCIAS DEL RRHH
VINCULADO A LA GESTIÓN DEL SNIP




Jefe de Equipo de
Inversiones
Diagnostica las necesidades de inversión.
Elabora el Plan Operativo de Inversiones.
Solicita la ejecución a la Oficina de Administración – Oficina de Logística, de los
procesos de acuerdo a la programación del plan operativo. (Contrataciones de
consultorías para la elaboración de los estudios de pre inversión o gestión de
convenios con universidades públicas del medio).
Monitorea la ejecución de los estudios de pre inversión en el marco del SNIP
hasta la declaración de viabilidad y solicita el financiamiento.
Registra en el banco de proyectos las etapas de los estudios de pre inversión
del PIP
Jefe del equipo de
presupuesto
Programa, monitorea y evalúa la ejecución presupuestal en coordinación con la
unidad usuaria o equipo de proyectos y la instancia administrativa que ejecuta el
presupuesto de inversiones (Administración).
Certificación previa del presupuesto antes de los procesos de contratación o
firma de convenios para elaborar los estudios de pre inversión, en el SIAF*.
Gestiona las notas modificatorias solicitadas acordes a la necesidad de
ejecución presupuestal de un proyecto.
Gestiona las demandas adicionales de presupuesto cuando el caso lo requiera.
SIAF (Modulo Presupuestal)
Jefe de planes Programa, monitorea y evalúa el plan Operativo de inversiones, en coordinación





Incorpora en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) los procesos solicitados por
el equipo de proyectos de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico, para
la contratación de estudios de pre inversión contenidos en su plan operativo de
donde derivan los cuadros de necesidades de los cuales a su vez se filtran los
procesos de adquisición para el PAC.
Elabora los expedientes administrativos de los procesos de contratación que
requiere el SNIP dentro de los plazos establecidos por la ley de contrataciones
hasta su aprobación.
Propone las notas modificatorias de acuerdo a las necesidades de ejecución
presupuestal dentro de lo establecido por el SNIP, habilitando las partidas en las
metas del presupuesto institucional de inversiones para su ejecución de acuerdo
a la programación del gasto previamente realizada por el equipo de proyectos
de la oficina de planeamiento Estratégico.
Mantiene permanente coordinación con el equipo de proyectos de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento estratégico.
Equipo de
Adquisiciones
Emite las órdenes de servicio o de compra que se encuentren dentro de sus
competencias de ejecución presupuestal en coordinación con el equipo de
proyectos y equipo de presupuesto de la Oficina de Planeamiento Estratégico.
OFICINA DE ECONOMÍA
Control previo Revisa la conformidad para el pago de los expedientes generados por
concepto de pago de las consultorías que elaboran los estudios de pre
inversión remitidos por la Oficina de Logística derivados de los compromisos
contraídos.
Equipo de presupuesto Compromete el presupuesto para el pago en el SIAF (modulo administrativo).
Equipo de tesorería Realiza el giro o desembolsos en cuenta corriente de las obligaciones
contraídas con las consultorías de estudios dentro de lo establecido por la ley
de contrataciones en armonía con el SNIP.
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Lo analizado hasta aquí, en relación a las afirmaciones de Marcos Makon,
sobre la necesidad de una reforma del sistema financiero y los demás
sistemas administrativos, como Recursos Humanos, Compras y
Contrataciones y Administración de bienes para mejorar la gestión pública
coinciden con las necesidades del INR como parte de la administración
pública ya que estos sistemas deben posibilitar el suministro de los
insumos para que las áreas productivas del sector publico en este caso
sector salud – servicios de rehabilitación se puedan ofrecer a la sociedad
con eficacia eficiencia y oportunidad. Afirmaciones que son perfectamente
coincidentes para el caso del presente PIP debido a que los procesos que
el SNIP requiere que se desarrollen en tiempo, forma y calidad adecuada
(eficacia, eficiencia y la debida oportunidad) se encuentran en el ámbito de
trabajo de los sistemas financieros y administrativos ya mencionados.
De otro lado también concluimos en lo que Ortegón afirma  que el éxito de
una política pública en este caso la Política Pública de Inversiones
“Depende en última, de la calidad de sus instituciones y de la forma cómo
interactúan los actores más representativos en sus actividades”.
4.1.4 PRESENCIA DE PROFESIONALES EXPERTOS EN
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.
Conforme a lo expuesto en el marco teórico, la “Calidad Técnica”; es una
de las características de un buen sistema Nacional de Gestión de la
Inversión Pública (SNGIP), presentada como la quinta característica, por
Eduardo Aldunate experto en Política Presupuestaria y Gestión Pública, en
el 19 Seminario Regional de Política Fiscal llevado a cabo en Chile 2007.
La Calidad Técnica en los productos o resultados es consecuencia de la
calidad técnica del recurso humano que interviene en los procesos
productivos; de esta forma en base al fortalecimiento de las capacidades
en los formuladores de  proyectos, como en la creación y/o fortalecimiento
de capacidades en los funcionarios públicos se obtendrá una optima
gestión de la Inversión Pública, articulando los diferentes sistemas
administrativos institucionales vinculados a los procesos de inversión, en
todos los espacios de la gestión pública y con los nuevos enfoques de
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gestión de riesgos, preservación y conservación del medio ambiente y
cambio climático entre otros.
Estableciendo una comparación entre lo que debe ser, descrito en el
párrafo precedente y la realidad encontrada en el INR durante el periodo
2004-2005 en el que se desarrollaron los estudios de pre inversión a nivel
de perfil, del PIP “Mejoramiento de la atención de las personas con
discapacidad de alta complejidad”, como producto de la información
obtenida de las entrevistas y los archivos documentales. Periodo que a su
vez forma parte de los cinco primeros años (2000 – 2005) del SNIP en el
Perú.
Según lo manifestado por el Director General del INR de ese entonces, y la
documentación existente, Oficio N°565-DG-INR-2004 dirigido a la Sra.
Ministra de Salud dando cuenta de las gestiones en la Embajada de Japón
mediante las reuniones mantenidas los días 23.04.2004 y 28.05.2004,
habiendo asistido a la primera con la participación de un representante de
la Sra. Ministra, y en la segunda con el Director General de la Oficina
General de Cooperación Internacional del MINSA como consecuencia de
haber recibido la voluntad de apoyo de la Cooperación Japonesa, a la
solicitud de apoyo financiero realizada previamente para la construcción y
equipamiento del nuevo local del INR producto de lo cual se había
elaborado una primera versión del Proyecto Nuevo Local del INR,
conforme a los formularios establecidos por la Cooperación Internacional
de Japón (JICA).
Producto de las gestiones realizadas, se creó la necesidad de conformar
una comisión encargada de las coordinaciones y seguimiento de acciones
internas y externas que requiriera la cristalización del Proyecto de
Inversión para la Nueva Sede Institucional la que fue conformada
oficialmente mediante Resolución Directoral N°139-2004-SA-DG-INR del
13.07.2004, existente en los archivos institucionales.
De acuerdo a lo informado por el coordinador técnico de la Oficina de
Cooperación Internacional del MINSA, luego de las consultas realizadas
sobre el marco legal del Perú para la inversión pública y teniendo claro que
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había que realizar los estudios de Pre inversión e iniciar por la elaboración
del perfil. Hasta aquí todas las gestiones habían sido a niveles externos sin
embargo se debía empezar con las gestiones administrativas al interior del
INR y el primer inconveniente fue que la Oficina de Planeamiento
Estratégico del INR no contaba con  el área o equipo de proyectos de
inversión, y había que proceder a la contratación de un especialista en la
formulación de estudios de pre inversión, lo que fue manifestado por el jefe
de la Oficina de Planeamiento Estratégico a través de tres informes
durante los meses de julio (Informe N° 238-OEP-INR-2004) y los de agosto
y setiembre (N°294-OEP-INR-2004, y N°305-OEP-INR-2004), donde él
solicitó reiterativamente la contratación de un profesional especializado en
la formulación de estudios de pre inversión a la Oficina de Administración –
Logística, manifestando inclusive la disponibilidad presupuestal para tal fin.
Lo cual de acuerdo al contrato existente en los archivos, se hizo efectivo
recién en octubre (01.10.2004).
La presencia de las mencionadas solicitudes reiterativas del párrafo
precedente, demuestran la limitación que tuvo la Oficina de Administración
– Logística del INR para encontrar profesionales especialistas en
formulación de proyectos de inversión pública, de lo que se hablo en el
segundo resultado, sumándose a ello la escases de ellos, ya que no se
logró contactar un profesional idóneo, y de acuerdo a lo manifestado por el
Presidente de la Comisión Nueva Sede Institucional, la Oficina General de
Cooperación Internacional del Ministerio de Salud a través del Coordinador
del PIP del INR fue quien propuso la contratación del consultor quien
formulo el PERFIL gracias al nivel de comunicación que la Comisión Nueva
Sede Institucional mantuvo con dicha instancia Ministerial. El hecho de la
falta de idoneidad del profesional, trajo como consecuencia que el perfil del
PIP no fuera aprobado hasta el 11.04.2006. Porque el primer estudio
presentado el 25.11.2004, no reunía los requerimientos técnicos mínimos
establecidos por la ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública,
según se aprecia en el texto del Oficio N°1095-2004-OGPE-OEPI/MINSA.
Según la información obtenida en la entrevista con el coordinador de la
Oficina General de Cooperación Internacional del MINSA para el proyecto
del INR, se generó una considerable urgencia en la formulación de los
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estudios de pre inversión que debían estar aprobados y declarados viables
para no perder la disponibilidad de apoyo financiero de la Oficina de
Cooperación Internacional de Japón (JICA). La urgencia de contar con el
estudio a nivel de perfil, se confirma en el reducido plazo que se le otorga
al consultor para la elaboración del estudio de pre inversión, a nivel de
perfil, plazo que data del 01.10.2004 hasta el 31.10.2004, según el contrato
firmado con dicho consultor.
Del presente análisis se deduce que en el tiempo que el INR requirió
contratar un especialista en formulación de estudios de pre inversión en el
marco del SNIP, el mercado era muy escaso en estos profesionales y de
los existentes no se pudo encontrar la persona idónea con la experiencia
requerida para el nivel de complejidad del PIP “Mejoramiento de la
atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el
Instituto Nacional de Rehabilitación”. Por lo que detrás de las deficiencias
institucionales se aprecia que el Sistema Nacional de Inversión Pública no
tuvo en cuenta impulsar este lado de la capacitación y generación de una
oferta de especialistas, solamente se orientó a fortalecer las capacidades
del personal que laboró en las unidades orgánicas de Inversiones de las
Oficinas de Planeamiento de los diferentes sectores y no se aprecia que
haya promovido la capacitación amplia fuera de las instituciones públicas.
Y el INR no contaba con un equipo de proyectos en su Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico, por lo que tampoco hubo a quien capacitar.
A continuación presentamos la figura 4.5 que refleja la estadística de
capacitación del SNIP-MEF que nos confirma el avance logrado por su
Componente de capacitación al 2005 en adelante. La línea verde
representa a las personas capacitadas en nivel intermedio (General) y la
línea azul representa el nivel avanzado (Especializado).
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Figura N° 4.5
Personas capacitadas periodo (2005-2013)
Fuente: Página web del MEF. Inversión pública-Capacitación
En este gráfico apreciamos que las personas capacitadas a nivel nacional
solamente eran 3,650 en nivel intermedio (General) y en nivel avanzado
que requería el PIP motivo de la investigación, solamente se encontraban
capacitadas 250 especialistas habiendo sido creado el SNIP en el año
2000, así mismo se estima que habrían otras personas capacitadas por
interés propio en instituciones privadas o Universidades, las cuales de
todas maneras serían en grupo reducido, ya que el SNIP estaba en su
etapa incipiente.
Un aspecto más que confirma la insipiencia del SNIP es el que
observamos en la figura 4.6 por lo que se menciona como un factor detrás
de la problemática institucional.
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Figura N°4.6
Inversión declarada viable – Todos los niveles del Gobierno
Fuente: Banco de Proyectos – SNIPNet
En esta figura se aprecia que habiendo sido creado el SNIP en el 2000,
registra  declaraciones de viabilidad en el Banco de Proyectos recién
desde el 2004. Se estima responsabilidad compartida, entre Estado e INR
ya que el PIP motivo de la presente investigación fue gestionado a nivel de
perfil en el año 2004 en que el SNIP como un sistema administrativo del
Estado, no tenía más de cuatro años y su política de fortalecimiento de
capacidades para la formulación de estudios de pre inversión no había
alcanzado aún las dimensiones deseadas como quedó demostrado en la
figura N° 4.5. Frente a esta situación el INR debió haber optado por
fortalecer las capacidades de su personal vinculado a los procedimientos
del SNIP, a través de otros centros de formación y/o Universidades.
El estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP motivo de la presente
investigación no contaba con la calidad técnica deseada, apreciando en el
informe de observaciones emitido por la OPI Salud una observación de
fondo que sostuvo que el perfil no reunía los requerimientos técnicos
mínimos que establecía la Ley SNIP 27293.
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Y concretamente dentro de los requerimientos técnicos mínimos “no se
había demostrado objetivamente las limitaciones de la oferta, señaladas
como principal causa del problema” entre otras; motivo por el cual fue
observado, teniendo que pasar por un periodo de reajustes muy
prolongado hasta lograr la aprobación. Ello a consecuencia de la
capacidad técnica del profesional especialista contratado para la
formulación del Perfil el que a su vez era consecuencia de las deficiencias
del SNIP incipiente en el país.
.
De acuerdo a lo afirmado por Aldunate la característica “Calidad Técnica”
no estaba presente en este caso como característica de un buen sistema
de Gestión de la Inversión. Como Aldunate lo indicó en su presentación el
2007 en Chile, el Perú era uno de los países que en las últimas décadas




LOS SNIP EN AMERICA LATINA 2007
Fuente: Diapositiva N°7 y N°8 de la presentación de Aldunate en el 19 seminario
regional de política fiscal en Chile-2007
A través de esto podemos confirmar que el SNIP en el Perú estaba en sus
inicios (cinco años) y la calidad técnica no era la esperada por la falta de
especialistas en formulación de estudios de pre inversión. Y como se deja
claro líneas arriba, el INR pudo mitigar dicha contingencia recurriendo a la
capacitación privada dada la importancia del emprendimiento que realizó.
4.1.5 LA PARTICULARIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA
FUENTE COOPERANTE.
De acuerdo con lo referido en el marco teórico sobre una estimación de
Gestión del tiempo elaborada dentro de los márgenes más comunes de
duración de los procesos  de contrataciones del Estado o firma de
convenios de cooperación interinstitucional para la elaboración de estudios
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de pre inversión y la duración promedio que demanda la elaboración de
estos, dentro de lo establecido en la Directiva del SNIP según la
complejidad de la inversión; los tiempos óptimos de elaboración de
estudios hasta la aprobación varían entre los 2 a 6 meses para cada nivel
de estudios.
Dada la complejidad del presente proyecto, el tiempo que debiera tomar
este proceso (desde la convocatoria para la elaboración del estudio a nivel
de perfil hasta la declaratoria de viabilidad del estudio a nivel de
Factibilidad) es aproximadamente 730 días. Para efectos del análisis del
presente resultado vamos a tomar como referente el tiempo estimado para
los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad.
• Convocatoria del estudio a nivel de  factibilidad 60 días
• Elaboración del estudio a nivel de  factibilidad 150 días
• Evaluación y aprobación del estudio de  factibilidad 50 días
• Declaración de Viabilidad 10 días
A manera de recuento, de lo analizado en las entrevistas realizadas y el
contenido de los archivos documentales de ese tiempo, la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón manifestó interés en el financiamiento
solicitado.
Según lo informado por el  funcionario entrevistado para la presente
investigación; y de acuerdo con la respuesta dada por la Oficina General
de Planeamiento Estratégico del MINSA, había que realizar los estudios de
pre inversión en el marco del SNIP lo que motivó que la cooperación
japonesa solicitara la elaboración de dichos estudios y la gestión de un
terreno donde ejecutar el proyecto.
Respecto al terreno, fue un aspecto resuelto en el estudio de pre inversión
a nivel de perfil y comunicado en su momento por la Ministra de salud al
embajador de Japón, lo que se evidencia en un informe remitido por el
Director General del INR al Dir. Gral. De Cooperación Internacional del
MINSA el 10.08.2005, dando a conocer los avances del levantamiento de
observaciones del Perfil, donde hace mención al Oficio N° 2716-2005-
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DM/MINSA con el cual la Sra. Ministra de Salud comunica que la
Superintendencia de Bienes Nacionales había cedido en uso al MINSA un
terreno para la construcción del INR. Así mismo se evidencia que en
octubre del 2005 JICA envía una misión para evaluar las condiciones del
terreno, habiendo dejado firmada una minuta de discusiones el 21.10.2005
como resultado de las reuniones mantenidas, conteniendo los
compromisos peruanos sobre el terreno siendo estos la preparación del
mismo (Demolición, nivelación y limpieza) porque contenía edificaciones
antiguas en mal estado, y se debía facilitar que el terreno contara con luz,
agua y desagüe entre otras facilidades dentro y alrededor del terreno para
la construcción quedando pendiente aún la aprobación del Perfil desde
hacía un año.
El estudio de pre inversión a nivel de Perfil fue aprobado por la OPI MINSA
con el Informe Técnico N°049-2006-OGPP-OPI/MINSA y remitido al INR
con Oficio N°0710-2006-OGPP-OPI/MINSA del 12-04-2006, después de un
año y medio; periodo dentro del cual el estudio fue observado y
levantadas las observaciones, siendo que dicho periodo difirió mucho del
establecido en el contrato del especialista formulador de PIP (1 mes) que
también fue un plazo fuera de realidad.
Desde abril que se aprobó el Perfil, la gestión del INR a través de la
comisión ad hoc para este fin, la Oficina de Planeamiento Estratégico y la
Oficina de Administración según manifestó el presidente de dicha
comisión, se orientó a canalizar las acciones para el siguiente nivel de
estudio recomendado por la OPI Salud, el estudio de pre factibilidad.
El Estudio de Prefactibilidad demandaba ya no de un especialista sino de
un equipo multidisciplinario de profesionales. En el mercado los precios
referenciales se mostraban altos siendo los recursos disponibles
reducidos, por lo que se decidió entablar un convenio de cooperación
interinstitucional con alguna universidad del medio para reducir los costos;
estando en trámite la propuesta para entablar el convenio con la
Universidad Nacional de Ingeniería,  este fue propuesto al Ministerio de
Salud para opinión y aprobación.
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Durante el proceso de espera de la opinión ministerial, en setiembre del
año 2006, hubo cambio de la autoridad institucional en el INR por
cumplimiento del periodo de la gestión anterior de acuerdo a norma41; la
nueva gestión tomó su tiempo para contextuarse en el cargo, en tanto
designo a su personal de confianza en todos o por lo menos en los cargos
claves de la institución, la cooperación japonesa manifestó oficialmente su
preocupación por el tiempo transcurrido (hasta esa fecha dos años) y
consultaba si el gobierno peruano aún mantenía su interés en la donación
financiera solicitada a la que obviamente la institución dio las explicaciones
correspondientes y reconfirmó su interés en el financiamiento.
De acuerdo a la entrevista mantenida con el presidente de la Comisión
Nueva Sede Institucional, para la coordinación y seguimiento de los
procesos que demanda la gestión del Proyecto para la nueva sede
institucional, había que redoblar esfuerzos y favorablemente esta comisión
fue ratificada en la nueva gestión para dar continuidad a todos los trámites
y dados los inconvenientes abordados en la gestión del estudio de pre
inversión a nivel de perfil. La Oficina de Cooperación Internacional del
MINSA pidió la implementación del equipo de proyectos de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento estratégico para que se haga cargo de las
acciones que correspondían a esa unidad. A partir de esta gestión se
implementó el equipo de Proyectos en la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento estratégico.
En el tiempo transcurrido desde la solicitud inicial de donación financiera,
el 2006 los indicadores de pobreza en el Perú se habían reducido, el PBI
de los países de Renta Media Baja entre ellos el Perú, tuvo un crecimiento
de 8.8% anual superior al crecimiento promedio mundial que fue 4%42,
cambiando la condición de elegibilidad para la cooperación internacional
no reembolsable de Japón, por lo que esta fue la última donación de este
41 Decreto Supremo Nº 011-2002-SA, que aprobó el Reglamento de Concurso para Cargo de
Directores de Institutos Especializados y Hospitales del Sector Salud. Artículo 3º dispone que el
cargo de Director al que se accede por concurso tendrá una duración de tres (3) años, pudiendo
ser ratificado por una sola vez para un período adicional.
42 APCI Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú año 2006. Lima Perú
2008. Pago. 130 capitulo 5. La cooperación Internacional en los países de Reta Media (PRM)
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tipo de Japón a Perú bajo la condición de que la inversión tendría que ser
compartida con el Perú en una proporción del 50% (Contrapartida).
En este contexto y de acuerdo a la información recogida en las entrevistas,
y la revisión documental, en el primer trimestre del 2007 JICA envió una
consultoría denominada (Misión de estudio de diseño básico), con dos
propósitos: realizar el levantamiento de información e iniciar el “Estudio de
diseño básico” con el que también necesitaban demostrar la pertinencia de
la donación financiera al parlamento japonés y el segundo de verificar el
avance en los estudios a nivel de Pre factibilidad.
En las reuniones mantenidas durante esta visita se determinó de manera
preliminar la parte de la construcción y equipamiento que financiarían
Japón dentro del marco de los lineamientos de la cooperación financiera
de Japón y de mutuo acuerdo se elaboró un cronograma de trabajo a fin de
que el estudio de pre factibilidad se concluyera a fines de abril del 2007.
Los estudios de pre inversión a nivel de pre factibilidad fueron aprobados el
31 de mayo del 2007 con un mes de atraso, y nuevamente se recibió en
junio la visita de la misión japonesa de estudio de diseño básico en la que
se adquirieron nuevos compromisos con la cooperación japonesa, los que
son validados en la minuta de discusiones firmada el 27.06.2007.
“El INR se compromete a esperar para dar inició a los estudios de pre
inversión a nivel de Factibilidad, hasta que la misión japonesa concluya el
“Estudio de Diseño Básico”  con el fin de articular coherentemente  ambas
partes en el estudio de Factibilidad”.
La parte peruana facilitaría el estudio de Pre factibilidad aprobado a la
misión Japonesa como insumo para el Estudio de Diseño Básico japonés,
el cual en el mes de febrero del 2008 sería expuesto como primer borrador
al Perú, con lo que quedaría establecido como una primera aproximación
el monto del financiamiento vía donación. Cuando MINSA, INR Perú
aprobara dicho borrador, el INR podría dar inicio al estudio de Factibilidad.
En la siguiente tabla N° 4.2 se aprecia de manera grafica el tiempo que
tomó esperar la elaboración del estudio de diseño básico japonés.
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Tabla N° 4.2
Línea de tiempo del estudio de diseño básico/misión japonesa
2007 2008
M J J A S O N D E F M A M
Aprobación de los estudios de
pre inversión a nivel de pre
factibilidad
Visita de la misión japonesa
encargada por JICA (27.06.2007)
Firma de compromiso de espera
a que misión japonesa concluya
estudio de diseño básico para
que Perú inicie estudio de
factibilidad
Fuente: Elaboración propia
De esta forma las particularidades del financiamiento de la Cooperación
Internacional de Japón, (JICA), se convirtieron también en uno de los
factores que contribuyó a prolongar el desarrollo normal de los estudios de
pre inversión, paralizándose estos en la espera de la presentación del
Estudio de Diseño Básico elaborado por la consultoría japonesa contratada
por JICA, para ser insumido en el Estudio de pre inversión a nivel de
Factibilidad. Se esperó de junio 2007 a febrero 2008 (9 meses).
En la estimación realizada en el marco teórico para la gestión del tiempo
de los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad, se calculó 270 días
desde la convocatoria para la contratación de la consultoría hasta la
declaración de viabilidad del proyecto en comparación al periodo de 270
días que se tuvo que esperar para la elaboración del Estudio de Diseño
Básico elaborado en Japón por los consultores japoneses. Esto denota que
para este propósito se pudo negociar el tiempo en mejores términos,
debido a que el Estudio de diseño básico ya contaba con la consultoría que
lo elaboró, y en ese periodo no iba a pasar por evaluación; los 270 días
correspondieron solamente a elaboración.
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4.1.6 LA EXISTENCIA DE TRES NIVELES DE ESTUDIOS EN LA
ETAPA DE PRE INVERSIÓN Y LOS “CUELLOS DE BOTELLA” EN EL
SISTEMA ADMINISTRATIVO POR CADA NIVEL DE ESTUDIO.
En concordancia con la estimación realizada en el punto 2.1.4 del marco
teórico sobre una gestión normal del tiempo para elaborar tres niveles de
inversión en un PIP sin presiones, dentro de márgenes técnicamente
eficientes; el tiempo estimado es de aproximadamente 730 días teniendo
en cuenta la Directiva Generla del SNIP y lo que pueden durar los
procesos en el marco de la Ley de contrataciones del Estado o la Directiva
del Ministerio de Salud, para la firma de convenios específicos de
cooperación interinstitucional. En la estimación se ha considerado el
estudio de pre factibilidad, a fin de tener un marco referencial con que
comparar los tiempos de los estudios de pre inversión del PIP motivo de la
investigación que se llevó a cabo desarrollando las tres fases de estudios
de pre inversión que actualmente son dos. Ver tabla 4.3.
TABLA N° 4.3
ESTIMACIÓN DE LA GESTION DEL TIEMPO EN LA ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD DE UN PIP






Convocatoria del Perfil 30
Elaboración del Perfil 150




Convocatoria del Estudio a nivel de pre factibilidad 60
Elaboración del Estudio a nivel de pre factibilidad 150
Evaluación y aprobación del Estudio de pre factibilidad 40
TOTAL 250
FACTIBILIDAD
Convocatoria del Estudio a nivel de  factibilidad 60
Elaboración del Estudio a nivel de factibilidad 150
Evaluación y aprobación del Estudio de factibilidad 50
TOTAL 260




Para un proyecto de Inversión Pública de mayor complejidad, hasta el mes
de marzo del 201143, se podía determinar hasta tres niveles de estudio de
pre inversión, dependiendo de la magnitud y complejidad que la inversión
demandara. En este marco normativo el PIP “Mejoramiento de la atención
de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto
Nacional de Rehabilitación” registrado en el SNIP con el Nº16823 fue
analizado en los tres niveles.
 Estudios de Pre inversión a nivel de perfil
 Estudios de Pre inversión a nivel de pre factibilidad
 Estudios de Pre inversión a nivel de Factibilidad
Con el fin de reducir los tiempos de ejecución de los estudios de pre
inversión, el Estado peruano y la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público del MEF, en su rol de la más alta autoridad
técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, ha realizado
modificaciones progresivas al SNIP con el fin de hacerlo más ágil.
Dentro de ellas se ha reducido una etapa, que es la intermedia es decir los
estudios de pre factibilidad, pudiéndose realizar solamente los estudios a
nivel de perfil y si el caso lo amerita por complejidad del proyecto, se
recomiendan los estudios de factibilidad, esta se estima ha sido una de las
soluciones más beneficiosas. Sin embargo, el PIP motivo de la presente
investigación, habiendo sido desarrollado antes de marzo del 2011 ha
tenido que elaborar los tres niveles de estudios para lograr el otorgamiento
de viabilidad.
Si establecemos la relación directa entre la estimación presentada en la
tabla N°4.3 y la duración real de las sub etapas de los estudios de pre
inversión del PIP motivo de la presente  investigación, Veamos la tabla 4.4.
43 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01 del 24 de marzo del 2011.
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Tabla 4.4
Gestión del tiempo estimado y del tiempo real del PIP “Mejoramiento
de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad
en el Instituto Nacional de Rehabilitación
Fuente: Elaboración propia.
Leyenda: DIAS = días calendario
Tempo real = Tiempo que llevó la elaboración de pre inversión del PIP
motivo de la investigación.
Podemos apreciar que el PIP motivo de la presente investigación,
desarrollado antes de la modificación de la Directiva General del SNIP43




PROCESOS TIEMPO ESTIMADO TIEMPO REAL
(DÍAS) (MES) (DÍAS) (MES)
PERFIL Convocatoria del
perfil
30 1 90 3




30 1 90 3




estudio a nivel de pre
factibilidad
60 2 240 8
Elaboración del
estudio a nivel de  pre
factibilidad





40 1.3 30 1
Total 250 8.3 390 13
FACTIBILIDAD Convocatoria del
estudio a nivel de
factibilidad
60 2 240 8
Elaboración del
estudio a nivel de
factibilidad





50 1.7 25 0.83
Total 260 9.7 325 10.83
Declaración de viabilidad 10 0.3 5 0.17
Total 10 0.3 5 0.17
TOTAL GENERAL 730 25.3 1380 46
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procedimientos ligados a la contratación de servicios de especialistas o a
la firma de convenios de cooperación interinstitucional.
Otro aspecto a reducir era la evaluación del estudio como también un
tiempo menor en la elaboración del mismo, estando adosado al perfil.
Lamentablemente esta modificación de la Directiva fue posterior a la
formulación del PIP motivo por lo cual se ha realizado los estudios de
Prefactibilidad lo que ha demandado un tiempo extra.
En esta situación se tuvo que desarrollar los estudios de Pre inversión a
nivel de pre factibilidad en 13 meses con factores de retraso ya analizados
en los resultados precedentes y por menos que fuera habría necesitado
8.3 meses de acuerdo a la estimación de tiempos apropiados. Este factor
desfavorable para el caso específico del PIP motivo de la presente
investigación se considera externo porque se encuentra directamente
relacionado al Sistema Nacional de Inversión Pública.
4.1.7 EXPERIENCIA DE LAS OFICINAS DE LOGÍSTICA Y
ADMINISTRACIÓN A CARGO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA
LA FIRMA DE CONVENIOS
Según el autor Enrique Vásquez cuyas ideas son retomadas para el marco
teórico de la presente investigación; en su libro las lecciones aprendidas
precisa que para poner en marcha programas sociales orientados a la
mejora del bienestar de la población en situación de pobreza mediante la
provisión de infraestructura básica y acceso a servicios básicos, es
prevenible la subejecución de la inversión. Debiendo evitarse periodos
prolongados de más de dos años para la ejecución de recursos y
recomienda entre otras la siguiente premisa:
 Respecto a la contratación de personal profesional para las áreas de
estudio y supervisión de obras deben realizarse a través de una
convocatoria abierta, los postulantes y personal seleccionado debe
cumplir con todos los requisitos exigidos. Lo que contribuirá a reducir los
tiempos de espera para la revisión y aprobación de los proyectos desde
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el Estado pues los informes elaborados contaran con un estándar de
calidad pertinente.
Para realizar los estudios de pre inversión a nivel de pre factibilidad (2°
nivel de estudios) en el INR, la autoridad institucional había sido
recientemente cambiada, y esto generó también el cambio de todos los
jefes de las oficinas administrativas. En este nivel de estudios se entabló
un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Federico
Villareal; elegida previo estudio de mercado para determinar la propuesta
más conveniente.
De acuerdo a la información recogida de los archivos institucionales que
evidencia lo recogido en la entrevista mantenida con el Director Ejecutivo
de Planeamiento estratégico de ese momento, se apreció que el Sistema
Administrativo desarrolló tres veces el mismo procedimiento para
finalmente convencerse que debía realizar un estudio de mercado  entre
las universidades públicas y entre ellas elegir la mejor propuesta para
entablar el convenio; con ello se había logrado finalmente remitir la
propuesta de convenio con la Universidad Federico Villareal para que la
Oficina de Asesoría Jurídica del  MINSA aprobara el convenio y autorizara
la firma.
Después de la primera devolución con observaciones, nos manifestó el
Director Ejecutivo de Planeamiento estratégico que el convenio se devolvió
con varias de las mismas faltas que habían sido observadas anteriormente,
situación que ha sido corroborada revisando los archivos documentales,
teniendo que realizar un tercer paso reiterativo en el que recién se llevó a
cabo la indagación de mercado que permitió elegir la universidad más
idónea para la firma del convenio. Esta indagación debió realizarse al
principio y remitir la propuesta a partir de dicha indagación de mercado
para ser aprobada.
Estas deficiencias se deben claramente a que las ubicaciones del personal
aún cuando tiene que ser para cargos de confianza, deben proceder
mediante concursos donde se evalúen todos los Ítems necesarios para el
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desempeño de cada cargo, en concordancia con lo establecido por Enrique
Vásquez.
4.1.8 FRECUENTE ROTACIÓN DE LAS JEFATURAS DEMORAN LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE RETRAZANDO LOS PROCEDIMIENTOS
Y CREANDO INSEGURIDAD FRENTE A LOS PROCESOS DE
AUDITORÍAS.
En el marco teórico en relación a los problemas que atraviesan los SNIP
existentes en América Latina, Eduardo Aldunate experto en  Política
Presupuestaria y Gestión Pública, refiere seis problemas, siendo uno de
ellos la Falta de capacitación de los funcionarios.
En la etapa de desarrollo del estudio de factibilidad, la autoridad
institucional volvió a cambiar al Director Ejecutivo de administración, el que
se mostró renuente a tomar las decisiones ligadas al Sistema Nacional de
Inversión Pública a fin de reducir los riesgos de problemas con Auditorías
según lo manifestó la Directora de la Oficina de Logística en entrevista
como actor involucrado.
Esta actitud relacionada a la alta rotación de personal solamente se puede
neutralizar capacitando a los funcionarios que asumen los cargos en la
etapa inicial al asumir el cargo.
Existiendo plazos establecidos, el personal administrativo se mostró
indiferente, sabiendo que para el mes de julio 2008 se debía tener el
estudio de factibilidad concluido y aprobado sin embargo en junio del
mismo año, recién se logró firmar el convenio, el proceso de indagación de
mercado para la firma del convenio, fue solicitado por la autoridad
institucional con una intensión pro activa en noviembre 2007 que se inició
con los actos preparatorios, siendo que la misión entregaría el estudio de
diseño básico de la parte que financiaría Japón en el mes de febrero 2008.
En esta fase de gestión de la firma de convenio se dieron tres pasos
reiterativos al interior de la institución habiendo quedado desactualizada la
primera indagación de mercado la cual primero se complemento
incrementando nuevas cotizaciones,  pero por opinión de la Oficina de
Asesoría Legal se tuvo que actualizar, es decir se tuvo que realizar
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nuevamente, de otro lado el procedimiento fue tramitado dos veces al
Ministerio de Salud solicitando la autorización de firma.
En relación a estos incidentes se nos manifestó en una de las entrevistas,
que fue determinante el criterio del administrador antes mencionado quien
mantenía una posición al margen de los propósitos institucionales, en su
posición personal de prever futuros problemas con las auditorías en
relación a conocimiento pleno de la ley de contrataciones y del SNIP.
En tanto el convenio fue remitido con todos los requisitos de ley entre el
INR y la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica, durante los dos meses
que demoró el trámite en el MINSA se fue adelantando los estudios de
factibilidad con el equipo de consultores de dicha universidad, debido al
plazo acordado con la cooperación japonesa (Julio 2008) aspecto previsor
que ayudó a  concluir en agosto con todos los impases mencionados.
Esta situación analizada es el resultado de la rotación recurrente, de los
cargos de confianza y la idea de prever futuros problemas con auditorías
financieras que surgen por la inseguridad y falta de conocimiento del SNIP
y la Ley de contrataciones. En este sentido la implementación de la
capacitación como norma en el primer mes de inicio de desempeño de los
cargos de confianza, debe implementarse en todas las instituciones
públicas, con el fin de propiciar seguridad en la toma de decisiones,
basada en el pleno conocimiento del campo en el que se interviene.
4.1.9 DISCREPANCIAS SOBRE CRITERIOS TECNICOS DE LA
ESPECIALIDAD
Este punto guarda mucha coincidencia con lo mencionado en el marco
teórico sobre el clima organizacional, cuando Mayor Ravines, C.P.C.
experto en Gerencia Pública nos habla de los tipos de relaciones que:
[…] se pueden reconocer en las entidades públicas, entre ellas la de
los servidores públicos de carrera (nombrados) y la de los asesores y
contratados (CAS), existiendo muchas veces una rivalidad soterrada,
que no contribuye a construir un buen clima organizacional.[…]
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[…] y los que sí conocen y quieren realizar aportes por falta de
oportunidad a ser escuchados, no se realizan plenamente. 44
En el desarrollo del Estudio de Factibilidad surgió un desacuerdo que hizo
rehacer el avance considerablemente en la elaboración del Estudio de
Factibilidad; como es normal una consultoría externa, es ajena a las
particularidades institucionales donde interviene para elaborar los estudios
de pre inversión, y con el fin de captar adecuadamente dichas
particularidades, se apoya estudiando y analizando toda la información
necesaria que solicita para la formulación de dichos estudios de pre
inversión propiciando diversas reuniones que complementan el criterio
para adquirir el conocimiento necesario que permita realizar un buen
enfoque del problema a solucionar, de acuerdo a lo expresado en
entrevista por uno de los actores identificados para este fin.
En el caso de todas las instituciones de salud, existe un documento
denominado, “Análisis de la Situación de Salud” (ASIS), con el que deben
de contar todas las unidades orgánicas descentralizadas y
desconcentradas del Sector Salud  y es construido de acuerdo a las
características epidemiológicas, o perfil epidemiológico de cada ámbito de
intervención, el cual facilita a la gestión de los establecimientos de salud el
estado situacional para la toma de decisiones.
En rehabilitación, a diferencia de todos los demás servicios de salud, los
servicios especializados de rehabilitación son prestados a personas que
como producto de alguna enfermedad discapacitante, accidente o
problema congénito presentan diferentes niveles de discapacidad pero no
enfermedad, concibiendo a la persona con discapacidad como una
persona con habilidades diferentes pero no como una persona enferma.
La persona que asiste a rehabilitarse en la post enfermedad,  de acuerdo a
la gravedad de sus lesiones, logrará mejorar su calidad de vida y/o valerse
44 MAYOR RAVINES MARCO GUILLERMO, C.P.C. 2009 Clima Organizacional en las
Entidades Públicas” – Informe Especial ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL. REVISTA
DE GOBIERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ÁREA DE  GERENCIA
PÚBLICA Lima: Año 2009 NOVIEMBRE, volumen I, Numero 13, Página 6
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por sí mismo en lo posible. En este contexto dentro de la especialidad de
rehabilitación que puede ser física o mental, la Oficina de Epidemiología
tenía desarrollado el documento denominado “Análisis de la situación de la
discapacidad” (ASID) en el 2007;.
El documento analítico (ASID) fue entregado a los consultores, y a partir
de esto obviamente la consultoría había orientado el desarrollo del estudio.
Su contenido se aprecia en la tabla 4.5, y explica el perfil de
comportamiento de la discapacidad en el Perú.
Tabla N° 4.5
Análisis de la situación de la discapacidad: ASID(Contenidos)
N° ITEMS DEL ASID CONTENIDOS
1 Epidemiología de la
Discapacidad en el Mundo.
Evolución Histórica de la Discapacidad.
Que se entiende por personas con discapacidad.
Nuevas Clasificaciones Internacionales en el Tema
de la Discapacidad.
Propuesta CIF.
Epidemias de la Discapacidad.
2 Epidemiología de la
Discapacidad en el Perú.
Hitos en la Prevalencia de la Discapacidad en el
Perú.
Los Jóvenes y la Discapacidad.
3 Condiciones Discapacitantes. Cargas que suponen para la salud, las
enfermedades crónicas.
Esperanza de Vida y Discapacidad.
Condicionantes en el Perú.
4 Situación de la Discapacidad
en el Mundo.
Situación de la Discapacidad en el Mundo
5 Situación de la Discapacidad
en América Latina.
Información al 2007.
Causa de la Discapacidad.
Arcas probables de la Discapacidad.
6 Los Servicios de
Rehabilitación en el Perú.
Servicios de Rehabilitación.
Recursos Humanos.






Severidad de los Discapacitados.
Daños Principales.
Relación Discapacidad – Deficiencia.
Nivel de Instrucción.
8 Situación legal de la
Discapacidad en Perú.
Marco Normativo
Fuente: Tabla de elaboración propia en base al documento “Análisis de la situación de la
discapacidad en el Perú 2007.
Cuando este estudio fue puesto a validación de los especialistas miembros
de la Comisión (Especialistas con mayor experiencia en la especialidad de
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rehabilitación), fue rechazado; y el estudio de Factibilidad ya casi
terminado tuvo que ser replanteado.
Este fue un incidente que reflejó una ausencia de interacción entre grupos
de especialistas institucionales, unos más antiguos y obviamente con más
experiencia en el campo de la especialidad y otros nuevos que según la
función que tienen asignada cumplen con desarrollar su trabajo en el
marco de las normas de la mejor manera posible. De acuerdo a lo
manifestado en una de las entrevistas, eso fue lo que ocurrió en el caso del
ASID y desde el punto de vista del actor fue expresado como una división
de grupos que no interactúan entre sí. Lo que causó un esfuerzo adicional
a la consultoría que se encontraba presionada con el plazo reducido que
tenía, lo cual seguramente produjo un esfuerzo intelectual adicional e
imprevisto cuando ya casi estaba el trabajo concluido, en tiempo no
produjo un atraso significativo, pero si reflejó el estado del clima
organizacional.
4.1.10 LA RIGIDÉZ DE LAS NORMAS EN SALUD
De acuerdo a lo descrito en el punto 2.1.3 del marco teórico donde se
menciona que el SNIP es un sistema administrativo del Estado que a
través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas
técnicas certifica la calidad de los PIPs, para lograr:
 Eficacia en la utilización de los recursos de inversión.
Partiendo de este propósito del SNIP, en la información recogida en una de
las entrevistas, se ha podido notar que en el proceso de evaluación del
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad, debido a lo establecido en
las normas generales, entre ellas la “Guía Técnica para Proyectos de
Arquitectura y Equipamiento de las unidades de Centro Quirúrgico y
Cirugía Ambulatoria” aprobada con Resolución Ministerial N°065-2001-
SA/DM del 29 de enero del 2001 en su articulado 2° dice “…de aplicación
obligatoria en los establecimientos de salud públicos y privados del país”.
En esta norma se recomienda que exista una intercomunicación directa de
las salas de operaciones con la Unidad de Anatomía Patológica para
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agilizar el traslado de tejidos que deben ser estudiados en el transcurso de
las intervenciones quirúrgicas.
Este aspecto nunca se dará en la especialidad de rehabilitación porque no
requiere realizar análisis de tejidos; y en cumplimiento de la norma se ha
tenido que considerar una Unidad de Anatomía patológica en el proyecto,
de otro lado también por la posibilidad de alguna muerte ya que en este
departamento se encuentra la morgue.
En el caso del INR teniendo particularidades muy propias de su
especialidad, se incorporo la necesidad de contar con un Centro Quirúrgico
para realizar intervenciones de tipo ortopédico; las cuales no comprometen
zonas muy irrigadas del cuerpo como los órganos internos. Razón por la
cual el riesgo de hemorragias y muertes sería muy reducido en relación a
un hospital general, cuyas intervenciones quirúrgicas en su mayoría son
exponiendo las cavidades internas del cuerpo con mayores riesgos de
hemorragias y muertes.
Por los motivos expuestos se contempló la posibilidad de entablar un
convenio de cooperación interinstitucional con el hospital más cercano a fin
de propiciar el apoyo en caso esporádico de requerir de la morgue. Sin
embargo esto no pudo ser aceptado por las razones expuestas.
Esta situación implicó una inversión que no fue necesaria, si tenemos en
cuenta uno de los propósitos del SNIP mencionado al principio del
presente resultado, tomado del marco teórico; sobre la “eficacia en la
utilización de los recursos de inversión” debido a que dentro del volumen
de inversión este destinado a la infraestructura de Patología no cumple un
propósito dada la especialidad de rehabilitación.
Este adicional en la inversión eleva los costos de producción y los gastos
de operación y mantenimiento del Centro Quirúrgico. Y como
consecuencia en el análisis de costos; los costos reales de producción del
Centro Quirúrgico se ajustarán adicionalmente con los costos de operación
y mantenimiento, mas la depreciación del servicio de Patología Clínica e
influirán en la determinación de las tarifas a pagar por un paciente que
requiera de una intervención quirúrgica, serán cargados de esta manera
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porque ninguna otra área en el INR va a requerir de los servicios de
Patología Clínica; debido a la naturaleza de la especialidad.
Este incidente distorsiona el propósito real de una inversión social,
derivando la necesidad de que la Gerencia Social en el ejercicio de la
conducción de una institución de este rubro, debe orientar una parte de sus
esfuerzos a realizar un análisis de los costos internos para corregir estas
distorsiones y dar la orientación optima al uso de estas inversiones
innecesarias, podría ser facilitando el acceso de estas áreas mediante
convenios a otras instituciones cercanas del sector que las utilicen
recuperando la inversión y haciéndola productiva,
El caso de inversiones innecesarias generadas por cumplimiento de
normas técnicas rígidas en determinados temas de salud, se convierte en
un problema de Gerencia Social, a cargo de la Oficina de Programación de
Inversiones (OPI) de un lado, porque evalúa los estudios de pre inversión y
podría flexibilizar las exigencias de cumplimiento de dichas normas
permitiendo su adecuación en base a buenos argumentos sobre todo en el
caso de establecimientos especializados, como de las instituciones que
han incurrido en estas inversiones innecesarias por haber quedado sin
argumento ante la rigidez de las normas, debiendo tomar una alternativa
que compense la falla al interior de su gestión.
Sería óptimo que las OPI que atraviesan por estos incidentes, transmitan
a las instancias normativas las repercusiones sobre la eficacia de la
inversión pública que implica la falta de flexibilidad en algunas normas
técnicas de Salud, a fin de que incorporen en sus contenidos puntos de
flexibilidad para casos debidamente sustentados, sobre todo cuando se
trata de  consideraciones específicas de establecimientos especializado
4.2 INFLUENCIA DE LOS FACTORES IDENTIFICADOS EN EL
APLAZAMIENTO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE CADA SUB ETAPA
DE LA FASE DE PRE INVERSIÓN.
El presente constituye el segundo objetivo de investigación; para su desarrollo se
listará los factores encontrados en el primer objetivo (numeral 4.1) y a partir de
ello se explicará su influencia en el aplazamiento del proceso de formulación de
cada sub etapa de la fase de pre inversión.
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4.2.1 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA INCIPIENTE EN
SALUD, NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE LA CONSULTORÍA
SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) EN LOS
INICIOS DE LA GESTIÓN DEL PIP.
En la etapa de formulación del estudio a nivel de perfil del PIP motivo de la
presente investigación, se considera como un factor preponderante el
hecho que el SNIP estaba en los cinco primeros años de su
implementación en el Perú.
.
Adicionalmente se ha resaltado como un segundo factor el hecho que al
cuarto año de implementación del SNIP, en el INR, la oficina de
Planeamiento Estratégico se mantenía aún al margen de este
conocimiento, aún cuando existía la necesidad de gestionar un proyecto de
magnitud considerable.
Debido a esta falta de conocimiento, en la estructura organizativa de la
Oficina de Planeamiento estratégico no existió la conformación del equipo
de proyectos (1° efecto), quien debía hacerse cargo de la articulación en la
gestión del PIP. Esto a su vez se tradujo en que no hubo quien realice el
seguimiento, monitoreo y supervisión en términos técnicos del SNIP al
trabajo del consultor que elaboró el perfil (2° efecto), así mismo esto
generó el incidente de retraso en la evaluación del perfil en OPI por tres
meses y 20 días a raíz de la falta de registro en el Banco de Proyectos
(3°efecto).
Las funciones de dicha unidad orgánica se encontraban repartidas en
Dirección General, Comisión Nueva Sede Institucional y Oficina de
Planeamiento e inclusive en la Oficina General de Cooperación
Internacional de MINSA, y en ninguna había técnicos en el SNIP, no
pudiendo superar por ejemplo el impase técnico del registro del Perfil en el
banco de proyectos del SNIP antes de enviarlo a evaluación a la OPI
Salud.
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4.2.2 CONOCIMIENTO DEL SNIP POR EL INR Y TODAS SUS
UNIDADES ORGANICAS.
El desconocimiento  sobre procesos del SNIP determinó que durante cinco
meses (1° efecto) se gestionara el financiamiento para el proyecto ante la
cooperación internacional de Japón sin tener en cuenta que había que
realizar primero los estudios de pre inversión.
Siendo indispensable el financiamiento cuando los estudios de pre
inversión han sido declarados viables. O de otra manera la gestión de este
pudo ser paralelo.
La gestión ante la Cooperación Internacional de Japón se inició el 23 de
abril del 2004 45 y tomando como inicio de los estudios de pre inversión la
fecha de contratación del consultor que los elaboró a nivel de perfil, el 01
de octubre del 2004. Se registra un atraso de cinco meses destinados a
gestiones de financiamiento en lugar de orientar estos esfuerzos a los
estudios de pre inversión.
4.2.3 NIVEL DE DECISION Y/O PREVISION DE LA ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA ACTUAR SOLUCIONANDO SUS PROBLEMAS Y
DEL SNIP (QUE SE INSERTA COMO UN NUEVO SISTEMA
ADMINISTRATIVO EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CON
CAPACIDADES DISMINUIDAS PARA GESTIONARLO)
El INR y la Comisión Nueva Sede Institucional, se apoyó en los
funcionarios del MINSA sin resolver sus  limitaciones internas, esto
mantuvo el statu quo en la calidad técnica del recurso humano de las
oficinas administrativas y de la Oficina de Planeamiento Estratégico para
asumir las funciones ligadas al SNIP (1° efecto), lo que se aprecia en las
limitaciones para la contratación de consultoría en elaboración de estudios
de pre inversión y el registro de los estudios de pre inversión en el banco
de proyectos respectivamente.
45 Según el Oficio N°565-DG-INR-2004 dirigido por el Director General del antes Instituto
Especializado de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”  a la Sra. Ministra de Salud donde
se hace referencia a la fecha de la 1° reunión mantenida en la Embajada de Japón con el fin de
gestionar financiamiento para el proyecto.
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Como consecuencia vino el aplazamiento en este primer periodo del
estudio a nivel de perfil, que se dio de la siguiente forma:
El expediente para la contratación del consultor que elaboraría el estudio a
nivel de perfil del PIP motivo de la investigación, se mantuvo dos meses y
medio sin resultado, lo cual se atribuye a la parte administrativa  por
corresponder a sus funciones los procesos de contratación. De los cinco
meses que duró el proceso de evaluación en la OPI, también hubieron tres
meses inactivos por responsabilidad de la Oficina de Planeamiento
estratégico del INR .
En estos 5 meses no  registraron el estudio de pre inversión en el Banco
de Proyectos del SNIP, proceso que requiere de particularidades técnicas
por lo que quien no está capacitado en el SNIP, no podría realizarlo. El
hecho de que la Oficina General de Cooperación Internacional del MINSA
haya tenido que  elegir al consultor para elaborar el estudio dado el tiempo
transcurrido y la premura, desmeritó la función de la  oficina administrativa
del INR, a pesar de que su apoyo fue valido.
De esta manera  desde la búsqueda de consultoría para la elaboración del
estudio a nivel de perfil hasta el fin del proceso de evaluación de dicho
perfil que fue observado, transcurrió un espacio de tiempo de 9 meses, de
los cuales seis meses fueron tiempo “muerto”, siendo los tiempos útiles
solamente dos meses de elaboración del perfil y dos meses de evaluación
del perfil.
De otro lado la calidad técnica del estudio a nivel de perfil al haber sido
observado, denota que presentó deficiencias de fondo que se evidencian
en el informe de evaluación emitido por la OPI MINSA. Esto es expresión
de la calidad técnica del consultor que lo elaboró; (2° efecto) y a su vez ese
responsabilidad tanto del INR porque no contó con personal técnico idóneo
para realizar el seguimiento al consultor en la elaboración del perfil. Como
del SNIP-MEF y su estrategia de fortalecimiento de capacidades que en el
cuarto año de su creación aún era débil.
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4.2.4 AUSENCIA DE PROFESIONALES EXPERTOS EN
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE TIPO SOCIAL
Este factor contribuyó de manera directa al aplazamiento de la etapa de
pre inversión, concretamente en el 1° estudio de pre inversión como parte
de los inicios de SNIP. La demora desde la elaboración hasta la
aprobación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil a partir de la
contratación del  consultor que los elaboró, restando el tiempo que llevó su
contratación, fue un año y siete meses; lo que evidencia la reducida
presencia de profesionales expertos en formulación de estudios de pre
inversión en el tema social.
Al mismo tiempo se observa responsabilidades compartidas, como en el
caso de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del INR por la
falta de registro del estudio en el Banco de Proyectos del SNIP (tres
meses). La demora en el levantamiento de observaciones (nueve meses)
en los que paralelamente la institución y Comisión Ministerial e Institucional
gestionaron en cesión en uso el terreno a la Superintendencia de Bienes
Nacionales para la construcción del nuevo INR, terreno que fue adjudicado
en setiembre del 2005 gestión ineludible por ser una de las observaciones
realizadas en la evaluación del Perfil, la actualización del Plan Médico
Arquitectónico actualizado en repetidas oportunidades a pedido del INR y
los estudios de suelos a cargo de la Dirección General de Infraestructura
Equipamiento y Mantenimiento en ese tiempo (PRONIEM) del MINSA.
Siendo presentado el estudio en febrero del 2006 con las observaciones
levantadas y aprobado en abril dentro de los 45 días hábiles que la OPI
podía demorar en la evaluación de un estudio a nivel de perfil, tomándose
la OPI el plazo máximo para emitir el informe de evaluación.
4.2.5 LA PARTICULARIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA
FUENTE COOPERANTE
Como se dijo líneas arriba en el análisis del presente factor, después que
el INR había logrado la aprobación del estudio a nivel de pre factibilidad en
mayo 2007, la misión japonesa encargada por JICA Japón en Junio 2007;
hizo una nueva visita al Perú-MINSA-INR con el fin de tomar acuerdos
para el inicio de los estudios de factibilidad, solicitando al MINSA-INR un
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plazo hasta febrero 2008, para elaborar el estudio de diseño básico de la
parte financiada por JICA Japón; tomando el estudio de pre factibilidad
recientemente aprobado en mayo, como insumo; lo que generó un periodo
de espera de nueve meses adicionales de aplazamiento, debido a que
dicho estudio de diseño básico elaborado por la misión japonesa, tenía que
ser insumido en el estudio de factibilidad que correspondía realizar en el
marco legal del SNIP en el Perú.
4.2.6 LA EXISTENCIA DE TRES NIVELES DE ESTUDIOS EN LA
ETAPA DE PRE INVERSIÓN Y LOS “CUELLOS DE BOTELLA” EN EL
SISTEMA ADMINISTRATIVO POR CADA NIVEL DE ESTUDIO
Debido a que los estudios de pre inversión  del PIP motivo de la presente
investigación, se desarrollaron antes de la modificatoria en la Directiva
General del SNIP en marzo del 201143, mediante la cual quedaron
suprimidos los estudios de pre inversión a nivel de pre factibilidad como un
nivel de estudios siendo ahora adosados al perfil si la complejidad lo
requiere, se tuvo que desarrollar dichos estudios como sub etapa de la pre
inversión, lo que significó 13 meses con factores de retraso ya analizados
en los resultados precedentes y que por el menor tiempo que se hubiera
requerido, se habría realizado en 8.3 meses de acuerdo a la estimación de
tiempos apropiados .
Dada la situación atravesada por el PIP del INR y seguramente por otros
PIP de similar complejidad, se considera muy acertado el reajuste del MEF
SNIP a la Directiva General del SNIP resolviendo la fusión de los estudios
de pre factibilidad a los estudios a nivel de perfil cuando la complejidad del
PIP lo amerita.
LAS OFICINAS DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN A CARGO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS
Los efectos ocasionados, por el nivel de experiencia de las oficinas
mencionadas se apreciará claramente en las líneas de tiempo que se
muestran al final de esta sección 4.2, efectos traducidos en una visión que
no favorece el logro de resultados, por lo que no hubo reparo en el tiempo
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que transcurría para su logro, al margen del horizonte, misión y visión
institucional.
FRECUENTE ROTACIÓN DE LAS JEFATURAS DEMORAN EL
APRENDIZAJE, ENTORPECEN EL IMPULSO DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y CREAN INSEGURIDAD FRENTE A LAS
AUDITORÍAS
El efecto de la rotación frecuente del personal en las oficinas
administrativas y el propósito de reducir los riesgos en relación a tener
problemas en futuras auditorias, tuvo como resultado que los estudios de
pre inversión a nivel de Factibilidad muestre un retraso considerable.
Lo retrasos se manifestaron sobre todo en la fase de gestión para la firma
de convenio con la universidad elegida del medio; de acuerdo a previo
estudio de mercado que demoró ocho meses, de los cuales seis se
atribuyen a las demoras en la gestión administrativa institucional y otros
dos meses que se atribuyen al trámite en las diferentes instancias del
Ministerio de Salud.
DISCREPANCIAS EN CUANTO A CRITERIOS TECNICOS DE LA
ESPECIALIDAD
Este aspecto limitante ha reflejado el estado del clima organizacional en la
institución, que si bien no ha propiciado el aplazamiento, en el proceso de
elaboración de los estudios de pre inversión del PIP motivo de la presente
investigación, sin embargo han ocurrido manifestaciones que han
evidenciado estas discrepancias. Esta situación visibiliza la necesidad de
su atención pudiendo constituir otro objeto de investigación que con
seguridad contribuirá a efectos de la gestión de la rehabilitación en donde
si puede influir considerablemente.
LA RIGIDÉZ DE LAS NORMAS EN SALUD
Este factor contribuye a aplazar el proceso de la inversión pero en la etapa
de ejecución de ella, no en la pre inversión. Dicho esto, contribuye a dilatar
el tiempo de duración de la obra y propicia un incremento innecesario en la
inversión. De acuerdo a esto también constituye un objeto de investigación
para futuro.
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CONSOLIDACIÓN DEL APLAZAMIENTO POR NIVELES DE ESTUDIO
DE PRE INVERSIÓN OCASIONADO POR LOS FACTORES QUE LO
CONTRIBUYERON
Considerando que en el desarrollo del punto 4.1 se ha identificado los
factores que han retrasado el proceso de los estudios de pre inversión, y
en la parte precedente del punto 4.2 se está analizado la influencia de
cada uno de dichos factores en el aplazamiento de la fase de pre inversión
del PIP “Mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de
Alta Complejidad en el INR”.
Para redondear este análisis y plasmar el segundo objetivo de la presente
investigación sobre la influencia de los factores en el aplazamiento vamos
a representar el desarrollo de cada nivel de estudio de pre inversión de los
tres realizados en sus tres fases, es decir:
Fase de estudios de mercado para el contrato y/o convenio de
servicios de consultoría,
Fase de formulación del estudio de pre inversión y finalmente
Fase de evaluación del estudio de preinversion por OPI Salud:
1. La primera fase constituye el desarrollo de acciones dentro del espacio
de la Ley de Contrataciones para contar con especialistas en
formulación de estudios de pre inversión o para entablar convenios de
cooperación interinstitucional que en su primera fase también se
circunscribe a la Ley de Contrataciones para realizar el estudio de
mercado y ver las posibilidades que ofrecían las Universidades a fin de
elegir la más indicada.
2. La segunda que se concreta en el desarrollo del estudio de pre
inversión en el nivel correspondiente, perfil, pre factibilidad y factibilidad
y todo el flujo de información que implicó.
3. La tercera fase, constituida por el proceso de evaluación en la Oficina
de Programación de Inversiones (OPI) de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del  Ministerio de Salud (MINSA)
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En este contexto a continuación se aprecia la representación gráfica de
dichas fases en cada uno de los niveles de estudios de pre inversión.
a) En la formulación del estudio a nivel de Perfil.-
Se ha elaborado la tabla N°4.6 que constituye una línea de tiempo en base
a la información disponible, en la que apreciamos que la etapa de estudios
de pre inversión a nivel de perfil ha pasado por dos ciclos repetitivos para
lograr la aprobación. La más prolongada ha sido la desarrollada por el
consultor, no en la primera fase de formulación sino en el levantamiento de
observaciones.
Tabla N° 4.6
Línea de tiempo del estudio de pre inversión a nivel de perfil
2004 2005 2006




























Fuente: Elaboración propia en base al archivo documental
Leyenda:
Proceso administrativo
Proceso a cargo del
consultor
Proceso a cargo de OPI
SALUD
124
De acuerdo a lo analizado en los 4 primeros resultados, en los inicios de
esta fase de estudios a nivel de perfil, se ha notado la ausencia de
participación tanto del Sistema Administrativo como del Sistema de
Planeamiento Estratégico debido a que no se había adquirido
conocimiento sobre el SNIP, observando que algunas decisiones fueron
asumidas por la Oficina de Cooperación Internacional del MINSA en el
primer caso y por la Comisión Nueva Sede Institucional en el segundo
caso.
En esta fase el periodo más tardío ha sido el levantamiento de
observaciones, de responsabilidad del consultor y la gestión institucional .
Según el informe de observaciones de OPI SALUD Informe Técnico
N°042-2005-OGPE-OEPI/MINSA del 18.04.2005 (elaborado por la
evaluadora que observó el estudio), no se demostró objetivamente las
siguientes aspectos:
 Limitaciones de la oferta, señalada como principal causa del
problema,
 El estado situacional del equipamiento,
 El recurso humano,
 La infraestructura,
 La funcionalidad, área y condiciones de prestación del servicio.
El mencionado informe también indicó que el INR disponía de un área de
7,363.10 m2, que ocasionaba todos los problemas existentes, y se estaba
planteando un área de 21,956.66 m2, cuya necesidad requería ser bien
demostrada.
De otro lado el presidente de la Comisión Nueva Sede Institucional indicó
que la comisión encargada de la gestión del proyecto en el INR junto a la
autoridad institucional requerían redoblar esfuerzos para la consecución
del terreno, así como coordinar los aspectos técnicos del levantamiento de
observaciones con el consultor, estando incluido en ello proporcionar el
estudio de suelos del terreno donado en Chorrillos por la Superintendencia
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de Bienes Nacionales (SBN), con Resolución N°076-2005/SBN-GO-JAD
de setiembre del 2005
Monitorear los ajustes solicitados a la Dirección General de Infraestructura
Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del MINSA en el Plan Médico
Arquitectónico, que fueron atendidos con suma diligencia según se
muestra en la información recogida de los archivos institucionales y las
entrevistas realizadas a los actores.
En total los tiempos a cargo del consultor, fueron dos meses para la
formulación del estudio enviado a evaluación a fines de noviembre y nueve
meses para el levantamiento de observaciones durante el siguiente año.
De acuerdo a lo confrontado en los archivos documentales, los dos
procesos de evaluación en OPI MINSA, para el estudio a nivel de perfil,
resultaron prolongados. El primero tardó cinco meses y el segundo
(después del levantamiento) duró tres meses, explicando la evaluadora
que de acuerdo a directiva disponía de 45 días hábiles para emitir el
informe técnico ya sea de observación o aprobación.
Resaltando lo ya dicho, los factores limitantes fueron: la ausencia de
participación de las oficinas de Administración y de Planeamiento
estratégico y la poca experiencia del consultor, los efectos fueron la espera
de tres meses para contar con el consultor, dos meses de elaboración del
estudio con muchas deficiencias, tres meses de atraso en la evaluación
por no haber registrado el estudio en el banco de proyectos, que impidió el
inicio del proceso de evaluación, dos meses para evaluación y observación
del estudio, nueve meses en el levantamiento de observaciones, y tres
meses para la evaluación final y aprobación, en total  un año y 10 meses
(22 meses)
De acuerdo a la estimación de tiempos apropiados realizada al final del
punto 2.1.4 del marco teórico son siete meses estimados para un estudio a
nivel de perfil en comparación a un año y 10 meses que duró la gestión del
mismo nivel de estudio para el caso del PIP de nuestra investigación.
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b) En la formulación del estudio de Pre factibilidad.-
De la misma forma que para la etapa del Perfil, se ha analizado el tiempo
que ha demandado cada fase en este nivel de estudio, en base a la
información recogida tanto de los actores involucrados como de los
archivos documentales.
En este nivel de estudio, de acuerdo a la entrevista mantenida con uno de
los Directores de Planeamiento Estratégico, la gestión eligió como lo más
conveniente, la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con
una universidad del medio, a fin de optimizar los recursos y el tiempo
disponibles para realizar este nivel de estudios, ya que de por medio se
tenía el compromiso firmado de mutuo acuerdo con la cooperación
japonesa para finalizar estos hasta el 26 de abril del 2007.
En este nivel de estudio, el “cuello de botella” se explica en la limitante
producida por el cambio de autoridad institucional que influyó
indirectamente en el cambio de todos los cargos de confianza
institucionales, administrativos y asistenciales, influyendo
considerablemente para los fines del proceso de desarrollo de los estudios
de pre inversión los cambios en la parte administrativa.
Por lo mencionado los cambios en la administración y logística para la
firma del convenio de cooperación interinstitucional que se había decidido
realizar, a fin de reducir los márgenes de utilidad que incluían los costos en
el mercado libre para la formulación del estudio a este nivel, para el cual
ya no era necesario un consultor sino el concurso de un equipo de
consultores; estas oficinas con las dificultades de conocimiento sobre el
tema y nuevos en el cargo, afrontaron el desafío a diferencia de lo ocurrido
en el primer nivel de estudio. Sin embargo para lograr entablar dicho
convenio se tuvo que realizar tres veces el procedimiento hasta contar con
el convenio firmado.
Los tres pasos reiterativos, sumaron en total ocho meses, haciendo notar
que el personal administrativo había sido rotado en sus cargos anteriores y
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los jefes tanto de Administración como de la Oficina de Logística eran
nuevos y sin experiencia en gestión de proyectos.
Para el caso de la Oficina de Planeamiento Estratégico, el nuevo Director
Ejecutivo de esta oficina tomo la decisión e implementó el equipo de
proyectos, de acuerdo a lo informado por uno de los Directivos de ese
entonces, así mismo se aprecia que fueron superados los problemas
porque el estudio a nivel de pre factibilidad se llevó a cabo en dos meses.
Hubo observaciones que fueron superadas dentro de los márgenes de
tiempo establecidos, y en el proceso de evaluación la OPI identificada con
los compromisos adquiridos facilitó la evaluación paralelamente como se
fueron levantando las observaciones. Lo que podemos apreciar en la tabla
N° 4.7
Tabla N° 4.7
LÍNEA DE TIEMPO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
2006 2007
M J J A S O N D E F M A M
Requerimiento de firma de convenio
con universidad del medio
Proceso administrativo para la firma
de convenio.
1º Paso devuelto con observaciones
2ª Paso reiterativo devuelto por falta de
levantamiento de observaciones
3ª Paso reiterativo y final
Proceso de Formulación del estudio
Proceso de evaluación
Registro en el banco de proyectos
DGIEM (Dirección general de
Infraestructura., Equipamiento. y
Mantenimiento.)
Dirección General de salud de las
personas
Devolución con observaciones
Proceso de Levantamiento de
observaciones
Registro en el banco de proyectos
Evaluación final
Aprobación
Fuente: Elaboración propia en base al archivo documental
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c) En la formulación del Estudio de Factibilidad.-
En esta etapa se desarrolló el estudio en plazos estrechos, después de
haber esperado el estudio de diseño básico elaborado por la consultoría
japonesa, por espacio de nueve meses, (Analizado en el resultado quinto)
Desde junio del 2007 hasta febrero del 2008; debido al acuerdo tomado en
la visita realizada en esa fecha por la consultoría japonesa al mes siguiente
de haber concluido el estudio de pre factibilidad que se entregó en calidad
de insumo.
Así mismo de mutuo acuerdo se estableció un plazo para la elaboración y
culminación del estudio de Factibilidad señalado para julio del 2008, el cual
fue postergado hasta agosto pero finalmente fue concluido en setiembre
como se muestra en la línea de tiempo presentada en la tabla 4.8:
Tabla N° 4.8
Línea de tiempo del estudio de pre inversión a nivel de
factibilidad
2007 2008
N D E F M A M J J A S
Requerimiento de firma de
convenio con universidad del
medio
Proceso administrativo para la
firma de convenio.
Proceso de Formulación del
estudio
Proceso de evaluación




DG Salud de las Personas
DIGESA (Salud Ambiental)
Aprobación
Fuente: Elaboración propia en base al archivo documental
En este nivel de estudio es necesario referir que el administrador fue
nuevamente cambiado y de la misma forma que en el estudio a nivel de
pre factibilidad, el factor limitante lo constituyó el trámite administrativo
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para la firma del convenio. Refiriéndonos nuevamente al tiempo de espera
(nueve meses) por el estudio de diseño básico solicitado por la misión
encargada por JICA-Japón, durante los cuatro meses últimos de dicha
espera, la autoridad del INR en actitud proactiva, dispuso el inició de las
posibilidades que ofrecía el mercado (Estudio de mercado) para entablar el
convenio de cooperación interinstitucional con alguna universidad del
medio, que elaborara el estudio a nivel de factibilidad.
La mencionada actitud, contribuyó muy poco a reducir el ciclo de duración
de los estudios de factibilidad, por lo que apreciamos en la presedente
línea de tiempo.
La gestión del convenio dentro de la institución dio tres pasos reiterativos y
de acuerdo a la información recogida en las entrevistas se pudo saber;
que la Administración y la Oficina de Logística manifestaron inseguridades
y temores previendo con sus acciones tener problemas en futuras
auditorías (analizado en el octavo resultado), razón por la cual el estudio
de mercado se realizó tres veces; esto reflejó en la nueva administración y
en la Oficina de Logística, el desconocimiento  de la Directiva para la firma
de convenios del MINSA así como lo básico para la gestión de proyectos
de inversión pública (factor analizado en el sétimo resultado)
En la oficina de Logística, a pesar de haber realizado la gestión del
convenio para el estudio de pre factibilidad, siguió invitando al estudio de
mercado a universidades privadas lo cual no estaba permitido según la
directiva mencionada ya que el convenio de cooperación interinstitucional
solamente se podría dar entre entidades del Estado sin fines de lucro.
Siendo el administrador un funcionario nuevo, adopto los criterios de la
oficina de logística negándose a retirar la propuesta de una universidad
privada con lo cual se hizo observable dicho estudio de mercado en la
Oficina de Asesoría Jurídica del MINSA donde se aprueban los convenios.
Como este fueron lo detalles que prolongaron el procedimiento para
finalmente al cabo de seis meses elevar el convenio al MINSA para la
aprobación en los dos meses posteriores.
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Esto nos lleva a pensar en la frecuente rotación y su influencia como
también la falta de capacitación que los funcionarios deben recibir en la
primera etapa de asumir un cargo público.
El convenio para la elaboración del estudio a nivel de factibilidad fue
firmado con la Universidad San Luis de Gonzaga y se llevó a cabo en once
meses.
Si tenemos en cuenta que el estudio de pre factibilidad fue aprobado en
mayo del 2007 y desde junio sumamos la espera por el Estudio de Diseño
Básico japonés el cual se pudo negociar en menos tiempo, tenemos un
total de un año y cuatro meses en total dieciséis meses (485 días) en esta
última etapa para lograr la declaración de viabilidad del PIP motivo de la
presente investigación.
- En la primera línea de tiempo correspondiente al estudio a nivel de
perfil, se observaron problemas en las tres fases de su gestión, tanto
administrativa, como la relacionada al desempeño de la consultoría así
como en la prolongada fase de evaluación con responsabilidad de la
Oficina de Planeamiento Estratégico del INR.
- En las tres líneas de tiempo se observaron problemas en las áreas de
administración y logística vinculadas a procedimientos que requiere el
SNIP para la contratación o para la firma de convenios de
cooperación interinstitucional.
- En el segundo y tercer estudio a nivel de pre factibilidad y factibilidad,
las limitantes en la segunda fase de elaboración de los estudios y la
tercera de evaluación fueron superadas no ocurriendo esto en la
primera fase que corresponde a procedimientos dentro de las oficinas
de administración y logística
Se puede concluir en que la limitante principal en la gestión de
proyectos de inversión se encuentra en las competencias de las
Oficinas de administración y logística.
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En este punto podemos ver como influyó en el aplazamiento del proceso
de pre inversión los siguientes aspectos
 La continua rotación del recurso humano en administración,
 El nivel de experiencia de las Oficinas de Logística y Administración
 La ausencia de conocimiento en gestión del SNIP, encontrando que
detrás de todo ello está
 La necesidad de capacitación a las áreas administrativas, a los
cargos de confianza y al personal en general que debe cumplir los




Los niveles de estudios de pre factibilidad y factibilidad en el desarrollo de los
estudios de pre inversión articulados a los requerimientos de la fuente
cooperante, en este caso JICA Japón, resultó, involucrando y vinculando a todos
los actores tanto del INR como de OPI MINSA y funcionarios de la Dirección
General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento del MINSA, que
apoyaron valiosamente en las continuas modificaciones del Plan Medico
Arquitectónico y en las evaluaciones de los estudios.
La Dirección General de Salud de las personas (Órgano de línea del MINSA)
también emitió su evaluación en el tiempo requerido, la que contribuyó en
mejorar los estudios de pre inversión en sus diferentes etapas, y apoyó en la
formulación de una de las normas que incorporó el presente PIP; La “Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de
Rehabilitación” la cual constituye uno de los componentes del proyecto entre
otros.
También fueron involucradas las posteriores autoridades que fueron
sucediéndose en el MINSA a lo largo de los cuatro años y 2 meses (Julio 2004-
setiembre 2008) de gestión de la pre inversión del presente PIP; el papel
preponderante que jugó la Oficina General de Cooperación Internacional–
MINSA con la fuente cooperante y el seguimiento al avance de las gestiones del
Proyecto, es decir que se contó con el apoyo político necesario.
Sin embargo a pesar de haber involucrado a todos los actores mencionados,
este proceso fue muy prolongado, lo que también hemos apreciado en la
representación grafica de las líneas de tiempo que ilustran la duración de cada
uno de los niveles de estudios desarrollados en el proceso de análisis de la
pertinencia de la inversión (pre inversión). Y habiendo identificado en el capitulo
anterior los factores limitantes (4.1) y como influyeron estos en la prolongación
de los estudios de pre inversión (4.2).
Podemos afirmar que lo referido en el punto 2.1.7 del marco teórico por Eduardo
Aldunate, en referencia a los problemas de los SNIPs existentes en los
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diferentes países de América Latina, cuya existencia se evidencia en la situación
analizada, los cuales listaremos a continuación:
• Cobertura parcial:
–En términos del Ciclo de Vida de los proyectos
– En los niveles de gobierno
– En cuanto a las fuentes de financiamiento
– Instituciones “exentas”.
• Burocratización
• No han sido “apropiados” por los ministerios de gasto
• Pobre integración con los sistemas de administración financiera
• Evaluaciones deficientes
• Falta de capacitación de los funcionarios
Habiendo observado la presencia de los tres primeros procesos, sobre todo en el
estudio a nivel de Perfil, posteriormente en los siguientes niveles de estudio de
pre factibilidad y factibilidad se observó la presencia de los tres últimos
problemas incluyendo la burocratización, con énfasis en la falta de capacitación
de funcionarios; problemas acentuados en las Oficinas Administrativas quienes
no realizan una evaluación de sus resultados, los cuales generalmente acurren
con notable retraso, y en este caso se evidencian en los procedimientos de
contratación (PERFIL por tres meses) así como para la firma de convenios,
(Estudio de mercado para entablar el convenio de cooperación interinstitucional
para elaborar los estudios de pre factibilidad y factibilidad) habiendo sido
superados dichos problemas en las fases de formulación y evaluación, fases
ligadas a procedimientos con las oficinas de Planeamiento estratégico.
De otro lado en el punto 2.1.9 Mario Waissbluth en el 2002 hace un análisis
sobre los problemas más frecuentes de las Instituciones Públicas en América
Latina y los representa en la figura N°2.3 en la que podemos apreciar muchas
coincidencias con lo analizado en el capítulo de los resultados.
Marcos Makón al final del punto 2.1.6 del marco teórico recomienda que para
mejorar la gestión pública es necesaria la reforma de la administración financiera
y los sistemas administrativos como el de Recursos Humanos, Compras y
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Contrataciones y Administración de Bienes, para que las áreas productivas
puedan ofrecer a la sociedad lo que ésta le demanda con eficacia y eficiencia.
(En este caso servicios de rehabilitación con oportunidad, calidad, eficacia y
eficiencia).
En este contexto los problemas del SNIP como un Sistema Administrativo del
Estado, en toda su trayectoria desde el año 2000 que fue creado en el Perú ha
ido aplicando reajustes importantes e instrumentando cada vez más sus
procedimientos lo que a su vez se ha reflejado progresivamente en cada nivel de
estudios del proceso de pre inversión analizado a través de las líneas de tiempo.
Las mayores deficiencias se han notado en el estudio a nivel de perfil, y estas se
han ido superando tanto por acciones tomadas por la institución como por el
SNIP el cual a través de su estrategia de capacitación a fortalecido notablemente
las capacidades para la formulación de los estudios de pre inversión, lo que no
ha fortalecido significativamente, son las capacidades para gestionar los
proyectos de inversión, habiendo impulsado recién desde noviembre del 2013 el
proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial” con
parte de financiamiento del Banco Mundial para facilitar a los gobiernos
regionales asistencia técnica integral de manera directa y permanente con
equipos del MEF; en normas, metodología y procedimientos de las diferentes
fases de los PIP iniciando en seis Gobiernos Regionales y desde febrero 2015
ampliaron otros seis siendo los elegidos aquellos que presentan mayores niveles
de pobreza.
Con estos comentarios a manera de premisas, a continuación se presentan las
conclusiones a las que hemos llegado.
Primera Conclusión
El nivel de conocimiento de las áreas de Administración y de Planeamiento
Estratégico  del INR sobre el SNIP y sus procedimientos, así como la incompleta
implementación de la Oficina de Planeamiento Estratégico del INR, que no
contaba con el equipo de proyectos de inversión, por ende no existía calidad
técnica en el tema por ausencia de personal en la institución y de otro lado se
aprecia una calidad técnica disminuida en el consultor que elaboró el estudio a
nivel de perfil, tal como se aprecia en los dos primeros resultados del capítulo
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precedente; influyo en el aplazamiento y/o demora de los resultados de
evaluación del Perfil del PIP en la OPI MINSA durante cinco meses, por la falta
de registro de este en el Banco de Proyectos; y cuando dicho registro fue
regularizado, recién procedió la evaluación, dando como resultado el estudio
observado, debido a estos factores de aplazamiento se tomó en total un año y
medio para lograr la aprobación del estudio a nivel de perfil.
Remetiéndonos al Marco teórico, donde se presentan los aspectos importantes
de la Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Artículo 5, sobre sus
objetivos, literal b) “Fortalecer la capacidad de planeación del sector Público”.
Esto no se propició en el Instituto Nacional de Rehabilitación, coincidiendo en el
punto 2.3 que explica el momento teórico del marco teórico, donde Eduardo
Aldunate refiere que los problemas existentes para el óptimo desarrollo del
proceso de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública en América Latina son
muy parecidos.
Segunda conclusión
Siendo necesario impulsar el fortalecimiento de capacidades a las áreas críticas
de la parte administrativa y de planeamiento estratégico en los procedimientos
del SNIP e implementar el equipo de proyectos en la Oficina de Planeamiento
Estratégico y en segunda prioridad tomar medidas sobre la calidad técnica de la
consultoría contratada; encontramos que no se tomaron estas decisiones
institucionales. Estos factores así como los señalados en el numeral 5.1,
influenciaron de manera directa el aplazamiento de la aprobación del estudio a
nivel de perfil por el periodo de un año y medio, sumando a esto que el SNIP
atravesaba la etapa de inserción en Salud (Cuatro primeros años); en
compensación jugó un papel importante el apoyo de las oficinas de Cooperación
Internacional del MINSA, de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
(DGIEM) también del MINSA, y de la Comisión de la Nueva Sede Institucional,
siendo esta ultima la que con la expertise de sus miembros facilitó toda la
información de carácter técnico en la especialidad de rehabilitación, la misma
que en armonía con las normas y criterios técnicos sectoriales a cargo de la
DGIEM MINSA fue incorporada en la propuesta técnica del estudio. Por las
razones expuestas en las primeras líneas del párrafo, el mencionado apoyo
técnico recibido no encontró reciprocidad, al momento de insertarse en algún
proceso administrativo vinculado al tema, al interior del  INR.
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Remitiéndonos al punto 2.1.7 del marco lógico, Eduardo Aldunate, experto en
Política Presupuestaria y Gestión Pública menciona, como característica de un
buen Sistema Nacional de Gestión de Inversión pública (SNGIP) la “Calidad
Técnica”, y más adelante cuando hace referencia a los problemas de los SNIP
existentes en América latina, refiere la “Falta de capacitación de los
funcionarios”. Este análisis se realizó el 2007 en el 19 Seminario Regional de
Política Fiscal que se desarrolló en Chile.
Como en las anteriores conclusiones, la presente nos indica que somos parte de
un problema mayor sin constituir esta una justificación, sino una razón para
establecer los reajustes necesarios.
Tercera conclusión
El sistema administrativo, casi siempre al margen de las innovaciones, también
de las inquietudes y propósitos institucionales, aún cuando conoce la misión y
visión institucional sin embargo su preocupación en el tiempo de la gestión de la
pre inversión, fue mayor por protegerse de los futuros y/o eventuales
inconvenientes con las auditorías institucionales, temor e inseguridad que nace
por la falta de conocimiento del SNIP. Esto fue muy notorio en la autoridad
logística, durante los dos últimos niveles de estudios de pre inversión, lo cual se
transmitió a la autoridad administrativa cuando se llevó a cabo el último estudio
de pre inversión, lo que fue manifestado por los funcionarios entrevistados y
validado con los archivos documentales.
Mediante esta investigación se determina que en cada uno de los niveles de
estudios de pre inversión es decir perfil, pre factibilidad y factibilidad, se tuvo
diferentes Administradores, también se sucedieron cuatro directores de
Planeamiento estratégico; así mismo la pre inversión se desarrolló a lo largo de
dos gestiones ya que la autoridad institucional que inició la gestión del PIP fue
cambiada por haber cumplido su periodo.
Por los aspectos señalados, una tercera forma de influencia de los factores
limitantes constituye el acentuado temor por los problemas futuros con
auditorías financieras, por falta de experiencia y conocimiento del SNIP de los
titulares de los sistemas administrativos, lo cual se torna más crítico por la
continua rotación del personal administrativo. Contribuyendo esta inseguridad al
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prolongado proceso de desarrollo de los estudios de pre-inversión como se
demuestra en los resultados al analizar las líneas de tiempo de cada uno de los
estudios de pre inversión en el tramo que corresponde a los procedimientos
logístico administrativos de contratación y/o estudios de mercado y
propuesta de convenios para elaborar los estudios de pre inversión.
Cuarta conclusión
El nivel de coordinación entre los consultores peruanos y los japoneses fue
mínimo, sin embargo se propició la integración de ambas partes del estudio
(Parte elaborada por la misión japonesa encargada por JICA y la contraparte
elaborada por los consultores nacionales), que no fue mala, pero pudo ser mejor
en términos de plazos. Esta integración se realizó en el nivel de estudios de
Factibilidad teniendo el INR que esperar a la Misión Técnica japonesa contratada
por JICA, a que concluya con el estudio de diseño básico que debían realizar de
la parte que financiaría JICA; para ser incorporado en los estudios de
Factibilidad, en este caso Japón pidió que no se iniciaran estos estudios hasta
que ellos concluyeran los suyos, que fue un espacio de espera de 9 meses que
acertadamente el INR paralelamente a los últimos meses dio inicio a los trámites
administrativos para la firma de convenio de cooperación interinstitucional con la
universidad elegida a fin de elaborar los mencionados estudios de factibilidad
incorporando los estudios japoneses. Actitud proactiva que a pesar de ella la
elección de la Universidad se prolongó indebidamente por cuatro meses después
de que el estudio de diseño básico japonés fue entregado. Se considera que el
plazo de espera pudo ser negociado en mejores términos es decir en menor
tiempo.
Concluyentemente el hecho de que la gestión no realizó una mejor negociación
en el plazo de espera con la misión técnica encargada por JICA, repercutió
también en aplazar los estudios de pre inversión en la fase de Factibilidad.
Si nos remitimos al análisis de gestión del tiempo referido en el punto 2.1.4 del
Marco Teórico, donde se hizo una combinación ideal estimada del tiempo de los
procedimientos administrativos, de formulación y evaluación de los tres niveles
de estudio en 730 días, la espera entre los estudios de pre factibilidad y
factibilidad nos llevó 270 días (9 meses), después de los cuales todavía había
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que concluir con los trámites administrativos, en la gestión del convenio con la
universidad que haría el estudio.
En este sentido, mejorar las habilidades de negociación forma parte de un
proceso de fortalecimiento de capacidades ligada a una política de desarrollo de
RRHH, lo que se derivara en una de las recomendaciones.
Quinta conclusión
Cada estudio de pre inversión en proyectos, contiene las particularidades de la
misión institucional  en donde se realiza. En el caso del Instituto Nacional de
Rehabilitación, por ejemplo, teniendo particularidades muy propias de su
especialidad, se incorporo la necesidad de contar con un Centro Quirúrgico para
realizar intervenciones de tipo ortopédico; las cuales no comprometen zonas
muy irrigadas del cuerpo como en el caso de órganos internos. Razón por la cual
se reduce el riesgo de hemorragias y muertes significativamente en relación a un
hospital general, cuyas intervenciones quirúrgicas en su mayoría son exponiendo
las cavidades internas del cuerpo humano con mayores riesgos de hemorragias
y muertes.
Por tal motivo para la implementación del Centro Quirúrgico en el proyecto del
INR, se contemplo la posibilidad de entablar un convenio de cooperación
interinstitucional con el hospital más cercano, a fin de propiciar el apoyo en caso
esporádico de requerir el apoyo de la morgue (comprendida en el Departamento
de Patología) o del banco de sangre (Comprendido en Laboratorio), sin
necesidad de construir toda la infraestructura de un departamento de Patología
cuya función es el análisis de tejidos, sean estos de personas vivas o de
cadáveres, incluidas las necropsias o autopsias y de un laboratorio
implementado con un banco de sangre para atender las emergencias ligadas a
posibles hemorragias; riesgos que son muy reducidos en las intervenciones
quirúrgicas ortopédicas. Sin embargo esto no pudo ser aceptado porque la
norma para centros quirúrgicos establece que se debe contar con el servicio de
Patología y banco de sangre.
Si bien no se llegó a considerar el Banco de sangre, no se pudo evitar tener que
incluir toda la infraestructura correspondiente a un departamento de Patología lo
cual elevó el monto de inversión y posteriormente elevará los costos de
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operación y mantenimiento. De otro lado por la naturaleza de la especialidad
tampoco se realizan análisis de tejidos por lo que contar con un servicio de
Patología será una inversión innecesaria.
Esto constituye una consecuencia de los factores limitantes, si bien no en el
aplazamiento de los estudios de pre inversión (demora del tiempo de llegada del
servicio al paciente), pero influyen en un aspecto tan grave como este, porque
elevan el costo de la inversión que deviene en los costos de operación de la
institución que si bien se elevarán insulsamente, para no ser trasladados al
paciente tendrán que ser subsidiados en cierta medida por el Estado a partir de
un sustento adecuado en su momento; o darle otro uso a esa construcción que
pueda resultar óptimo a la inversión. Todo esto debido a que no se analizan
estos aspectos en su oportunidad y solamente se aplican las normas por temor a
las auditorias que obviamente sin un sustento adecuado podrían ejercer su
autoridad en contra.
La ausencia de Normas específicas de la especialidad en este tema, no permite
refutar el acatamiento de normas que tienen carácter general. Y de otro lado la
falta de flexibilidad en la aplicación de las normas desde el nivel OPI ministerial,
que es donde se evalúa la pertinencia de la inversión, ha propiciado considerar
un costo no acorde con la función institucional.
Se considera que este aspecto tiene mucho que ver con la “calidad técnica” a
que se hace referencia en el punto 2.1.7 del marco teórico sobre la eficacia y la
eficiencia de la inversión pública en América Latina como característica de un
buen Sistema Nacional de Gestión de la Inversión Pública mencionada por
Eduardo Aldunate.
Sexta conclusión
La fluidez de información fue amplia hacia los consultores que elaboraron los
estudios de pre inversión y en todos los niveles, sin embargo hubo una
particularidad, que fue percibida por la consultoría peruana que elaboró el
estudio de factibilidad, quien lo manifestó en su entrevista, en el sentido que
duplicó su esfuerzo de formulación del estudio: refirió la existencia de grupos
dentro de los profesionales especialistas del INR, uno a favor de un estudio de la
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discapacidad realizado en 1993, el cual tiene mucha validez por la cobertura en
el recojo de información que tuvo y adicionalmente fue validado por un
organismo internacional.
En desmedro del Análisis de la Situación de la Discapacidad (ASID) que era más
reciente y aprobado, pero no contaba con el mismo peso de validación y
cobertura de información sino solamente a partir de las estadísticas del INEI y
del propio sector. Por lo que el grupo de especialistas del INR que conformaron
la comisión para revisar el avance del Estudio de Factibilidad lo desvirtuó, a lo
que el consultor denominó discrepancias internas sobre las fuentes de
información de un grupo que desvirtúa la validez de la información construida por
el otro.
Nuevamente recurriendo al Diagrama Sistémico de problemas frecuentes en
Instituciones Públicas de Mario Waissbluth, cuando refiere estos problemas en el
espacio de las personas, y nombra específicamente uno sobre “Conflicto entre
antiguos y nuevos”  el cual describe exactamente lo considerado en esa
conclusión.
Séptima conclusión
Se resaltan las valiosas modificaciones realizadas por el SNIP que facilitan el
proceso de inversión, sobre todo la reducción del tiempo del evaluador y la




Las deficiencias encontradas en la administración del Instituto Nacional de
Rehabilitación, que han originado la demora en el proceso de desarrollo de los
estudios de pre inversión del PIP, motivo de la presente investigación, de
acuerdo al estudio del arte realizado para la presente investigación, no
solamente son deficiencias del INR,  sino que se encuentra generalizada en
todas las instituciones públicas en nuestro país y en todos los países de América
Latina. Este caso es el fiel reflejo de cómo la inversión pública no logra el
propósito en la reducción de la pobreza en la magnitud esperada, debido a las
deficiencias en los aparatos administrativos.
PRIMERA RECOMENDACIÓN
De acuerdo a la mayoría de las conclusiones, el problema en el INR depende de
una adecuada política de desarrollo del recurso humano.
En la actualidad en casi todas las instituciones del sector Salud, las Oficinas de
Recursos Humanos, desempeñan una labor de pago de planillas, de control de
asistencia y permanencia del personal, de pago de beneficios sociales, y de
bienestar de personal traducido en las gestiones de Seguridad Social del
personal, de un calendario de efemérides, coordinaciones para el suministro de
ropa de trabajo y uniformes para todo el personal y otros. Estas oficinas no están
creadas para impulsar procesos y políticas que promuevan el desarrollo de
capacidades del recurso humano con perfiles acordes al cargo que desempeñan,
en capacidad técnica en relación a las tendencias en Tecnología de Información
y Comunicación para el desempeño optimo de la misión y logro de la Visión
Institucional.
En el caso investigado y acorde con el tema de la presente investigación se ha
elaborado una propuesta que se presenta en el capítulo VII para el cual se han
elaborado perfiles del Recurso Humano que interviene en los procesos
vinculados a la etapa de pre inversión del SNIP.
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SEGUNDA  RECOMENDACIÓN
En el momento actual es recomendable realizar un reordenamiento institucional
sobre un rediseño de procesos a fin de aplicar el sistema de gestión por
resultados ya sea en la modalidad de Administración Directa o por asociación
publico privada, esto permitiría la alineación de todos los procesos que desarrolla
la Institución al sistema de gestión por resultados incorporando la evaluación de
resultados a mitad de proceso y a término con el propósito de implementar los
reajustes necesarios producto de las lecciones aprendidas en cada uno de los
procesos evaluados.
TERCERA RECOMENDACIÓN
De la misma forma que en el MEF está permanentemente actualizando a los
formuladores y evaluadores de estudios de pre inversión  (sobre el SNIP), a
través de su componente de capacitación, en los diferentes sectores y niveles de
gobierno, ya sea   en los nuevos enfoques de riesgo, conservación del medio
ambiente y últimamente en procesos de incorporación del enfoque de cambio
climático; se recomienda como un aspecto importante poder formular un módulo
de capacitación en la gestión de proyectos con todos estos nuevos enfoques
para todas las instituciones que trabajan el tema social y cultural para que
tengan sus propios formuladores y evaluadores, que son conocedores además
de su problemática particular . De esta forma permitirían mayores éxitos en el
sistema de inversiones del Estado para promover proyectos de desarrollo
además habría mayor participación y celeridad de los sistemas administrativos,
aspecto importante en el engranaje institucional, dado que ellos constituyen un
soporte para viabilizar los objetivos y la misión de una entidad que como el INR
se orienta a brindar servicios de salud con énfasis en la población discapacitada
con  mayores necesidades.
CUARTA RECOMENDACIÓN
A raíz de la espera prolongada por los estudios que fueron realizados por JICA, y
del plazo propuesto por los profesionales japoneses (9 meses), se recomienda
fortalecer las capacidades de negociación en los equipos de gestión del INR.
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QUINTA RECOMENDACIÓN
En base al análisis realizado en la presente investigación es necesario
recomendar la existencia de un observatorio permanente en un espacio
compartido y promovido por el SNIP con el Organismo Supervisor de las
Adquisiciones del Estado,  y la Contraloría General de la República a fin de
monitorear, y analizar permanentemente los efectos de las modificaciones a las
normas que emiten cada una de las mencionadas entidades. Es necesario pues
instancias de articulación permanente y oportuna de las normas, en bien del
país, ya que las tres entidades son entes normativos de las políticas del Estado
tales como, Inversión Pública, el segundo de las adquisiciones del Estado y el




PROPUESTA DE MEJORA APLICATIVA
El proceso de formulación de los estudios de Preinversión del Proyecto de
Inversión Publica PIP “Mejoramiento de la atención de las personas con
discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” tuvo
que llevar a cabo tres niveles de estudio de Preinversión; Perfil, Prefactibilidad y
Factibilidad y cada uno de ellos requirió el desarrollo de tres fases,
o La primera fase fue, el proceso de contratación o firma del convenio de
cooperación interinstitucional a cargo de la Oficina de Administración y
Oficina de Logística;
o La segunda fase, fue la formulación del estudio y registro en el banco de
proyectos para obtener un Numero de Código SNIP a cargo de la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento estratégico y el equipo de Proyectos de
Inversión,
o La tercera fase estuvo constituida por el proceso de evaluación que se
desarrolló en la OPI SALUD en continua interacción con el equipo de
proyectos de inversión del INR.
La evolución de dichos estudios de preinversión en los tres niveles de perfil, pre
factibilidad y factibilidad ha mostrado que las limitaciones en las fases de
formulación y en la etapa de evaluación fueron superadas, sin embargo
permanecieron los problemas en los procedimientos administrativos relacionados
a la Oficina Ejecutiva de Administración y Logística dilatando el proceso
básicamente por una falta de capacitación y rotación frecuente del recurso
humano, siendo este segundo aspecto superable (si la capacitación se
institucionalizara dentro del primer mes que asume el cargo un nuevo funcionario
o trabajador de cualquier ubicación.)
Este proyecto desde su inicio contó con la voluntad de financiamiento de JICA  el
cual permaneció monitoreando el desarrollo de los estudios de pre inversión que
desarrollaba el INR.
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El involucramiento de la cooperación internacional japonesa del JICA fue
permanente debido a que también debían elaborar un estudio preliminar que se
tenía que fusionar a los estudios de pre inversión en la fase final de factibilidad.
En este contexto, entre los estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad se
observó un nuevo factor de aplazamiento considerable (9 meses) que fue la
elaboración del estudio de diseño básico japonés, un equivalente a un nivel de
estudios adicional a los tres niveles establecidos por el SNIP del Perú que
condicionó la postergación del tercer nivel de estudios que correspondía realizar,
el estudio a nivel de factibilidad. Esta situación lógicamente ocurrió en un marco
de coordinaciones realizadas y acuerdos aceptados de ambas partes y dicho
estudio japonés fue incorporado formando parte del tercer nivel de estudio de pre
inversión a nivel de factibilidad, donde se definió de manera preliminar la parte
del proyecto que sería financiada por el gobierno japonés.
Este preámbulo hecho sobre el estudio de diseño básico japonés es con el
propósito de resaltar lo importante de fortalecer en todos los niveles de una
institución las capacidades de negociación y sobre todo en los niveles de
decisión institucional. El periodo de nueve meses de espera se pudo negociar
diplomáticamente a fin de reducir dicho plazo, ya que hasta ese nivel los
estudios de pre inversión desarrollados por el INR habían tenido bastante atraso
para permitir otra demora más. El haber logrado el financiamiento tan importante
vía donación, ponía a las autoridades del INR en una actitud de reconocimiento
hacia la fuente cooperante, porque además de meritorio para la institución y la
comisión que tuvo a su cargo esta gestión, fue un importante logro; Sin embargo
la necesidad de reforzar las capacidades de negociación en los niveles de
decisión institucional existe.
Más aún porque el plazo de espera no fue negociado directamente con JICA
sino con la empresa contratada por JICA para la elaboración del trabajo técnico
en monitoreo de nuestro avance y desarrollo del estudio de diseño básico,
inclusive si la negociación hubiera tenido que ser de manera directa con JICA
Japón, se podría haber discutido el plazo en términos más favorables al INR.
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7.1 INTRODUCCIÓN
La presente propuesta responde a la necesidad de superar los inconvenientes y
mejorar la gestión de la fase de preinversión de los proyectos de inversión
pública. Señala acciones clave, a fin de facilitar la  implementación de las
recomendaciones señaladas a partir de los resultados de la investigación, como
una alternativa práctica para mejorar la gestión de  futuros Proyectos de
Inversión Pública en el Instituto Nacional de Rehabilitación que también pueda
ser útil para ser aplicado en otras instituciones del sector. Así como mejorar la
fluidez a los procedimientos bajo los principios de eficiencia eficacia y efectividad
que constituyen el espíritu de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
principios que coinciden con los propósitos de la Gerencia social a partir de las
siguientes premisas:
- Optimización de tiempo
- Optimización de recursos
- Optimización de resultado.
7.2 OBJETIVOS
7.2.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir a reducir el tiempo de duración de los estudios de pre inversión
de proyectos de Inversión Pública que, de acuerdo a su complejidad deben
desarrollar hasta el nivel de estudios de Factibilidad, proponiendo algunos
reajustes en los procedimientos de contratación, concretamente en el
estudio de mercado que ha sido el más extenso de todos los procesos por
los que han pasado los estudios de preinversión.
Así también se propone un ajuste a la Norma del Sistema Nacional de
Inversión Pública, que se espera pueda tener eco y ser revisada o
replanteada por los niveles decisores.
7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Proponer un reajuste en los procedimientos vinculados a la Ley de
Contrataciones del Estado y la Directiva General del Sistema
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Nacional de Inversión Pública con el fin de contribuir a agilizar los
procedimientos tanto del estudio de mercado, de la fase preparatoria
del proceso de contratación (expediente de contratación) como del
desarrollo de los estudios de pre inversión en el marco de la Directiva
General del SNIP.
b. Fortalecer los recursos humanos directamente involucrados en los
procedimientos del SNIP, elaborando:
o Una propuesta de perfiles para los grupos de funcionarios y
profesionales vinculados al desarrollo de los procedimientos
del SNIP para llevar a cabo los estudios de pre inversión.
o Un plan de capacitación que fortalezca el recurso humano
vinculado a dichos procedimientos a fin de superar los puntos
débiles que dependen de las capacidades personales; Esta
limitación tiene mucho que ver con los resultados obtenidos en
la investigación (capítulo IV) y las conclusiones del capítulo V.
7.2.3 ALCANCE.
La siguiente propuesta podrá ser implementada en la gestión de futuros
proyectos de Inversión Pública del INR y otros establecimientos de salud
que ejecuten proyectos de inversión para mejorar la cobertura de atención
de personas con discapacidad bajo su rectoría u otra institución del sector
salud o sector público que atraviese limitaciones semejantes.
7.2.4 GRUPO META
El grupo meta del primer objetivo específico, está constituido por
funcionarios decisores y profesionales de instancias pertinentes como el
MEF y el OSCE que puedan prestar atención a la presente propuesta y
para el segundo objetivo específico el grupo meta en el INR, son los
funcionarios y profesionales de los sub sistemas administrativos vinculados
al desarrollo de procedimientos de estudios de pre inversión.
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7.3 COMPONENTES
La propuesta tiene dos componentes:
a) Primer componente; trata de la gestión de la fase de pre inversión de
futuros proyectos de inversión pública en el INR, plantea mejoras en los
procedimientos de contratación, concretamente en el paso
correspondiente al ESTUDIO DE MERCADO y a la norma del SNIP a fin
de abreviar los tiempos de ejecución de los estudios de Pre inversión.
b) El segundo componente de fortalecimiento de capacidades, implica
implementar dos líneas de acción:
 Una para mejorar los perfiles del Recurso Humano, profesionales
vinculados a los procedimientos antes mencionados que laboran en
las Oficinas de Planeamiento estratégico, Proyectos de Inversión,
Planes y Programas, Presupuesto y Costos así mismo en las Oficinas
de Administración y Logística, los equipos de Programación y
Adquisiciones; y de otro lado los perfiles de los funcionarios de ambas
oficinas que toman decisiones, es decir el Director Ejecutivo de
Planeamiento Estratégico y el Director Ejecutivo de Administración.
 Un plan de fortalecimiento de capacidades dirigido al recurso humano
mencionado, para este fin se organizan dos grupos: uno para
funcionarios, para fortalecer la “Gerencia de Proyectos de Inversión” y
otro dirigido al grupo profesional de los sistemas administrativos de
Logística, Equipo de Programación y Equipo de Adquisiciones, Oficina
de Economía, Oficina de Servicios Generales, Planes y Programas,
Presupuesto, Costos y proyectos de Inversión, será el modulo de
“Gestión de Proyectos de Inversión”. En la actualidad se trata de
aproximadamente 25 personas que conforman las áreas
mencionadas.
149
7.3.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE LA FASE DE
PREINVERSION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL INR
Tiene por objetivo proponer ajustes en aspectos puntuales de los
procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y del sistema de
Contrataciones del Estado que se insertan en las unidades orgánicas
vinculadas a la gestión de proyectos de Inversión (Dirección General,
Planeamiento-Proyectos-Presupuesto, Administración-Logística-Economía
y Desarrollo de Recursos Humanos) de la Institución, para mejorar el
tiempo de ejecución de dichos procedimientos, optimizando los recursos.
Para el presente caso se traduce en el conjunto de procedimientos que
consideramos y que conforman el ciclo de gestión de los estudios de pre
inversión del Proyecto de Inversión Pública, que se ilustra en el gráfico
siguiente.
Figura N° 7.1

















































7.3.1.1 PROCEDIMIENTOS DEL CICLO DE GESTIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA.
Vienen a ser los procedimientos (gráfico 7.1) a seguir dentro de cada
unidad orgánica los cuales unidos en una secuencia lógica van a integrar
el proceso de gestión de la pre inversión de los proyectos de inversión
pública en el INR. Estos son:
a) Contratación de servicios de consultorías para la elaboración de
estudios de pre inversión en el marco de la ley de contrataciones ó
gestión de Convenio de cooperación interinstitucional con entidad
pública que elabore los estudios de pre inversión. (a partir de un TDR y
Estudio de Mercado).
b) Seguimiento y Monitoreo del desarrollo de los Estudios de Pre
Inversión formulados por consultoría.
c) Gestión para la evaluación de los estudios de pre inversión en Oficina
de Programación de Inversiones (OPI) sectorial.
a) CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES.
Consideramos necesario hacer referencia a algunos antecedentes: la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Legislativo N°1017 y
su Reglamento 184-2008-EF y modificatorias; y de otro lado la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificatorias, con el
propósito de encontrar posibilidades de reducir los tiempos.
En relación al procedimiento de contratación de consultorías para la
elaboración de los estudios de pre inversión, un estudio realizado por el
Organismo Supervisor del Estado (OSCE), sobre la medición de la
duración de los actos preparatorios de los procesos de selección, hizo una
subdivisión del procedimiento de contratación en estas tres fases:.
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Figura N° 7.2
Proceso de contratación de consultorías para elaboración de
estudios de pre-inversión
Fuente: Documento medición de la duración de los actos preparatorios de procesos de
selección. (Pag. de Introducción)
Focalizándonos en la fase de “Actos Preparatorios” del gráfico precedente,
sucede que estos se desarrollan en varios pasos dentro del Equipo de
Programación de la Oficina de Logística, con vinculaciones al equipo de
presupuesto de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico para fines
de certificación presupuestal (Disponibilidad Presupuestal) pasos que se
desarrollan dentro de lo establecido por las normas, tanto de
contrataciones del Estado como del Sistema de Presupuesto del Sector
Público.
El estudio mencionado, encargado por el OSCE a la consultoría “Proyecta
Corporation” ha desagregado y representado gráficamente este
procedimiento que presentamos en el gráfico N°7.3.
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Figura N° 7.3
Actos preparatorios al procedimiento de contratación de
consultorías para elaboración de estudios de pre-inversión
Fuente: Página de introducción del documento denominado, medición de la duración de
los actos preparatorios de procesos de selección.
En las conclusiones del estudio elaborado por el OSCE (Pag. 14) se afirma
que el periodo más prolongado corresponde a determinar el valor
referencial (en base a estudio de mercado realizando un mínimo de tres
cotizaciones) y concluye finalmente que se debe implementar un programa
de rápida identificación de oferta para que las entidades obtengan sus
cotizaciones en menor plazo.
En el 2012 el Organismo Supervisor de las compras del Estado (OSCE)
implementa la directiva de Convenio Marco, que es la modalidad por la
cual el OSCE mediante un proceso de selección, firma convenios marco
con aquellos proveedores con los que las Entidades del Estado deberán
contratar los bienes y/o servicios que requieran y que son ofertados a
través de Catálogos Electrónicos de convenio Marco.
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Estos catálogos se constituyen como resultado de un proceso de estandarización
de bienes y servicios, producto de la firma de convenios marco con los
proveedores, catálogos que son puestos a disposición de las entidades del
Estado en el módulo de Convenio Marco del Sistema Electrónico de
contrataciones del Estado (SEACE), en su página web, hecho que favorece a las
instituciones del Estado; ya que para adquirir un bien y/o servicio que se
encuentra en los catálogos del módulo de Convenio Marco, ya no tiene que
realizar los estudios de mercado, ni desarrollar los cronogramas de procesos de
selección tampoco cumplir los plazos para la firma de contratos. Con estos
antecedentes descritos, y no contando aún con un catálogo electrónico de
especialistas para la elaboración de estudios de pre inversión de proyectos de
inversión pública; que permita reducir los tiempos de los procedimientos de estos
servicios, se propone:
Al SNIP compartir la plataforma del Registro de Especialistas en Proyectos de Inversión
Pública con el OSCE para realizar los estudios de oferta con fines de implementar el
Catalogo Electrónico de proveedores especialistas en formulación de estudios de pre
inversión de PIP por convenio marco; las instituciones públicas que requieren estos
servicios contratarían del catalogo electrónico sin estudio de mercado; sin cronograma
de proceso de selección y sin esperar los plazos para la firma de contratos. Lo cual
agilizaría de manera significativa los procedimientos de contratación para los estudios de
pre inversión de PIP.
Actualmente, existen dos opciones para realizar las contrataciones de los
estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública.
 Por convenio de Cooperación Interinstitucional generalmente con
Universidades Nacionales del medio.
 Por proceso de selección en el marco de la ley y el reglamento de las
contrataciones del Estado.
En ambos casos se tiene que realizar el estudio de mercado para ver las
posibilidades que ofrece este, tanto de Instituciones del Estado para
entablar el convenio de cooperación interinstitucional y elegir la mejor
propuesta, como para determinar el precio referencial si se tiene que
proceder a una convocatoria de proceso de selección.
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A simple vista el procedimiento para entablar un convenio de cooperación
Interinstitucional termina en el estudio de mercado para elegir a la entidad
que mejor propuesta realice y formular con ella la propuesta de convenio,
pero una vez hecho esto, la propuesta tendrá que ser elevada a los niveles
resolutivos superiores de ambas partes para la emisión del acto resolutivo
de aprobación del mismo para poder proceder a la firma.
De acuerdo a las líneas de tiempo analizadas para cada nivel de estudios
de pre inversión en la presente investigación, la fase del procedimiento que
ha resultado complicada hasta la etapa final de estudios de pre inversión
ha sido la vinculada a la oficina de Logística que depende de la Oficina
Ejecutiva de Administración; para el caso del perfil fue el proceso de
contratación y para los estudios de Pre factibilidad y factibilidad fue
coincidentemente con lo que encontró el estudio realizado por el OSCE, es
decir la fase de estudio de mercado o fase preparatoria (expediente
administrativo de contratación) para entablar el convenio de cooperación
interinstitucional a cargo de la Oficina de Logística. En tal sentido, estos
aspectos son coincidentes con el estudio realizado por el área de estudios
del OSCE cuando afirma que en el proceso de contrataciones seccionado
en tres partes, es la primera de “Los actos preparativos”, la más
prolongada es decir “el estudio de mercado” para determinar el precio
referencial que dilata el procedimiento total.
A continuación se describe la propuesta que plantea reducir los tiempos en
cada uno de los pasos del procedimiento “Contratación de servicios de
consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión en el marco de
la Ley de Contrataciones del Estado” (1er procedimiento del  Grafico 7.1.)
a.1 Elaboración de Términos de Referencia (TDR) en base al Anexo SNIP 23
“Pautas para los términos de referencia o planes de trabajo para la
contratación de especialistas para la elaboración de estudios de pre
inversión” por paquete (Perfil y Factibilidad) a cargo de la Unidad usuaria.
Equipo de proyectos de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Asumiendo que el monto de inversión a precios de mercado estimado, es
mayor de diez millones y 00/100 Nuevos Soles (S/.10 000 000,00)
estableciendo en los TDR todos los requisitos necesarios exigibles a la
155
consultoría contratada para que realice los estudios a nivel de perfil y de
factibilidad.
a.2 La Unidad Formuladora remitirá los Términos de Referencia (TDR) para la
contratación de consultoría que elabore los estudios de pre inversión por
paquete (Perfil y Factibilidad) a la Oficina de Programación de Inversiónes
(OPI) Salud para su aprobación (Art. 8, numeral 8.1 letra k Directiva del
SNIP).
a.3 OPI Salud evaluará los Términos de Referencia (TDR) en comunicación
estrecha con la Unidad Formuladora haciendo uso válido de la
comunicación virtual, a fin de corregir cualquier observación rápidamente e
incorporarla continuando así hasta la aprobación de los mismos. Sobre la
versión final corregida, debidamente sellada y firmada por la Unidad
formuladora. Así mismo remitirá los TDR a la Dirección General de Política
de Inversión (DGPI) del MEF por corresponderles la autorización de los
estudios de factibilidad.
a.4 Derivación de términos de referencia con informe de aprobación de la OPI
MINSA a la Oficina Ejecutiva de Administración quien derivara para
atención inmediata a la Oficina de Logística a fin de que realice el estudio
de Mercado y determine el precio referencial para la contratación de
consultoría que elabore los estudios de pre inversión del PIP (Perfil y
Factibilidad), con copia a la Oficina de Planeamiento Estratégico (OEPE) y
Equipo de Proyectos de Inversión para conocimiento y seguimiento. En
este nivel de avance del procedimiento se percibe la necesidad de que:
El responsable de realizar el estudio de mercado en el equipo de
Programación deba estar previamente capacitado en gestión del SNIP.
156
Los estudios de mercado (Para determinar el precio referencial) se
podrían realizar rápida y fácilmente, sobre la base de datos del Registro
de Especialistas en Proyectos de Inversión Pública (REPIP) que es un
Aplicativo informático del SNIP puesto a disposición del público
interesado en la página Web del MEF, cuya base de datos podría ser
compartida por el OSCE en el marco del convenio de cooperación
interinstitucional OSCE-MEF para ser ofrecida en la página del OSCE y
facilitar dichos estudios de mercado.
a.5 En un procedimiento tradicional con el precio referencial establecido, se
pasa a la conformación del Comité Especial encargado de llevar a cabo el
proceso de contratación de servicio de consultoría para la elaboración de
los estudios de perfil y factibilidad en paquete en el marco de lo permitido
por el artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias.
a.6 Elaboración de las bases de acuerdo a modelo del OSCE para licitación
Pública o Concurso Público incorporando los Términos de Referencia
aprobados por la OPI Salud y MEF autorizando los estudios de factibilidad.
a.7 Publicación de convocatoria en el portal de OSCE (Cronograma de
Desarrollo de la Licitación Pública o Concurso Público)
a.8 Otorgamiento de buena pro en acto público.
a.9 Firma de contrato e inicio de periodo contractual.
b) SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
DE PRE INVERSIÓN ELABORADOS POR CONSULTORÍA.
A continuación se describe la propuesta que plantea reducir los tiempos en
cada uno de los pasos del procedimiento “Seguimiento y Monitoreo del
desarrollo de los estudios de pre inversión elaborados por consultoría”
(segundo procedimiento del  Gráfico 7.1.) Como en este caso, en los
términos de referencia se tiene información previa  que permitió estimar
que el monto de inversión requerido será mayor a S/.10 000 000, 00 (Diez
millones y 00/Nuevos Soles) se propone que el SNIP:
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Permita realizar los estudios de pre inversión en conjunto (Perfil y Factibilidad), de tal
forma que para garantizar la calidad técnica de formulación de los estudios y facilitar
la evaluación final, se pueda implementar un plan de monitoreo y acompañamiento
del proceso de desarrollo de estudios de pre inversión de forma  conjunta entre la
OPI y la Unidad Formuladora y de ser posible la Dirección General de Política de
Inversión (DGPI) por sector de Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Local; para
los proyectos de este nivel de complejidad, de manera que se pueda evaluar los
estudios de pre inversión una sola vez y al final de ambos niveles de estudios,
(Perfil y Factibilidad). De este modo se lograría reducir tiempos.
b.1 La consultoría sustentará su plan de trabajo acorde a los términos de
referencia del contrato, con las actividades a desarrollar por proceso en la
formulación del perfil y la factibilidad relacionadas con el tiempo  que
tomará su desarrollo, identificando los principales hitos de supervisión,
monitoreo y evaluación de avances y/o entregables, sustentando los
instrumentos de apoyo en la recopilación de información (cuestionarios,
entrevistas, encuestas u otros).
Las fuentes de información a revisar, así como el enfoque metodológico
para abordar aspectos como el diagnóstico, análisis de la oferta y
demanda, el dimensionamiento de las alternativas de solución, la
evaluación social del proyecto, la elección de la mejor alternativa y el
desarrollo del estudio de factibilidad con las mismas etapas del perfil sobre
la alternativa elegida en él y con la profundidad que amerita el nivel de
estudio de factibilidad, a partir de lo cual requerirá de la competencia de
mayor numero de profesionales.
La revisión y aprobación del plan por la entidad se realizará de manera
simultánea en el acto de sustentación, debiendo el consultor reajustar las
observaciones hechas en la brevedad posible.
b.2 Proceso de inducción a la consultoría, con el fin de transmitir la
particularidades institucionales, la imagen completa del problema que
atraviesa la institución el cual se quiere resolver mediante un PIP así como
la vinculación con las áreas clave para recabar la información necesaria en
la formulación de los estudios de perfil y factibilidad (pre inversión).
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b.3 Aplicación del instrumento diseñado para el recojo de información y
desarrollo de las actividades en el plan de trabajo hasta la conclusión y
entrega de los estudios de pre inversión a la Unidad Formuladora
b.4 De manera paralela se realizará el monitoreo y acompañamiento al
desarrollo de los estudios de pre inversión por una comisión constituida
para ese fin, de acuerdo a un plan pre establecido de forma compartida
entre la Unidad Formuladora y la OPI sectorial sobre los principales hitos
identificados para la supervisión, monitoreo y evaluación de avances y/o
entregables señalados por el consultor en su plan de trabajo.
b.5 Una vez concluidos los dos niveles de estudios, la Unidad formuladora los
recibe y registra en el Banco de Proyectos el Perfil, (Formato SNIP 03) visa
y sella todos los tomos de los estudios (Perfil y Factibilidad), y remite en
versión impresa y electrónica a la OPI Salud.
b.6 Una vez que la OPI emite el informe de aprobación del perfil, y lo registre en
la ficha del Banco de proyectos, la Unidad Formuladora procederá al
registro en dicho banco, de los estudios a nivel de factibilidad reajustados;
si las observaciones en la evaluación del perfil hubieran derivado reajustes
a la factibilidad, serán reemplazados en el archivo de OPI los tramos
corregidos. La OPI podría autorizar el procedimiento de reemplazo en
actitud de apertura para  abreviar el proceso burocrático.
c) Procedimiento para la evaluación de los estudios de pre inversión en
la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) sectorial.
Finalmente se describe la propuesta que plantea reducir los tiempos en
cada uno de los pasos del “Procedimiento para la evaluación de los
estudios de pre inversión en la Oficina de Programación de Inversiones
(OPI) sectorial” (tercer procedimiento del  Gráfico 7.1.).
c.1 La Unidad Formuladora y la OPI Salud de manera conjunta, evaluarán los
estudios de pre inversión, a nivel de perfil primero hasta registrar su
aprobación en el banco de proyectos para continuar con la evaluación a
nivel de factibilidad sobre la base del seguimiento y acompañamiento del
proceso de formulación que realizaron.
c.2 En el caso de tener observaciones al perfil deberán ser comunicadas por
correo electrónico a la Unidad Formuladora para conocimiento y
cumplimiento con copia al consultor, considerando la validez de las
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comunicaciones por ese medio según la ley de procedimiento administrativo
cuando el administrado lo haya solicitado así. De manera que el consultor
puede adelantar el levantamiento de todas las observaciones y tenerlas
listas a la recepción de la comunicación oficial de estas, permitiéndole
responderlas rápidamente y remitirlas a la Unidad formuladora quien vuelve
a visar, firmar el documento y registrar en el Banco de Proyectos el
levantamiento de  observaciones para remitir nuevamente a OPI Salud, para
su revisión y aprobación del perfil.
c.3 La OPI Salud y la Unidad Formuladora de manera conjunta verifican el
levantamiento de observaciones y procediendo la OPI a la aprobación del
perfil, comunica oficialmente esto a la Unidad formuladora con el Informe
Técnico correspondiente, y registra en el banco de proyectos.
c.4 La Unidad Formuladora registra el estudio de factibilidad en el banco de
proyectos.
c.5 La OPI Salud y la Unidad Formuladora de manera conjunta proceden a
evaluar el estudio a nivel de factibilidad, sobre la alternativa más adecuada
elegida en el estudio a nivel de perfil.
c.6 Si hubiera observaciones al estudio a nivel de factibilidad, deberán ser
comunicadas por correo electrónico a la Unidad Formuladora para
conocimiento y cumplimiento con copia al consultor. De manera que el
consultor puede adelantar el levantamiento de todas las observaciones y
tenerlas listas a la recepción de la comunicación oficial de estas,
permitiéndole responderlas rápidamente y remitirlas a la Unidad formuladora
quien vuelve a visar y firmar el documento, registra en el Banco de
Proyectos el levantamiento de  observaciones y remite nuevamente a OPI
Salud, para revisión y aprobación del estudio a nivel de factibilidad.
c.7 La OPI Salud y la Unidad Formuladora de manera conjunta proceden a
verificar el levantamiento de observaciones y la OPI emite el informe
técnico de aprobación, lo registra en el banco de proyectos y remite el
estudio de factibilidad en versión impresa y electrónica a la Dirección
General de Proyectos de Inversión DGPI del MEF para la declaración de
viabilidad.
c.8 La DGPI emite el informe de declaración de viabilidad, y registra el hecho
en la ficha del PIP en el Banco de Proyectos, incorpora a dicha ficha, el
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archivo magnético del estudio de pre inversión e incluirá los archivos
escaneados del resumen del estudio de factibilidad y del informe técnico
de declaración de viabilidad.
7.3.1.2 RESULTADO.
La suma de los procedimientos descritos en el punto 7.3.1.1 precedente,
constituyen el proceso de gestión de la pre inversión de proyectos de
inversión pública  y tiene por resultado la Declaratoria de Viabilidad de los
estudios de pre inversión.
7.3.2 SEGUNDO COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DE PERFILES
Y CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS.
De acuerdo al Artículo 3° de la Ley del Servicio Civil N°30057 publicada el
16 de julio del 2013, para efectos de las oficinas de recursos humanos, el
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en adelante
SAGRH, comprende (7) subsistemas, los mismos que contienen, como
mínimo, los procesos representados en el siguiente gráfico N° 7.4
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Figura N° 7.4
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSISTEMAS Y SUS PROCESOS
Fuente: Proyecto de Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057 pag.31.
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Este sistema administrativo ha sido reglamentado por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y constituye la base de la pirámide, es
elemental para asignar el recurso humano acorde con los perfiles
profesionales más adecuados que permitan para todos los casos en
general y para el presente caso del SNIP en particular, optimizar el
proceso de gestión de la fase de pre inversión.
Nos basaremos en este sistema para fundamentar la necesidad de fortalecer la
organización de las unidades vinculadas a los procedimientos del SNIP a partir
del fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del personal dentro de
las unidades vinculadas antes mencionadas. Relacionando la presente
propuesta con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
gráfico N°7.4 el planteamiento de fortalecer los perfiles del personal vinculado a
los procedimientos del SNIP se ubica en el sub sistema “Organización del trabajo
y su distribución” y para el desarrollo del plan de capacitación se ubica en el
Subsistema de “Gestión del Desarrollo y Capacitación”. De modo tal que se toma
como referencia un modelo evidentemente adecuado al actual contexto.
7.3.2.1 FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DEL RECURSO HUMANO EN
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE GESTIÓN DE LA PRE
INVERSIÓN.
Mediante revisión de información secundaria (bibliografía), marco legal
vigente, antecedentes encontrados en este campo y la revisión de perfiles
existentes en los principales Organismos del Estado como Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional del Servicio Civil
(SERVIR) Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado e
Instituto Nacional de Rehabilitación en los cargos requeridos, se ha
elaborado una propuesta de perfiles que recoge las funciones de acuerdo
a las normas legales que rigen los diferentes sistemas administrativos del
Estado. Se toma además como referentes la estructura organizacional del
Instituto Nacional de Rehabilitación, contenida en su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado con Resolución Ministerial N°715-














MINSA aprobado con Resolución Ministerial N°516-2012/MINSA del
21.06.2012.
Propuesta para mejorar los perfiles del personal de las diferentes
oficinas vinculadas a los procedimientos que desarrolla el SNIP
En el presente capitulo se propone reforzar los perfiles del recurso humano
acorde a los requerimientos del SNIP para facilitar los procedimientos
desarrollados dentro de las competencias administrativas de la institución.
En función a esto se ha diseñado los perfiles del Recurso Humano para el
personal de ubicación estratégica; por su vinculación a los procedimientos
del SNIP; se inicia con la Oficina de Planeamiento Estratégico; en esta se
plantea fortalecer su estructura Orgánica además del Recurso humano,
para tal fin se propone una nueva estructura organizativa que consiste en
la agrupación por afinidad e interrelacionamiento de los cinco sub sistemas
(equipos) actuales, para constituir tres oficinas, de acuerdo al grado de
responsabilidad y complejidad de las funciones que desempeña. Esta
propuesta se aprecia a continuación en el grafico N°7.5.
Fuente: Creación propia
Figura N° 7.5
Propuesta de organización interna de la oficina de planeamiento estratégico
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Para la oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico se ha elaborado los
perfiles de los cargos vinculados al desarrollo de los procedimientos del
SNIP, en concordancia con la nueva organización interna planteada
(Gráfico N°7.5). Como siguiente paso se ha desarrollado también los
perfiles de recurso humano estratégico en la Oficina Ejecutiva de
Administración Logística, Programación y Adquisiciones vinculadas a los
procedimientos de contratación del SNIP (Pre inversión).
La descripción detallada de los perfiles se aprecia en los anexos de la
presente propuesta, de acuerdo al orden siguiente:
a) Perfil de Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico
a.1 Perfil de Jefe de Oficina de Proyectos
a.1.1.Perfil de formulador de Proyectos de Inversión Pública
a.1.2.Perfil de Asistente Administrativo.
a.2 Perfil de Jefe de Oficina de Planes Programas, Presupuesto y Costos
a.2.1.Perfil de Especialista en Planeamiento.
a.2.2.Perfil de Especialista en Presupuesto.
a.2.3.Perfil de Especialista en Costos
b) Perfil del Director Ejecutivo de Administración
b.1 Perfil del Jefe de Logística.
b.1.1.Perfil del Jefe de equipo de Programación.
b.1.2.Perfil del jefe de equipo de Adquisiciones.
Para describir los perfiles de recurso humano se dan los  siguientes
ITEMS:
Título del cargo estructural y funcional
A. Funciones Específicas





D. Perfil de competencias
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El título del cargo se ha denominado en concordancia con la Estructura
Orgánica del INR (MOF: Manual de Organización y Funciones, y ROF:
Reglamento de Organización y Funciones  actualizados) y los cambios
propuestos (Gráfico 7.5) para el caso de la Oficina de Planeamiento
estratégico.
A. Funciones específicas.
Han sido estructuradas de acuerdo al marco legal del Sistema
Administrativo o  Subsistema Administrativo del Sector Publico y la revisión
de perfiles de Instituciones representativas del medio, revisadas a través
de las ventanas de transparencia y acceso a la Información en sus
respectivas páginas Web incorporando los criterios de interés y beneficio
para optimizar los procedimientos del SNIP.
B. Línea de Autoridad
El criterio se ha basado en la actual estructura orgánica del INR.
C. Requisitos
Se han considerado los siguientes:
- Formación.
En este requisito se ha establecido el nivel profesional y los estudios
adicionales necesarios, guardando una relación adecuada entre los cargos
de mayor responsabilidad y los de menor, tratando de hacer una propuesta
viable sin descuidar la importancia de la formación, teniendo en cuenta un
abanico de profesiones acordes al cargo.
- Experiencia
De la misma forma que para la Formación se ha cuidado de mantener una
relación coherente entre los cargos de responsabilidad directiva y el
recurso humano profesional, estableciendo la experiencia como un factor
importante para cada ubicación analizada y propuesta en los perfiles.
Conocimientos básicos
En este requisito se ha incorporado la capacitación que debe tener el
directivo y/o profesional acorde con el cargo adicionando en todos los
casos el conocimiento de la Directiva SNIP, las Normas de Auditoria
Gubernamental y la Ley de contrataciones del estado.
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D. Perfil de Competencias
Este Ítem se basa en los criterios de los perfiles del Recurso Humano
elaborados por SERVIR en sus manuales de Organización y Funciones,
por considerar importante la forma abreviada que encierra una cantidad de
información necesaria en cada código “A” “B” y “C” “D” y “N” expresado en
siglas lo cual complementa los criterios deseables en un perfil de personal.
Se toma en cuenta la interpretación de las siglas “A” “B” y “C” porque son
las utilizadas en los perfiles del personal que se ha propuesto. Y se cuenta
con dos tipos de perfil de competencias; a) “generales” aplicadas para todo
personal y b) “específicas” que son diferenciadas según el nivel de
responsabilidad. Lo que se aprecia en las tablas 7.1 y 7.2.
El contenido interpretativo para cada escala establecida (A, B y C) en
orden descendente de A a C por cada criterio de competencia, se describe
al pie de “Anexos de la Propuesta” 2 (Perfiles del Recurso Humano
Propuesto).
a)  Competencias Genérales (Necesarias Para Todo El Personal)
Tabla N° 7.1
Criterios y Escalas Aplicadas






4. Organización y planificación
5. Orientación a los resultados
6. Orientación al cliente interno y externo
7.    Trabajo en equipo
Fuente: Elaboración Propia
b) Competencias Específicas





























Nota: La tabla 7.2 se aplican a cada grupo según responsabilidad
Según el desarrollo de competencias generales, el criterio de “Orientación
a resultados” y “Negociación” para el caso de funcionarios y directivos
debe alcanzar el máximo nivel (A=100%) lo cual es concordante con la
necesidad de mejorar esas capacidades de acuerdo a los resultados de la
investigación, además de otras competencias inherentes a sus cargos.
Con la aplicación de estos instrumentos se espera contribuir a mejorar los
perfiles del Recurso Humano del grupo meta de manera tal que las
debilidades sean superadas. En este escenario la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos debe cumplir un rol protagónico, teniendo la
capacitación como estrategia para elevar los perfiles y capacidades.
Criterios de competencia específica Escalas
I. Para Directores y jefes de Oficinas A B C
Competencias específicas





II  .Para Profesionales
Competencias específicas
6. Credibilidad técnica
7. Flexibilidad y Adaptabilidad
9.    Habilidad Analítica
10 Iniciativa
11.  Negociación
12.  Tolerancia a la Presión
13. Aprendizaje Continuo
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GERENCIALES Y DE GESTION.
Para el desarrollo del presente plan se han considerado tres ejes temáticos
A) Capacitación en gerencia de proyectos y fortalecimiento de las
capacidades de negociación.
Dirigido al equipo de funcionarios y directivos con el fin de dotar
herramientas que permita lograr con éxito la gestión de la Inversión
Pública.
o Director general del INR
o Director  Ejecutivo de Planeamiento Estratégico
o Director  Ejecutivo de Administración
B) Capacitación en gestión de Estudios de  Pre Inversión de
Proyectos de Inversión Pública.
Dirigido al personal que dentro de sus funciones tiene que desarrollar parte
de los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública; el
análisis sugiere involucrar en este proceso al siguiente personal.
o Jefe de la Oficina de Proyectos y todo el personal de la Oficina
de Proyectos.
o Jefe de la Oficina de Planes Programas, Presupuesto y Costos
y todo su personal.
o Director de la Oficina de Logística
o Director de la Oficina de Economía
o Director de la Oficina de Servicios Generales
o Jefe del Equipo de Programación de la oficina de  Logística y
todo el personal de la Unidad.
o Jefe de Equipo de Adquisiciones  de la oficina de Logística y
su personal
C) Capacitación en herramientas ofimáticas. (Procesamiento de
textos, hojas de cálculo, Herramientas de presentación multimedia,
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Programas de correo electrónico, Internet, radio y telefonía)
preferentemente dirigido a:
o Jefe de Proyectos y todo el personal de la Oficina.
o Jefe de Planes y Programas, Presupuesto y Costos y todo su
personal
o Director de la Oficina de Logística
o Director de la Oficina de economía
o Director de la Oficina de Servicios Generales
o Jefe del Equipo de Programación de Logística y personal del equipo.
o Jefe del Equipo de Adquisiciones de Logística y Personal del equipo.
METODOLOGÍA
La metodología que se aplicará durante el desarrollo del plan de
capacitación, será preferentemente participativo con sesiones expositivas
Se combinará la exposición teórica con soporte audiovisual, con el debate
y participación final de los asistentes.
El programa incluye Talleres de Gestión de Proyectos que permitirá aplicar
los conceptos en un proyecto real y ejercicios de aplicación práctica a
cargo de especialistas en los temas priorizados, se espera que los
aprendizajes tengan alto valor de uso (aplicación) en el ejercicio de las
funciones de los participantes.
Se propone que el desarrollo del plan de capacitación se adecúe a los
tiempos y dinámica de trabajo de los capacitandos, a fin de evitar el
abandono atribuido a la falta de tiempo.
Los temas a ser tratados guardan una secuencia temática correlativa que
además de satisfacer las necesidades de capacitación, fomenten el interés
y entusiasmo de los participantes a fin que sean continuadores en el Plan
de capacitación, logren su acreditación y pongan en práctica el
conocimiento adquirido o mejorado.
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EJES TEMATICOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN
La estructura del Plan de Capacitación se organiza en estos ejes
temáticos:
a) Gerencia de Proyectos de Inversión Pública
b) Gestión de Proyectos de inversión Pública
c) Capacitación en herramientas ofimáticas
a) GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
a.1 OBJETIVOS
Mejorar el conocimiento y dominio de estrategias e instrumentos
indispensables para la gerencia de una Institución Pública que desarrolla
Proyectos de Inversión en el marco del SNIP con el fin de elevar la calidad
eficiencia y efectividad de las acciones de inversión que contribuyan al
logro de los resultados en tiempo óptimo. El presente eje cubre los
siguientes tópicos.
 Alineamiento de los proyectos con la estrategia empresarial
Proporciona las habilidades y destrezas para analizar y definir el portafolio
de proyectos para su organización, priorizados en función a su contribución
a los objetivos y estrategias empresariales, considerando el efecto que su
ejecución e implantación tendrán en su organización y en los actores que
intervienen. Se presentan los conceptos de modelos de la organización y
de la generación de proyectos consistentes con las necesidades de la
organización.
 Metodología de gestión de proyectos Explica los componentes de la
metodología de gestión de proyectos, el ciclo de vida de los mismos y el
diseño del producto. Además, se plantean los hitos y entregables dentro de
las fases del proyecto; así como la implantación de la oficina de proyectos.
 Definición y planificación de proyectos Explica el desarrollo inicial de un
proyecto: el estudio de viabilidad, la selección del proyecto, el documento
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de definición del proyecto, la programación de actividades, los factores de
éxito, el alcance, la gestión de riesgos y los planes del proyecto.
 Ejecución, control, seguimiento y cierre de proyectos. Desarrolla la
puesta en marcha del proyecto y el control de las actividades y tareas
planteadas. Del mismo modo, brinda las herramientas necesarias para la
gestión de problemas y cambios en los proyectos. Presenta los aspectos
relacionados al cierre del proyecto.
 Gerencia de las relaciones con los actores. Brinda a los participantes
las técnicas y herramientas necesarias para implementar la gestión de
relación con los actores de los proyectos tanto a nivel interno como
externo. Se presentan los conceptos para asegurar que exista una
adecuada generación, almacenamiento y distribución de información sobre
el proyecto facilitando la toma de decisiones y asegurando la satisfacción
de los interesados. Adicionalmente se brindarán técnicas de comunicación
que le permitan manejar la dinámica de la interacción con los clientes.
 Gestión de los recursos humanos Explica y analiza la importancia del
recurso humano en las organizaciones. Se brindan los conceptos que
permitirán al director o gerente de un proyecto planificar y administrar de
manera eficiente al personal a su cargo. Se consideran aspectos
relacionados a procurement Management, concursos y licitaciones,
administración de proveedores, de pedidos y contratos.
 Gestión de Adquisiciones Prepara a los participantes para el manejo
gerencial de las compras y abastecimiento en proyectos, utilizando
técnicas modernas de gestión dentro del marco de la alta competencia y la
globalización de los mercados.
 Habilidades directivas Desarrolla capacidades y brinda conocimientos
para conducir la gestión de los recursos humanos de una organización, y
así enfrentar exitosamente la competitividad creciente que caracteriza al
mundo de los negocios y en el desarrollo de proyectos.
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Se tratan aspectos relacionados al liderazgo y motivación, gestión de
equipos y solución de conflictos, negociación, asertividad e inteligencia
emocional.
 Gestión de la calidad de proyectos Presenta las prácticas para el
aseguramiento de calidad, revisando los aspectos relacionados a la calidad
de los procesos de administración de proyectos y de los
productos/servicios para superar las expectativas de los interesados.
Además, presenta los estándares de calidad en la administración de
proyectos.
b) GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
b.1 OBJETIVOS
Mejorar el desempeño de los profesionales que trabajan en las áreas
administrativas donde se desarrollan los procedimientos administrativos
que requiere realizar el SNIP en la etapa de estudios de pre inversión, con
el fin de elevar la calidad eficiencia y efectividad de las acciones del SNIP
a fin de lograr los resultados en tiempo óptimo.
El presente eje comprende los siguientes tópicos.
 Marco normativo de la inversión pública
Analiza y explica los principios, métodos, procedimientos y normas
técnicas aplicados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
para la formulación, gestión y evaluación de proyectos públicos en la
búsqueda de mejorar la calidad de la inversión la eficiencia de los recursos
del Estado.
 Planificación estratégica de la inversión pública
Proporciona las herramientas de planificación estratégica para optimizar
los recursos y ubicar proyectos en el Programa Multianual de Inversión
Pública (PMIP), dentro del marco correspondiente a los Planes
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Estratégicos Sectoriales y los Planes de Desarrollo Regional, teniendo en
consideración la normatividad sobre la materia que resulte aplicable.
 Gestión de Adquisiciones
Prepara a los participantes para el manejo gerencial de las compras y
abastecimiento en proyectos, utilizando técnicas modernas de gestión
dentro del marco de la alta competencia y la globalización de los
mercados.
 Diseño de fideicomisos
Busca capacitar al participante en el diseño de fideicomisos como
instrumentos de financiación, proporcionando los conceptos relativos al
instrumento y el proceso involucrado en la aplicación práctica para la
interpretación de los aspectos estratégicos, productivos, comerciales,
jurídicos, impositivos y fiscales de la aplicación del instrumento.
 Auditoría y control de proyectos en el sector público
Explica las funciones de cada uno de los órganos de control del gasto
público en proyectos, la obligación de las dependencias y entidades para
rendir cuentas de actuación. Así también se abarca la corresponsabilidad
de los empresarios y profesionales para entregar información financiera y
contable relacionada con los trabajos ejecutados, a fin de evaluar si los
objetivos y metas previstas en los proyectos, se han logrado con eficiencia,
economía y eficacia.
 Aspectos legales en proyectos
Brinda información y prácticas relacionadas a los principales aspectos
legales en contrataciones, propiedad intelectual, asociaciones que deben
considerarse durante el ciclo de vida de un proyecto.
PONENTES
La propuesta considera gestionar las capacitaciones en Centros de prestigio con
profesionales especialistas en los temas priorizados, para ello se deberá
174
coordinar con instituciones que están involucradas en la temática, los gastos
deben ser  cubiertos por la Institución.
MATRIZ DE CAPACITACIÓN
Se presenta a continuación la matriz de contenidos de capacitación orientados a
superar algunas limitaciones halladas en la investigación. Se ha estructurado
estos temas después de haber revisado y seleccionado los tópicos más
importantes que han sido desarrollados por diferentes instituciones y centros con

















- Alineamiento de los proyectos con la estrategia gerencial
- Metodología de gestión de proyectos
- Definición y planificación de proyectos
- Ejecución, Control y Cierre de proyectos.
- Gerencia de las Relaciones con los actores










- Gestión de las adquisiciones
- Habilidades directivas
- Gestión de la calidad de proyectos.
- Marco normativo de la Inversión Publica
- Marco Normativo de las contrataciones del estado.








- Marco Normativo de Inversión Pública.
- Planificación Estratégica de la Inversión Pública
- Gestión de las Adquisiciones
- Auditoría y Control de proyectos en el Sector Público







- Procesamiento de textos,
- Hojas de cálculo,
- Herramientas de presentación multimedia,
- Programas de correo electrónico, Internet,









para seis meses de duración




- Alineamiento de los proyectos con la estrategia
gerencial
- Metodología de gestión de proyectos
- Definición y planificación de proyectos
- Ejecución, Control y Cierre de proyectos.
- Gerencia de las Relaciones con los actores





- Gestión de las adquisiciones
- Habilidades directivas
- Gestión de la calidad de proyectos.
- Marco normativo de la Inversión Publica
- Marco Normativo de las contrataciones del estado.
- Marco Normativo de Auditoría Financiera
X X
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Modulo I
Temas de referencia:
- Marco Normativo de Inversión Pública.
- Planificación Estratégica de la Inversión Pública
- Gestión de las Adquisiciones
- Auditoría y Control de proyectos en el Sector
Público
- Aspectos Legales en Proyectos
X X
HERRAMIENTAS OFIMATICAS
- Procesamiento de textos,
- Hojas de cálculo,
- Herramientas de presentación multimedia,
- Programas de correo electrónico, Internet,
- radio y telefonía
X X
Fuente: Elaboración Propia
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN
Después de haber logrado fortalecer las capacidades programadas
para los funcionarios, Directivos y profesionales, del INR,  la
acreditación o certificación es importante como parte de
reconocimiento del aprendizaje adquirido.
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Contaran con certificado de capacitación los participantes que tenga el
90% de asistencia a los talleres y/o cursos de capacitación.
RESULTADOS ESPERADOS
Tomadores de decisión:
Se espera que los funcionarios Directivos con mayores competencias por
los conocimientos adquiridos, plenamente informados, promuevan la
aplicación de criterios, lineamientos y normatividad para incorporar los
cambios esperados
Profesionales
Se espera que los profesionales apliquen los conocimientos adquiridos
mejorando su desempeño en los procedimientos del SNIP.
Institución
Se espera que el equipo fortalecido sea un buen referente y oferte
asistencia técnica en Gerencia y gestión de Proyectos de Inversión Pública
dentro y fuera de la Institución.
Un criterio para la sostenibilidad de este proceso en la institución tiene que
ver con la capacitación del personal nuevo cuando se produzca la rotación




INSTRUMENTO DISPONIBLE EN LA PAGINA WEBB DEL MEF PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01
DOCUMENTO ANEXO SNIP 23
PAUTAS PARA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO PARA
LA CONTRATACIÓN O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
El propósito de las presentes pautas es orientar la estructuración del
contenido mínimo que se debe abordar en la elaboración de unos términos de
referencia o plan de trabajo, según sea el caso.
1. Plantear la idea preliminar o hipótesis del problema o situación negativa que
afecta a una población en particular o a un segmento de ella y que el estudio
deberá corroborar durante el proceso de preparación y evaluación de la
iniciativa de inversión. Se podrá acompañar con algunos antecedentes
relacionados con la necesidad de dicha iniciativa, el proceso de planificación y
priorización del cual se desprende tal necesidad y si ha existido algún
ejercicio de optimización de los recursos disponibles para enfrentar la
situación negativa que se intenta revertir.
2. El objetivo de la elaboración del estudio de Preinversión deberá vincularse con
el sustento de la conveniencia para la sociedad de implementar la iniciativa de
inversión.
3. Señalar el equipo mínimo de profesionales necesario para analizar y
estructurar la idea de inversión, los roles y funciones que cada uno cumplirá
durante el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.
4. Señalar las principales actividades en la identificación, formulación y
evaluación del proyecto y una aproximación del tiempo que tomará su
desarrollo, identificando los principales hitos de supervisión y evaluación de
los avances y/o entregables para estructurar el estudio de preinversion.
178
5 Se podrá poyar en un gráfico que relacione las actividades con el tiempo que
toma su desarrollo y en el que se visualice los momentos en que se presentan
los avances o entregables del estudio para efectos de la supervisión.
6. Se deberá hacer explícito en los términos de referencia (o en el plan de
trabajo) que el equipo profesional que elabore el estudio de Preinversión
señale y sustente los instrumentos de apoyo en la recopilación de información
(cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre otros), fuentes de información a
revisar, así como el enfoque metodológico para abordar aspectos como el
diagnóstico, el análisis de la oferta y demanda, el dimensionamiento de las
alternativas de solución, la evaluación social del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuración del estudio.
6. Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, plantear un
presupuesto para la elaboración del estudio, considerando el equipo
profesional necesario, el tiempo que tomará el desarrollo de las actividades, el
esfuerzo en recopilación de información,  entre otros aspectos que se juzguen
relevantes incluir.
7. Establecer los perfiles del equipo profesional que se necesita para estructurar
el proyecto, señalando la experiencia general y específica y el tiempo
requerido para cada uno de ellas. Asimismo, se debe revelar la forma como
se evaluarán a los profesionales.
8. Se deberá señalar el mecanismo de supervisión de la elaboración de los
estudios y el responsable de realizarla.
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ANEXO 2.-
DIAGRAMA DE FLUJO (PASOS) PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE MERCADO COMO FASE DE ACTOS PEPARATORIOS
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
EN EL MARCO DEL SNIP.
Ley 1017 Ley de Contrataciones del Estado, sus modificatorias y su
Reglamento aprobado con DS 184-2008-EF y modificatorias
FUENTE: Elaboración Propia.
(*) EP. Equipo de programación de la Oficina de Logística
(**) EA. Equipo de adquisiciones de la Oficina de logística
(***) OP. Oficina de Proyectos de la Oficina de Planeamiento Estratégico
(****) Innovación propuesta en lugar de indagar en el mercado por las posibilidades que
se pueda ofrecer.
1
Equipo de programación de la Oficina
de Logística recibe el requerimiento
de contratación de servicios de
consultoría para elaboración de
estudios de pre inversión. Verifica la










Gestiona  la aprobación del
expediente de contratación y
deriva al equipo de
adquisiciones
Ingresa al catalogo electrónico
de especialistas en estudios de
pre inversión y escoge al
proveedor que más se adecua  al
requerimiento. ****
El equipo de adquisiciones
revisa la conformidad de los
actos preparatorios y emite la
orden de servicio
Gestiona la certificación
presupuestal en la Oficina de
Planes Programas, Presupuesto y
Costos






DIAGRAMA DE FLUJO (PASOS) PARA LA FORMULACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE INVERSIÓN (PERFIL Y FACTIBILIDAD.
FUENTE: Elaboración Propia.
(*) Refiere la comisión mixta conformada por un miembro de la Unidad Formuladora, uno de
OPI MINSA y uno de MEF para seguimiento y posterior evaluación del proceso de
formulación de los estudios de pre inversión. (Propuesta Innovadora).
(**)UF devuelve a consultores para corregir estudio observado
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Comisión mixta de evaluación (UF y OPI)
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ANEXO 5.
PERFILES PROFESIONALES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CARGO ESTRUCTURAL TOTAL TITULO DEL CARGO
Jefe de Oficina Ejecutiva 1 Director de Oficina Ejecutiva dePlaneamiento estratégico
Profesional 1 Jefe de Oficina de Organización
Profesional 1 Jefe de Oficina de Planes y Programas,Presupuesto y costos.
Profesional 1 Jefe de Oficina de Proyectos de Inversión.
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 6:
PERFIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA
EJECUTIVA
DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
B. Funciones específicas
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de Planeamiento
Estratégico. Así mismo coordinar, supervisar y evaluar al personal a su cargo.
2. Coordinar con la Dirección General o Autoridad Institucional, las    políticas
institucionales, objetivos, lineamientos, estrategias, planes, programas, proyectos de
inversión, presupuesto  anual y multianual, indicadores de gestión e instrumentos
de gestión de la institución.
3. Asesorar y asistir a la alta dirección y demás unidades orgánicas en el ámbito de su
competencia.
4. Dirigir el sistema de planificación estratégica y operativa de la entidad (Formulación,
programación y evaluación periódica) y asesorar a las diferentes unidades
orgánicas en la elaboración de los Planes Institucionales y en la determinación de
sus indicadores en función de los indicadores de gestión institucional y al enfoque
de gestión por resultados.
5. Coordinar y participar en el desarrollo de los lineamientos operativos pertinentes
para la optimización de la aplicación de las normas de planificación, inversión
pública, presupuesto, racionalización y costos.
6. Proponer  las políticas  y acciones necesarias  para una adecuada distribución  de
los recursos financieros de la Institución.
7. Coordinar la absolución de consultas en materia de la normativa presupuestal.
8. Coordinar  el  diseño,  racionalización  y optimización de los  procesos  y
procedimientos administrativos y operativos de la institución.
9. orar  y remitir a los organismos  correspondientes,  la información  establecida  en
las normas en materia de planificación y presupuesto y proyectos de inversión.
10. Coordinar  la  elaboración,   presentación   y  sustentación  ante  la  alta  dirección
de los reportes de gestión periódica de la oficina a su cargo.
11. Coordinar con  los órganos  de la institución e instancias  públicas
correspondientes  los temas relacionados con la formulación de proyectos de
inversión de la especialidad.
12. Visar y expedir los actos administrativos de su competencia.
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13. Las demás funciones que le asigne la Autoridad Institucional.
B.   Línea de autoridad
Depende de Dirección General (Autoridad Institucional)
Ejerce mando – supervisión
sobre
Los jefes de Oficina de Planes Programas Presupuesto
y Costos, de Proyectos de Inversión y de Organización.
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Profesional  titulado  con  colegiatura,  de  preferencia
con grado  o  Maestría  en  planificación, gestión
pública, administración de negocios o afines.
Profesión Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 8 años de experiencia general
Experiencia especifica
(mínima)
4 años de experiencia en acciones de planeamiento,
presupuesto o cargos de dirección similares en la
administración pública o privada.
Conocimientos básicos
 Conocimiento  avanzado  y/o  capacitación  en  gestión  de  presupuesto  público  y
herramientas de planificación estratégica.
 Conocimiento amplio de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento amplio en Organización de Instituciones del Estado.
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
E. Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
1.   Desarrollo de su equipo X
2.   Negociación X
3.   Habilidad Analítica X
4.   Liderazgo X
5.   Pensamiento estratégico X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO 7
a.1PERFIL DEL JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SU
PERSONAL.
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA
EJECUTIVA
JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSION.
A.    Funciones específicas
1. Asesorar y asistir a la alta dirección y demás unidades orgánicas en el ámbito de
su competencia.
2. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, Director Ejecutivo de
Administración, Directores de Línea y Autoridad Institucional, el Plan Multianual de
Inversión Pública de la Institución y Plan Operativo de Inversiones en el marco del
Plan Estratégico Institucional y sus prioridades, así como gestionar su ejecución
en estrecha coordinación con el área de Presupuesto, Oficina Ejecutiva de
Administración, Oficina de Logística y evaluar periódicamente estos como parte
del Plan Multianual y Operativo Institucional y Plan multianual y anual de
presupuesto.
3. Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrarlos en el banco de
proyectos.
4. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios.
Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre
inversión los realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las
Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de
estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).
5. Poner a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la
información referente a PIP durante la fase de pre inversión, en caso éstos la
soliciten.
6. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para
evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio
para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
7. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus
propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF
Correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que
asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
8. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas
para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación
(Anexo SNIP10).
9. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP
Contenida en la Directiva General del SNIP y demás normas del SNIP.
10. Cuando se haya formulado un PIP para una Unidad Productora de servicios de la
especialidad de otro establecimiento quien asumirán los gastos de operación y
mantenimiento, solicitar la opinión favorable de dicho establecimiento antes de
remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio con el
que se pueda declarar la viabilidad.
11. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la
DGPM, según sea el caso.
12. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
13. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se
cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP,
cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP. En el caso
de que la Oficina de Proyectos de inversión forme parte directa o indirectamente
de la unidad ejecutora:
14. Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces.
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15. Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente ó
supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano.
16. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.
17. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar
directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros
documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad
de la autoridad que apruebe dichos estudios.
18. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
19. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda
modificación que ocurra durante la fase de inversión en el caso de exceder el
monto de declaratoria de viabilidad.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Planeamiento estratégico.
Ejerce mando – supervisión sobre Formulador de Proyectos de inversión Pública y
Asistente Administrativo.
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional o grado académico de bachiller,
deseable maestría en gestión pública o afín.
Profesión Economía, Administración, Ingeniería o afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 5 años de experiencia en el sector público.
Experiencia especifica (mínima) 3 años en formulación y/o evaluación social de
proyectos
Conocimientos básicos
 Conocimiento de las normas y directivas de Planeamiento operativo y estratégico.
 Conocimiento del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento amplio de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento amplio y actualizado en la formulación de Proyectos SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con sus funciones
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
1.   Desarrollo de su equipo X
2.   Negociación X
3.   Habilidad Analítica X
4. Liderazgo X
5.   Pensamiento estratégico X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
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C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
ANEXO 8
a.1.1.PERFIL DEL FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
PERSONAL DE LA OFICINA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORMULADOR DE PROYECTOS DE
INVERSION.
A.    Funciones específicas
20. Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrarlos en el banco de
proyectos.
21. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los
estudios de pre inversión, Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la
elaboración de los estudios de pre inversión los realice la propia UF. Para tales
efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes
de trabajo para la elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).
22. Durante la fase de pre inversión, pondrán a disposición de la DGPM y de los
demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la
soliciten.
23. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para
evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio
para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
24. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus
propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá
los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
25. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas
para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación
(Anexo SNIP10).
26. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP
contenida en la Directiva General del SNIP y demás normas del SNIP.
27. Cuando se haya formulado un PIP para una Unidad Productora de servicios de la
especialidad; correspondiente a otro establecimiento que asumirá los gastos de
operación y mantenimiento, solicitar la opinión favorable de dicho establecimiento
antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de
estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.
28. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la
DGPM, según sea el caso.
29. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
30. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se
cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP,
cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.
En el caso de que la Oficina de Proyectos de inversión forme parte directa o
indirectamente de la unidad ejecutora:
31. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
32. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda
modificación que ocurra durante la fase de inversión en el caso de exceder el
monto de declaratoria de viabilidad.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión.
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional o grado académico de bachiller,
Deseable maestría en Programas y Proyectos, gestión
pública, o afines.
187
Profesión Economía, Administración, Ingeniería económica o
carreras afines.
Experiencia
Experiencia (mínima) 2 años de experiencia en formulación de proyectos
en general.
Experiencia especifica (mínima) 1 año en formulación y/o evaluación social de
proyectos aplicando las normas y metodología del
Sistema Nacional de Inversión Pública
Conocimientos básicos
 Conocimiento amplio de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento amplio y actualizado en la formulación de Proyectos de Inversión
Pública
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO 9
PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL AREA DE PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA.
a.1.2. PERFIL DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DEL AREA DE PROYECTOS DE INVERSION OUBLICA TITULO DEL CARGO
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
A.    Funciones específicas
-Realizar las gestiones externas de seguimiento de los trámites vinculados a la formulación y/o
ejecución de los proyectos de inversión.
-Investigar, recopilar y consolidar la información en relación al Plan Multianual y anual de
Inversiones e informar periódicamente los avances para el seguimiento,  monitoreo y evaluación
-Prestar apoyo en la elaboración, difusión y archivo ordenado  de actas de reuniones técnico –
administrativas y reuniones de trabajo de la Oficina de Proyectos de Inversión.
-Redactar informes, oficios, memorándums y otros documentos que se le encargue, así como ---
Revisar, clasificar, coordinar y complementar, cuando corresponda, el archivo e ingreso de la
documentación a la oficina.-Las demás funciones que le asigne el jefe de OPI.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión.
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Formación universitaria o Título técnico en administración o
carreras afines expedido por un centro  con valor oficial
Experiencia profesional mínima
Experiencia (mínima) No menor de dos (2) años de experiencia en funciones
afines en el sector público o privado.
Experiencia especifica (mínima) 1 año en formulación y/o evaluación social de proyectos
aplicando las normas y metodología del SNIP.
Conocimientos básicos
 Redacción y técnicas de archivo
 Conocimiento sobre Planeamiento operativo y estratégico.
 Conocimiento del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimientos básicos de la Ley de contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática y Sistemas relacionados con sus funciones
D.    Perfil de Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
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B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- mostrar  dominio en lo cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- se evidencia con claridad, pero
con dominio moderado.
ANEXO 10
A.2. PERFIL DEL JEFE DE PLANES Y PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COSTOS DE
LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y SU PERSONAL.
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA
EJECUTIVA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS
PRESUPUESTO Y COSTOS.
A.    Funciones específicas
1. Planear organizar dirigir coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de la
Oficina a su Cargo.
2. Elaborar proponer y evaluar el Plan Operativo de la Oficina a su cargo en el marco
del Plan Estratégico institucional y sus prioridades e indicadores con enfoque de
gestión por resultados.
3. Programar, Formular y Evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional y el
proceso de gestión presupuestal multianual y anual en sus fases de Programación,
formulación y evaluación basada en costos, así mismo informar al Director Ejecutivo
de Planeamiento Estratégico y a la Autoridad Institucional sobre el avance
presupuestal del presupuesto multianual y anual en el marco de gestión por
resultados.
4. Dirigir la formulación de indicadores de gestión del cumplimiento de los objetivos
metas y actividades de la institución, tanto a nivel de Plan Estratégico, Plan
Multianual, Plan Operativo y su articulación con el presupuesto en los mismos
niveles, multianual y anual.
5. Sustentar el presupuesto institucional multianual y anual basado en costos a la
Autoridad Institucional y coordinar y supervisar la sustentación ante el pliego
presupuestal y/o Dirección General de Presupuesto Público, al lado del equipo de
gestión presupuestal de la Institución.
6. Promover y gestionar las líneas de financiamiento externo y/o interno en
coordinación con la Oficina de Cooperación Científica Internacional, para la
ejecución de los Programas, actividades y Proyectos de Inversión de la Institución.
7. Conducir y promover la elaboración de normas y directivas internas necesarias para
el proceso presupuestario de la institución.
8. Mantener líneas de coordinación con el Pliego del Sector, en las fases de
Programación, formulación y evaluación del presupuesto.
9. Coordinar con los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Logística,
Servicios Generales, Economía y Proyectos de Inversión la compatibilización de las
normas presupuestales.
10. Emitir opiniones técnicas y asesoramiento en materia de gestión y disponibilidad
presupuestal y absolver consultas vinculadas al ámbito de su competencia
11. Participar en las comisiones y reuniones de trabajo que disponga la autoridad
institucional y el jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
12. Supervisar y velar por el archivo físico y digital de los documentos de gestión
emitidos por la oficina.
13. Cumplir y hacer cumplir las medidas implementadas por las observaciones y
recomendaciones del órgano de control Institucional en el ámbito de su
competencia.
14. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Planeamiento
Estratégico.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Planeamiento
estratégico.
Ejerce mando – supervisión sobre Especialista en planes y programas,
Especialista en costos y especialista en
presupuesto.
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C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional universitario o grado de
Bachiller, deseable maestría en
planificación o gestión pública o
administración de negocios o afines.
Profesión Economía, Administración, Ingeniería
económica o industrial o carreras afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 5 años de experiencia en el sector
público.
Experiencia especifica (mínima) 3 años en el área de trabajo
Conocimientos básicos
 Conocimiento amplio de las normas y directivas de Planeamiento operativo y
estratégico.
 Conocimiento amplio del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimientos en la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
1.   Desarrollo de su equipo X
2.   Negociación X
3.   Habilidad Analítica X
4.   Liderazgo X
5.   Pensamiento estratégico X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO 11
2.1. ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO DE LA OFICINA DE PLANES Y
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COSTOS
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA EJECUTIVA ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO
A.    Funciones específicas
1. Proponer las políticas institucionales, objetivos,   lineamientos, estrategias, planes,
programas,  e instrumentos  gestión de la institución  de manera participativa  con
las diferentes áreas de la institución.
2. Coordinar  la  formulación  del  Plan  Estratégico  proponiendo  metas  estratégicas
e indicadores que permitan el logro de los objetivos y resultados establecidos por la
Alta Dirección.
3. Asistir en la elaboración del proyecto de Plan Operativo Institucional.
4. Elaborar la evaluación de la ejecución del Plan Multianual y Operativo en función a
los lineamientos establecidos por la Autoridad Institucional.
5. Elaborar informes respecto a los indicadores de gestión de las unidades orgánicas.
6. Participar en el proceso de elaboración del Presupuesto de la Institución.
7. Brindar   asesoramiento   técnico   especializado   a  las  unidades   orgánicas que
lo soliciten.
8. Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas para el proceso de planificación y
temas relacionados a funciones de su competencia.
9. Coordinar y supervisar la implementación de los planes institucionales.
10. Elaborar proyectos de oficio, cartas, memorandos y otros documentos de acuerdo a
la función.
11. Las  demás   funciones   que  le  asigne  el  jefe  de  la  Oficina de Planes
Programas, Presupuesto y Costos.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Planes Programas
Presupuesto y Costos.
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional o grado académico de
bachiller, deseable maestría en
planificación o afines.
Profesión Economía, Administración, Ingeniería
económica o industrial o carreras afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 4 años de experiencia en el sector público.
Experiencia especifica (mínima) 2 años en el área de trabajo.
Conocimientos básicos
 Conocimiento amplio de las normas y directivas de Planeamiento operativo y
estratégico.
 Conocimiento del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
D.    Perfil de Competencias
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Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2 Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO 12
A.2.2. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PLANES Y
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COSTOS
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA EJECUTIVA ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
A.    Funciones específicas
1. Programar, Formular y Evaluar el proceso de gestión presupuestal multianual y
anual en articulación con el Plan Operativo Institucional y Multianual dentro de las
prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional y Sectorial con el
enfoque de gestión por resultados.
2. Brindar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y a la Autoridad Institucional la
información necesaria y oportuna relacionada al proceso de presupuesto para la
adecuada toma de decisiones
3. Coordinar la sustentación ante el pliego presupuestal y/o Dirección General de
Presupuesto Público, junto al equipo de gestión presupuestal de la Institución.
4. Analizar, aprobar y gestionar las solicitudes de  crédito suplementario, ampliación
de presupuesto, certificación presupuestal, notas modificatorias y/o anulaciones
presupuestales en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Administración, oficinas
de Personal Economía y Logística y en el marco de lo establecido en la Ley
General de Presupuesto y sus normas.
5. Conducir y promover la elaboración de normas y directivas internas necesarias para
el proceso presupuestario de la institución.
6. Mantener líneas de coordinación con el Pliego del Sector, en las fases de
Programación, formulación y evaluación del presupuesto.
7. Coordinar con los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Logística,
Servicios Generales, Economía y Proyectos de Inversión la compatibilización de las
normas presupuestales.
8. Administrar el modulo SIAF-SP manteniendo la información actualizada.
9. Emitir opiniones técnicas y asesoramiento en materia de gestión y disponibilidad
presupuestal y absolver consultas vinculadas al  ámbito de su competencia
10. Participar en las comisiones y reuniones de trabajo que disponga la autoridad
institucional y el jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
11. Supervisar y velar por el archivo físico y digital de los documentos de gestión
emitidos por la oficina.
12. Cumplir y hacer cumplir las medidas implementadas por las observaciones y
recomendaciones del órgano de control Institucional en el ámbito de su
competencia.
13. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Planeamiento
Estratégico.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Planes Programas
Presupuesto y Costos.
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional o grado académico de
bachiller, deseable maestría en temas
afines.
Profesión Economía, contabilidad, Administración,




Experiencia (mínima) 4 años de experiencia en el sector público.
Experiencia especifica (mínima) 2 años en el área de trabajo.
Conocimientos básicos
 Conocimiento amplio del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO13
A.2.3. ESPECIALISTA EN COSTOS DE LA OFICINA DE PLANES Y
PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y COSTOS
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA EJECUTIVA ESPECIALISTA EN COSTOS
A.    Funciones específicas
1. Proponer a la Dirección Ejecutiva de Planeamiento estratégico la política de
desarrollo Costos a nivel institucional
2. Realizar estudios estructuras y estimación de costos a nivel institucional de acuerdo
a normas técnicas y procedimientos vigentes.
3. Elaborar y actualizar el Catalogo de servicios de las Unidades Prestadoras de
Servicios (UPS) de la entidad en base a la norma técnica sanitaria vigente.
4. Costear elaborar y actualizar la cartera de servicios institucional en base al catalogo
de servicios de las UPS
5. Proponer el tarifario institucional en base a los lineamientos de política tarifaria
implementada por el MINSA.
6. Participar en la programación presupuestal para la asignación de recursos en base
a costos.
7. Brindar asesoría en el tema de su competencia a las oficinas que conforman la
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y a las unidades orgánicas de la
institución que lo requieran.
8. Administrar el software de costos y la base de datos para el desarrollo de sus
actividades.
9. Mantener el archivo documental de Costos actualizado.
12. Elaborar informes técnicos oficios, cartas memorandos y otros documentos de su
especialidad para coadyuvar al análisis y la toma de decisiones del equipo de
gestión u otras gestiones vinculadas a su función.
13. Las demás   funciones   que  le  asigne  el  jefe  de  la  Oficina de Planes
Programas, Presupuesto y Costos.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de la Oficina de Planes Programas
Presupuesto y Costos.
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título profesional o grado académico de
bachiller, deseable maestría en temas
afines.
Profesión Economía, contabilidad, Administración,
Ingeniería económica o industrial o
carreras afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 4 años de experiencia en el sector público.
Experiencia especifica (mínima) 2 años en el área de trabajo.
Conocimientos básicos
 Conocimiento del Sistema de Presupuesto Ley y normas
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de la Ley de Contrataciones del estado.
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 Conocimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental.
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hoja de cálculo, presentadores,
Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados con las funciones
del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1. Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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ANEXO 14
ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
CARGO ESTRUCTURAL TOTAL TITULO DEL CARGO
Jefe de Oficina Ejecutiva 1 Director de Oficina Ejecutiva de Administración
Profesional 1 1 Jefe de Oficina de Recursos Humanos
Profesional  2 1 Jefe de Oficina de Logística
Profesional  2 1 Jefe de Oficina de Contabilidad
Profesional  2 1 Jefe de Oficina de Tesorería
Profesional  2 1 Jefe de Oficina de Mantenimiento y ServiciosGenerales
ANEXO 15
b) PERFIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION.
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
JEFE DE OFICINA EJECUTIVA JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN
A.    Funciones específicas
1. Participar   en   la   formulación   de   la   política   institucional   y   proponer,
cuando corresponda, la implementación de iniciativas de mejora de la gestión
institucional.
2. Elaborar, proponer, ejecutar y hacer seguimiento,  en coordinación con la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Oficina de Planes programas Presupuesto
y costos, a la ejecución del Plan Estratégico Multianual, Plan Operativo, el
Presupuesto y el Plan Anual de Contrataciones,  asegurando niveles adecuados de
consistencia  e interrelación entre dichos instrumentos.
3. Organizar,  dirigir,  controlar  y supervisar  los procesos  técnicos  de los sistemas
de personal,  contabilidad,  tesorería,  abastecimiento, Mantenimiento y Servicios
Generales conforme a las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.
4. Dirigir las acciones para gestionar, controlar y evaluar la ejecución del gasto.
5. Suscribir  Resoluciones  Administrativas tendentes  a formalizar  los actos
administrativos que requiera la Oficina Ejecutiva de Administración.
6. Revisar, elevar para aprobación y evaluar el Plan Anual de Contrataciones.
7. Supervisar la provisión de los recursos de bienes, servicios y obras de la Entidad.
8. Supervisar   las   actividades   de   captación,   transferencia,    aplicación,   destino
y contabilización  de los recursos económicos  y financieros,  así como evaluar su
nivel de efectividad, disponiendo los ajustes, correcciones y /o cambios  pertinentes;
9. Dictar las disposiciones orientadas a custodiar el patrimonio de la entidad, así como
la organización    y   actualización    del   inventario    físico    valorado    de   los
bienes institucionales.
10. Presentar sustentar y/o supervisar la información de los Estados Financieros que se
presente periódicamente a la Autoridad Institucional al Pliego Presupuestal y
Organismos Gubernamentales correspondientes según el órgano rector..
11. Supervisar  la  formulación   y  ejecución  del  Plan  de  Capacitación   de  Personal
y coordinar el desarrollo de actividades de actualización para el personal..
12. Supervisar  la  organización  y  actualización  del  Registro  de  Personal,  el
Registro Nacional  de Sanciones  de Destitución  y Despido  y el Registro  del
Personal  de la Entidad.
13. Supervisar  el cumplimiento  de los pagos  por mandato  de sentencias  judiciales
en calidad de cosa juzgada, consentida  y ejecutoriada,  cuya obligación
corresponda  al Titular de la Entidad.
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14. Suscribir  convenios, contratos, acuerdos,  con  personas  naturales  o  jurídicas
nacionales  o  extranjeras, según sus competencia  y/o  facultades
15. Realiza las coordinaciones  para el desarrollo de sus actividades  con los   órganos
de  la  Entidad,  y demás  organismos,  instituciones  y entidades  del Estado.
16. Elaborar  informes técnicos  relacionados  con la gestión administrativa  en los
plazos fijados por las Leyes y Normas de cada sistema administrativo.
17. Integrar comités y/o comisiones designadas por la Alta Dirección.
18. Supervisar y evaluar al personal bajo su cargo.
19. Las demás funciones que le asigne o encargue el Autoridad Institucional.
B.   Línea de autoridad
Depende de Dirección General (Autoridad Institucional)
Ejerce mando –
supervisión sobre
Los responsables de la ejecución de los sistemas
administrativos (Especialistas en Recursos Humanos,
Abastecimiento,  Contabilidad, Tesorería, Mantenimiento y
Servicios Generales).
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título  profesional   universitario   o,  grado  académico de
bachiller y maestría
Profesión Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines
Experiencia (mínima) 8 años de experiencia general
Experiencia especifica
(mínima)
6 años de experiencia en el ejercicio de funciones relativas
a la gestión      administrativa  en el sector público o
privado. De preferencia 3 años de experiencia en cargos
directivos o de asesoría a la Alta Dirección.
Conocimientos básicos
 Conocimiento avanzado de las normas de los sistemas administrativos de personal,
contabilidad, tesorería, abastecimiento, Ley y Reglamento de las Contrataciones del
Estado y sus normas complementarias. Mantenimiento y servicios generales,
Sistema Nacional de Inversión Pública, Asociaciones Publicas Privadas (APP),
auditoría gubernamental y de administración  pública  en general.
 Manejo de Office Windows y de aplicativos informáticos.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C D N
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C D N
1.   Desarrollo de su equipo X
2.   Negociación X
3.   Habilidad Analítica X
4.   Liderazgo X
5.   Pensamiento estratégico X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
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D. Competencia  desarrollada  en el nivel mínimo (25%).- La competencia  se evidencia
en su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente.
N. Competencia  NO desarrollada  (0%).- Describe las conductas que muestran la
ausencia de la competencia.
ANEXO 16 b.1. PERFIL DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE  LOGISTICA.
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
PROFESIONAL JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA
A.    Funciones específicas
1. Asesorar  al Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración en temas relativos  a la
gestión de abastecimiento de la Entidad.
2. Programar    y   ejecutar    los   procesos    técnicos    del   sistema    administrativo
de abastecimiento,   de  conformidad   con  las  disposiciones legales vigentes.
3. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de acuerdo a los requerimientos
de todos  los  órganos  de  la  Entidad,  asegurando  la  debida  articulación  con  el
Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura.
4. Ejecutar el PAC y proponer modificaciones de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Hacer seguimiento, controlar y evaluar el PAC en permanente coordinación  con los
órganos de línea, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, equipo de
Presupuesto así como con la Dirección General o Autoridad Institucional.
6. Supervisar las acciones propias de programación, adquisiciones, almacén y
Patrimonio ejecución, seguimiento  y evaluación  de  los  procesos  de
contrataciones  de  bienes, como subsistemas de administración logística en el
cumplimiento  de sus objetivos institucionales,  bajo las normas nacionales e
internacionales, según sea el caso.
7. Formar parte de los Comités Especiales ad hoc y permanentes que se conformen
para conducir los procesos de selección de la Entidad como representante del
Órgano Encargado de las Contrataciones.
8. Apoyar  a  todos  los  Comités  Especiales  proporcionándoles  el  conocimiento
técnico sobre la Ley y Reglamento de Contrataciones  del Estado, inducción inicial
(cuando se requiera),  los expedientes  de contratación,  las Bases  Estandarizadas,
el registro  de todas sus actuaciones en el SEACE, entre otros.
9. Mantener adecuados niveles de coordinación  y comunicación,  especialmente   con
los órganos de línea y Comités Especiales.
10. Supervisar administrativamente  la  preparación ejecución y seguimiento de  los
contratos  y addendas, órdenes  de compra y servicio de los bienes, servicios (y/o
estudios de pre inversión e inversión) y obras de la Entidad, adjuntando la
documentación sustentatoria para el trámite correspondiente y en caso de ser
necesario en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica con la información
brindada por las áreas usuarias y en permanente coordinación con ellas que
requirieron la contratación.
11. Obtener la certificación presupuestal para todos los procesos de adquisición y llevar
a cabo las compras directas de la entidad, que no se encuentran bajo la aplicación
de la Ley de Contrataciones,  en base a los requerimientos de las áreas usuarias de
la Entidad, así como efectuar las compras por caja chica.
12. Administrar la información actualizada en el módulo Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) en fase de compromiso, así como emitir los
reportes que le sean solicitados.
13. Realizar  las acciones  necesarias  para el devengado de las órdenes de servicio y
compra y obtener  las conformidades  de servicios  por la prestación parcial y/o final.
14. Recibir los bienes en concordancia con la calidad características y cantidad
contenida en las Ordenes de compra, almacenar, registrar (mantener al día el
registro) y distribuir los bienes adquiridos a los diferentes órganos de la Entidad
teniendo en cuenta los instrumentos para tal fin como son la Nota de Entrada al
Almacén  (NEA), KARDEX y el Pedido Comprobante  de Salida (PECOSA).
15. Elaborar y proponer directivas y procedimientos  técnicos para la adecuada gestión
de las  contrataciones públicas de la Entidad en el marco de la normatividad vigente.
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16. Custodiar los expedientes de contrataciones  de todos los procesos de
adquisiciones y contrataciones de la Entidad.
17. Participar activamente y hacer seguimiento, según le sea requerido, a los procesos
de contrataciones financiados con endeudamiento  externo y que son ejecutados
por otras unidades ejecutoras.
18. Supervisar y dirigir la administración de los bienes patrimoniales, así como la
elaboración del inventario físico bienes patrimoniales de acuerdo a su competencia.
19. Participar  en las reuniones  de trabajo y coordinación  vinculadas  a los asuntos  de
su competencia en la Entidad, cuando le sea requerida.
20. Realizar  las acciones para asegurar  la prestación  de los servicios  básico públicos.
21. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de la Oficina de
Administración y Finanzas.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de Oficina Ejecutiva de Administración
Ejerce mando – supervisión sobre Los responsables de los equipos de Programación,
compras, Patrimonio y almacenes.
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título  Profesional  Universitario,  de preferencia
con grado de Maestría
Profesión Economía, Administración, Ingeniería Industrial o
afines
Experiencia (mínima) 6 años de experiencia general
Experiencia especifica (mínima) 4 años de experiencia en el ejercicio de funciones
relativas a la gestión de las contrataciones
públicas. De   preferencia   2   años   ejerciendo   la
conducción   del sistema administrativo de
abastecimiento.
Conocimientos básicos
 Conocimiento avanzado en la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado
y sus normas complementarias.
 Amplio conocimiento del  sistema de abastecimiento y auditoría gubernamental
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Manejo de Office Windows y de aplicativos
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
1.   Desarrollo de su equipo X
2.   Negociación X
3.   Habilidad Analítica X
4.   Liderazgo X
5. Pensamiento estratégico X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
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C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
D. Competencia  desarrollada  en el nivel mínimo (25%).- La competencia  se evidencia
en su  grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente.
N. Competencia  NO desarrollada  (0%).- Describe las conductas que muestran la
ausencia de la competencia.
ANEXO 17
b.1.1. PERFIL DEL JEFE DE  PROGRAMACIÓN DE LA OFICINA DE
LOGÍSTICA.
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN
A.    Funciones específicas
1. Elaborar el proyecto de Plan Anual de Adquisiciones en base al cuadro de
necesidades elaborado por las unidades usuarias de la institución y actualizarlo
cuando corresponda teniendo en consideración las normas para su elaboración así
como lo programado en el Presupuesto Institucional de Apertura.
2. Realizar los actos preparatorios o expedientes de contratación  que comprenden los
estudios de mercado de los bienes y servicios requeridos de acuerdo a las
características, cantidades solicitadas y la normatividad de Contrataciones y
Adquisiciones Vigentes, gestionar la certificación presupuestal de los procesos de
adquisición hasta la aprobación del expediente de contratación para ser derivado a
los Comités previamente establecidos para tal fin.
3. Preparar Modelos de Bases para los procesos de selección.
4. Brindar apoyo operativo a los Comités Especiales.
5. Realizar el seguimiento de las adquisiciones formulando los informes
correspondientes.
6. Elaborar reportes sobre Procesos de Selección que deban hacerse de conocimiento
de entidades rectoras; así como los reportes de gestión periódica de la Oficina de
Logística;
7. Elaborar y proponer directivas y procedimientos  técnicos para la adecuada gestión
de las contrataciones públicas de la entidad en el marco de la normatividad legal
vigente.
8. Participar en la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto de la oficina de
Logística.
9. Administrar la información actualizada en el módulo Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) en fase de compromiso, y SEACE así como emitir
los reportes que le sean solicitados.
10. Brindar asesoramiento técnico especializado a las unidades orgánicas de la
institución.
11. Participar  en las reuniones  de trabajo y coordinación  vinculadas  a los asuntos  de
su competencia en la Entidad, cuando le sea requerida.
12. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de la Oficina de
Administración y Finanzas.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de Oficina de Logística
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título  Profesional  Universitario o
Bachiller
Profesión Administración, contabilidad o afines
Experiencia
Experiencia (mínima) 3 años de experiencia general
Experiencia especifica (mínima) 2 años de experiencia en el ejercicio de




 Conocimiento avanzado en la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado
y sus normas complementarias.
 Amplio conocimiento del  sistema de abastecimiento y auditoría gubernamental
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hojas de cálculo,
presentadores, Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados
con las funciones del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7.   Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
D. Competencia  desarrollada  en el nivel mínimo (25%).- La competencia  se evidencia
en su  grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente.
N. Competencia  NO desarrollada  (0%).- Describe las conductas que muestran la
ausencia de la competencia.
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ANEXO 18
b.1.2. PERFIL DEL JEFE DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA
CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL CARGO
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
A.    Funciones específicas
1. Gestionar la firma de los contratos derivados de los procesos de selección
encargados a los Comités especiales, en concordancia con las bases modificadas y
aprobadas.
2. Emitir las Órdenes de Compra y de Servicios derivadas de los procesos de
selección que correspondan dentro de lo establecido por la Ley de Contrataciones y
su reglamento
3. Llevar a cabo las compras directas de la entidad, que no se encuentran bajo la
aplicación de la Ley de Contrataciones,  en base a los requerimientos de las áreas
usuarias, así como efectuar las compras con fondos para pago en efectivo (FPPE) o
caja chica que le sean encomendadas.
4. Administrar la información actualizada en el módulo Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) en fase de compromiso, y SEACE así como emitir
los reportes que le sean solicitados.
5. Supervisar el cumplimiento de los contratos que la institución celebre con terceros,
con
excepción de aquellos que en la supervisión sea asignada a otras unidades
orgánicas de la
Institución;
6. Elaborar reportes sobre adquisiciones que deban hacerse de conocimiento de
entidades rectoras; así como los reportes de gestión periódica de la Oficina de
Logística, acordes a su función.
7. Elaborar y proponer directivas y procedimientos  técnicos para la adecuada gestión
de las contrataciones públicas de la entidad en el marco de la normatividad legal
vigente.
8. Mantener el archivo de los expedientes de procesos de selección provenientes de la
conclusión de procesos por los Comités permanentes o especiales.
9. Brindar asesoramiento técnico especializado a las unidades orgánicas de la
institución que lo soliciten.
10.Participar en la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto de la oficina de
Logística.
11.Participar  en las reuniones  de trabajo y coordinación  vinculadas  a los asuntos de
su competencia, cuando le sea requerida.
12.Realizar  las acciones  necesarias  para asegurar  la prestación  de los servicios
básico públicos.
13.Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de la Oficina de
Administración y Finanzas.
B.   Línea de autoridad
Depende de Jefe de Oficina de Logística
Ejerce mando – supervisión sobre
C.   Requisitos mínimos
Formación
Nivel educativo alcanzado Título  Profesional o bachiller
Profesión Administración, contabilidad o afines
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Experiencia
Experiencia (mínima) 3 años de experiencia general
Experiencia especifica (mínima) 2 años de experiencia en el ejercicio de
funciones relativas a la gestión de las
contrataciones públicas.
Conocimientos básicos
 Conocimiento avanzado en la Ley y Reglamento de las Contrataciones del Estado
y sus normas complementarias.
 Amplio conocimiento del  sistema de abastecimiento y auditoría gubernamental
 Conocimiento de la Ley y reglamento del SNIP
 Conocimiento de la Ley y Reglamento sobre Asociaciones Público Privadas (APP)
 Conocimiento de herramientas de Ofimática (texto, hojas de cálculo,
presentadores, Internet y correo electrónico), Sistemas y aplicativos relacionados
con las funciones del cargo.
D.    Perfil de Competencias
Competencias Genéricas A B C
1.   Compromiso X
2.   Comunicación X
3.   Integridad X
4.   Organización y planificación X
5.   Orientación a los resultados X
6.   Orientación al cliente interno y externo X
7.   Trabajo en equipo X
Competencias Específicas A B C
6.   Credibilidad técnica X
7. Flexibilidad y adaptabilidad X
3.   Habilidad Analítica X
8.   Iniciativa X
2    Negociación X
10. Tolerancia a la presión. X
11. Aprendizaje continuo X
ESCALA DE COMPETENCIAS
A. Competencia  desarrollada  en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo.
B. Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con
gran dominio en el desempeño cotidiano.
C. Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia
con claridad, pero con dominio moderado.
D. Competencia  desarrollada  en el nivel mínimo (25%).- La competencia  se evidencia
en su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente.
N. Competencia  NO desarrollada  (0%).- Describe las conductas que muestran la
ausencia de la competencia.
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ANEXO 19
Explicación del ITEM “D” “Perfil de Competencias” de los perfiles
elaborados en la presente propuesta
Esta forma de determinar los perfiles de competencia se han tomado  de los
perfiles del Recurso Humano elaborados por SERVIR en sus manuales de
Organización y Funciones, por considerar importante la forma abreviada que
encierra una cantidad de información necesaria que contiene cada código “A” “B”
y “C” “D” y “N” expresado en tan solo dichas siglas lo cual complementa los
criterios deseables en un perfil de personal.
Se ha desarrollado la interpretación de las siglas “A” “B” y “C” porque son las
utilizadas en los perfiles del personal que se ha elaborado.
Hay dos tipos de perfil de competencias los generales aplicados para todo
personal y los específicos que son diferenciados según el nivel de
responsabilidad.
ANEXO 20
Competencias Genérales (Necesarias Para Todo El Personal)
Criterios y Escalas Aplicadas





4 .Organización y planificación
5.Orientación a los resultados
6.Orientación al cliente interno y externo
6. Trabajo en equipo
Contenido de las escalas A, B y C.
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Cada una de las escalas resume un contenido en orden descendente de A a C;
A,B y C. son las escalas que se han tenido en cuenta para el Ítem “D” “Perfil de
Competencias” por cada criterio de competencia en los perfiles elaborados para
la presente propuesta; lo que podemos apreciar en la siguiente tabla
interpretativa.
ANEXO 21: CONTENIDO DE LAS ESCALAS UTILIZADOS PARA LAS














A Tiene claros la visión y misión institucional, haciendo suyos sus objetivos
estratégicos, principios y valores, a partir de los cuales establece los objetivos
en su área.
Motiva a pares y colaboradores de su equipo para hacerlos partícipes, generando
compromiso e identificación con la institución.
Es reconocido interna y externamente por cumplir a cabalidad con sus compromisos
personales y profesionales.
Se ocupa personalmente de que la institución otorgue reconocimiento al esfuerzo de
sus colaboradores, a fin de mantener la motivación y el compromiso del grupo.
B Se identifica con los objetivos de la institución, los cuales guían su accionar y la toma
de decisiones en cada situación.
Se siente orgulloso de ser parte de la Institución, y actúa consecuentemente.
Apoya y lleva a la acción las decisiones de sus superiores con miras al logro de los
objetivos planteados.
Cumple con sus compromisos profesionales y personales.
C Comprende y asume como propios los objetivos de la Institución.
Tiene un buen nivel de desempeño y alcanza los objetivos de su puesto.
Genera información para el control de la gestión y busca feedback para chequear su
nivel de desempeño.














verbal y no verbal.
A Comunica sus ideas en forma clara, eficiente y fluida, logrando que su audiencia
entienda su mensaje e impactándola en el sentido que desea.
Expresa claramente a sus colaboradores los objetivos y estrategias
organizacionales, cuáles son sus responsabilidades y lo que se espera de ellos.
Maneja las reglas adecuadas del lenguaje, la gramática y la sintaxis al transmitir sus
ideas, tanto oralmente como por escrito.
Escucha a los demás con empatía, comprendiendo los puntos de vista ajenos y
evitando ideas preconcebidas y juicios.
Es capaz de identificar y comprender las emociones que subyacen a un mensaje,
interpretando adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal.
Ofrece retroalimentación para ayudar a sus colaboradores y actúen exitosamente
B Comparte información relevante con su equipo de trabajo.
Se preocupa por generar mensajes claros y que sean comprendidos.
Trata con respeto a los demás, manifestando su disposición para escucharlos.
Transmite sus ideas claramente en todos los niveles de la empresa.
Brinda retroalimentación de manera positiva que ayuda a mejorar a los demás.
C Transmite sus ideas adecuadamente, tanto por escrito como oralmente.
Expone sus opiniones con claridad si corresponde, en reuniones o si le solicitan.














AGen G   Promueve equipos de trabajos orientados por valores.
S Se desempeña materia de integridad, tanto para su propios compañeros con quienes
Se relaciona
Ss acciones S Sus acciones son congruentes con sus dichos.
Muestra una política de cero tolerancia y corrige acciones que infrinjan los valores, del
Cuando se equivoca admite sus errores y actúa en consecuencia. .
Expresa lo que siente y piensa, positivamente, siendo fiel a sus ideas y principios.
Sigue las regla Sigue con su criterio ético y no obedece aquellas que no lo hacen.
Promueve acciones íntegras entre sus compañeros.
Maneja sus rec Maneja sus recursos y relaciones con honradez y confiabilidad.
Expresa lo que siente, trata de no generar falsas expectativas, cumple lo que promete



















A Organiza el trabajo del área de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor
forma posible.
Dirige varios proyectos simultáneamente, sin perder el control.
Fija apropiadamente objetivos y metas de mediano y largo plazo en su área y en su
puesto, y actúa de manera consecuente.
Estipula las acciones necesarias para cumplir con sus objetivos, establece tiempos
de cumplimiento y planea las asignaciones adecuadas de personal y de recursos.
Documenta lo acordado sobre metas y objetivos en matrices o tablas que le permite
realizar un seguimiento riguroso respecto del cumplimiento de los mismos en tiempo,
forma y calidad.
Establece mecanismos de control para vigilar los avances y toma medidas
correctivas o preventivas.
B Se toma tiempo para planear cada una de las tareas y proyectos a su cargo y
establece un plan de acción y un plan de seguimiento.
Documenta lo acordado sobre metas y objetivos y distribuye la información entre
todas las personas implicadas en el proyecto o actividad específica.
Establece objetivos parciales y puntos importantes de control, cuyo cumplimiento
verifica a medida que avanzan los proyectos, instrumentando las herramientas de
verificación que corresponden.
Maneja el tiempo eficientemente y es capaz de participar paralelamente de diversos
proyectos.
C Calcula los tiempos y programa las actividades, definiendo prioridades.
Establece fechas de seguimiento, teniendo en cuenta los plazos finales.
Utiliza los recursos disponibles con eficiencia.
Verifica el progreso de las actividades, a medida que se producen los avances.











A Fija para sí y para los otros los parámetros a alcanzar, y orienta su accionar para
lograr y superar los estándares de desempeño dentro de los plazos establecidos.
Reconoce y recompensa el valor de los resultados tanto grupales como individuales.
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren responder
con celeridad a las necesidades de los clientes internos y externos.
Es un referente dentro de la institución en relación con la mejora de la eficiencia.
B Trabaja con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes.
Diseña y utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados
obtenidos.
Resuelve adecuadamente situaciones complejas que requieren una modificación en
los procesos, a fin de contemplar necesidades o requerimientos fuera de lo
planeado.
C Ante estándares de desempeño poco satisfactorios, hace cambios específicos en los
métodos de trabajo para conseguir mejoras.
Resuelve adecuadamente y a tiempo situaciones problemáticas que requieren
modificaciones, a fin de alcanzar el objetivo esperado.
Chequea regularmente la información y hace seguimiento para evaluar el grado de














A La calidad del servicio forma parte siempre de su estrategia, es una convicción que
promueve a través de su constante ejemplo.
Planifica sus acciones y las de su equipo considerando las necesidades actuales y/o
potenciales de sus clientes.
Prioriza la relación a largo plazo con el cliente por sobre los beneficios inmediatos
Es un referente interno y externo para satisfacer necesidades de clientes.
B Genera ambientes y procesos de trabajo que cuidan al cliente interno y externo.
Promueve en el equipo la actitud de buscar información sobre necesidades latentes
o potenciales de los clientes.
Ayuda a sus clientes a detectar necesidades no manifiestas o potenciales.
Dedica tiempo a estar y conocer a sus clientes, manteniendo una actitud de servicio
y comunicación abierta con ellos.
C Está disponible para los clientes internos y externos.
Responde a l demandas de los clientes brindando satisfacción más de lo esperado.
Dedica tiempo a estar y conocer a los clientes que se acercan a su oficina.
7.Trabajo en
equipo.-










A Alienta y fomenta el espíritu de equipo en toda la
Organización.
Apoya el desempeño de las otras áreas y fomenta el intercambio de información y
experiencias.
Prioriza los objetivos organizacionales de largo plazo sobre los propios o los de su
grupo en corto plazo.
Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir
valor a los resultados grupales.
Es un referente en el manejo de equipos de trabajo.
B Anima y motiva a los demás.
Actúa para generar un ambiente de trabajo amistoso, de buen clima y cooperación.
Resuelve conflictos de su equipo
Muestra una actitud abierta para aprender de los otros.
C Solicita opinión de los miembros de su equipo
Valora las ideas y experiencias ajenas
Mantiene una actitud abierta para aprender de los otros
Promueve la colaboración entre equipos
ANEXO 22
b) Competencias Específicas
Las cuales se aplican a cada grupo según el nivel de responsabilidad
CRITERIOS DE COMPETENCIA ESPECÍFICA ESCALA
1. Para Directores y jefes de Oficinas A B C
Competencias específicas













11. Tolerancia a la Presión
12. Aprendizaje Continuo
ANEXO 23
ESCALAS UTILIZADAS PARA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR
CRITERIO APLICADO
1. Desarrollo de su
Equipo.












A Es consciente del valor estratégico que tienen los recursos humanos en la institución
y actúa de manera consecuente.
Genera oportunidades de participación para los miembros de la institución, alentándolos a un
mayor compromiso y a desarrollar sus competencias.
Arma redes de comunicación fluida entre las diferentes áreas y miembros de la institución, a
fin de facilitar la circulación de la información y el conocimiento
Promueve la política de participación del personal en actividades de capacitación y desarrollo
B Motiva al equipo para que continúe desarrollando sus competencias.
Está abierto a aprender de los miembros de su equipo, de sus experiencias y habilidades.
Se preocupa porque haya una comunicación fluida entre todos los miembros de su equipo.
Promueve la participación de su equipo en actividades de capacitación y desarrollo continuo.
C Comprende el valor del desarrollo de las personas de su equipo para generar mayor calidad
en los procesos y servicios y mejores resultados.
Espera compromiso y fidelidad de sus colaboradores.
Hace circular la información que llega, a fin de mantener actualizados a su equipo.
De acuerdo con las posibilidades y recursos, permite la participación de su gente en cursos y
















A Tiene un profundo conocimiento de la situación de las partes involucradas, investiga y se
documenta adecuadamente.
Logra ponerse en el lugar del otro y anticipar sus e intereses ante una negociación
Se concentra en los intereses que favorezcan a todas las partes involucradas y no sólo a las
que correspondan a intereses personales
Permanentemente busca mejores estrategias de negociación para producir resultados
efectivos, cuidando las relaciones.
Logra acuerdos satisfactorios para las partes, basándose en criterios objetivos.
B Antes de cualquier negociación, reúne la información que le permita tener el mejor panorama
Se esfuerza por identificar las ventajas comunes para las partes.
Se concentra en criterios objetivos y muestra firmeza en sus planteamientos, pero también
flexibilidad para analizar posiciones nuevas.
Maneja la comunicación en todos sus aspectos, facilitando el contacto intercambio de ideas.
C Busca datos sobre las áreas de interés de su interlocutor, y referencias sobre sus
comportamientos pasados, a fin de guiar su aproximación al otro de manera apropiada.
Se muestra cordial y respetuoso en el trato con la contraparte, en todas las situaciones.
Elabora argumentos sólidos para enfrentar a sus interlocutores con seguridad.
Plantea acuerdos beneficiosos, aunque puede perder de vista los intereses del otro.
210
Detecta los problemas relacionados con su área y otros sectores de la organización
Recopila información relevante y organiza las partes de un problema de forma sistemática,
estableciendo relaciones y prioridades.
Identifica las relaciones causa-efecto de los problemas actuales y potenciales.
Trabaja con hechos y datos concretos, organizando la información de manera objetiva y
sistemática utilizando tablas y gráficos que explican el fenómeno analizado.
B Comprende los procesos relacionados con su trabajo y con otras áreas de la organización.
Detecta a tiempo la existencia de problemas en su área.
Recopila información relevante la organiza de manera sistemática y establece relaciones que
permiten explicar o resolver problemas complejos.
Identifica las relaciones causa-efecto de los problemas puestos a su consideración.
Comprende los procesos en los cuales está involucrado.
Puede organizar la información relevante para la resolución de problemas a su cargo.
Identifica algunas relaciones causa-efecto entre datos no muy complejos.



















A Orienta la acción de su equipo en la dirección necesaria para el logro de los objetivos.
Anticipa los escenarios posibles de desarrollo de la acción para su equipo.
Fija objetivos, los transmite claramente, hace seguimiento e integra las opiniones del equipo.
Genera un entorno laboral en donde los logros de la institución estén conformados también
por la satisfacción de las personas con las que trabaja.
Retroalimenta el desempeño de sus compañeros  desarrollando rendimiento y satisfacción.
Es confiable, y un referente que genera lealtad.
B Fija objetivos, los transmite y realiza un adecuado seguimiento al respecto.
Escucha a los demás y es escuchado.
El grupo lo percibe como líder y se orienta en función de los objetivos por él fijados.
Motiva al equipo para el logro de los objetivos del área.
Trabaja habitualmente con buen nivel de energía, y lo transmite a los demás.
C Fija objetivos de acción en función de parámetros prefijados por sus superiores, realizando
un buen seguimiento de lo encomendado.
El grupo lo percibe como líder para conducir proyectos donde se reconoce su expertise.



















A Analiza y comprende rápidamente los cambios del entorno institucional, a nivel sectorial,
social y político del país, así como al interior de la propia institución.
Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.
Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas para todos ellos.
Detecta con facilidad nuevas oportunidades de acción, para establecer alianzas, convenios,
acuerdos y sumar esfuerzos con otros grupos, instituciones o personas claves.
Se anticipa en la detección de problemas potenciales para realizar acciones preventivas y
tomar decisiones que minimicen los riesgos.
B Comprende los cambios del entorno y las oportunidades de acción presentes.
Establece mecanismos de información sobre su equipo para la toma de decisiones.
Se esfuerza por generar adecuadas respuestas estratégicas y lo logra.
Genera y mantiene vínculos estratégicos que le permiten planificar acciones a largo plazo y
solucionas posibles problemas.
C Está atento a los cambios en el entorno.
Interpreta adecuadamente la información de la que dispone.
Puede adecuarse a los cambios de contexto identificando nuevas posibilidades de acción.
Identifica correctamente a las personas que podrían ayudarlo a alcanzar los objetivos,
manteniendo con ellos contactos informales pero constantes.
6. Credibilidad
técnica.-
A Tiene un profundo conocimiento técnico de su especialidad y está capacitado para aplicarlo a











Se mantiene al tanto de las últimas actualizaciones técnicas de su especialidad.
Gracias a su éxito en la resolución de problemas anteriores, genera gran confianza y
credibilidad tanto en sus clientes internos como externos.
Es referente para la consulta y toma de decisiones que afectan a la institución en general,
por su comprensión y sus conocimientos especializados.
B Es un experto en su tema.
Se actualiza en cuestiones inherentes en su especialidad.
Goza de la confianza y credibilidad en las demás áreas de la institución.
Posee los conocimientos y habilidades para resolver problemas relacionados con su
especialidad y área.
C Posee los conocimientos técnicos requeridos para su área de especialidad.
Resuelve los problemas relacionados con su especialidad.
Implementa nuevas técnicas y obtiene resultados que impactan positivamente en su área.
Incrementa sus conocimientos y habilidades a fin de prepararse para lo que demande su


















A Está atento a las necesidades cambiantes del contexto
Lidera el cambio antes que otros en la institución proponiendo acciones y estrategias
novedosas.
Aprende de sus errores, aplicando su capacidad para revisar críticamente su accionar.
Implementa nuevas metodologías y herramientas que facilitan el cambio
Se mueve con comodidad en todo tipo de ambientes y personas.
B Visualiza en forma rápida la necesidad de un cambio
Propone acciones atinadas.
Revisa sus métodos de trabajo y los modifica para ajustarse a los cambios.
Evalúa sus acciones pasadas para mejorar su performance actual o futura.
Se integra rápidamente a diversos equipos de trabajo.
C Respeta las nuevas disposiciones y directivas de la institución
Es eficiente en su interrelación con diferentes tipos de personas.
Implementa en forma rápida las propuestas que plantea la institución ante situaciones
complejas.




















A Intercambia ideas, propone mejoras o diversos modos de acción en su equipo de trabajo.
En su desempeño cotidiano actúa atinadamente, en tiempo y forma, evitando demoras y
agravamientos de los problemas.
Genera innovación en la gestión de su área y en las actividades de la misma
Transforma experiencias o incorpora nuevos elementos para mayor éxito en futuras
aplicaciones
B Está predispuesto a hacer frente a situaciones cotidianas que entorpezcan su trabajo.
Rescata la experiencia de sus colegas y superiores a la hora de aportar soluciones a
pequeños problemas, evitando consultas y demoras innecesarias.
Actúa resolutivamente ante problemas concretos, siendo eficiente y evitando males mayores.
Se preocupa por tener a mano respuestas alternativas ante situaciones problemáticas que
podrían presentarse.
C Resuelve en tiempo y forma los obstáculos que se le presentan cotidianamente.
Cuenta con un abanico de respuestas, brindadas por algún superior, aplicables a problemas
sencillos.
Sabe reorganizar su tarea en el tiempo esperado, frente a algún problema menor que se
haya presentado.
Cuando nadie puede aportarle alguna solución frente a un cambio que afecte su trabajo, lo
resuelve de manera autónoma.





A Se conduce con notable naturalidad frente a sus superiores directos y de otras áreas.
Está dispuesto a realizar trabajos que no son habituales entre sus tareas, colaborando con
entusiasmo y obteniendo buenos resultados.
Propone atinadas mejoras en los procedimientos de trabajo, que resultan en la optimización









actúen en el mismo sentido.
Asumiendo la responsabilidad frente a los problemas, segun la urgencia en la situación y
busca alternativas creativas, que presenta a sus superiores con soltura y convicción.
B Atiende con eficiencia varios trabajos a la vez, conduciéndose con aplomo y convicción.
Identifica soluciones adecuadas a los problemas, considerándolos una oportunidad de
mejora tanto en su trabajo individual como de su área en general.
Informa con claridad a sus superiores acerca de los problemas que surgen, respaldándose
en hechos y datos atinados.
Establece prioridades del área e intercambia pareceres con su superior cuando considera
que debería implementarse algún cambio en pos de una mejora.
C Se compromete en la solución de problemas que se presentan en su área, asumiendo la
responsabilidad que le corresponde.
Conoce sus límites de incumbencia en la toma de decisiones.
Es independiente y decidido para resolver problemas cotidianos de su área.
Se mantiene firme ante sus pares cuando siente que el enfoque que ha elegido para el
abordaje de una tarea es acertado.















A Resuelve muy eficientemente sus tareas aún cuando convergen al mismo tiempo problemas
u obstáculos que le exigen mayores esfuerzos.
Actúa con flexibilidad ante situaciones límite, planteando nuevas estrategias de acción y
cumpliendo, a pesar de los cambios imprevistos, los objetivos propuestos.
Mantiene su predisposición y actitud positiva, y la transmite a sus compañeros de trabajo,
especialmente en los momentos de mayor exigencia y presión.
Es un referente en situaciones de alta exigencia, proveyendo variedad de alternativas para el
logro de la tarea y manteniendo la calidad deseada.
Se conduce con alto profesionalismo, sin exteriorizar desbordes emocionales, en momentos
que requieren mayor esfuerzo y dedicación.
B Reacciona con predisposición y voluntad para sacar adelante el trabajo a pesar de los
cambios que exijan mayor esfuerzo y exigencia.
Transmite confianza y tranquilidad en su entorno, alcanzando los objetivos previstos en
calidad y tiempo.
Actúa equilibradamente frente a tareas abrumadoras con límites estrictos de tiempo.
Resuelve habitualmente los problemas que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos
bajo su responsabilidad, sin que le importe el esfuerzo que le demande.
C Requiere de algún guía para organizarse, en algunas ocasiones en las que el ritmo de
trabajo demanda mayores esfuerzos que lo habitual.
Maneja sin inconvenientes varios problemas a la vez, logrando alcanzar sus objetivos la
mayoría de las veces.





















A Está atento permanentemente a las necesidades específicas de cada cliente, y se muestra y
mantiene flexible frente a ellas, escuchando sus inquietudes logrando relaciones a largo
plazo.
Permanece constantemente orientado a la investigación sobre las mejores prácticas para la
gestión de su puesto y equipo de trabajo, lo que impacta directamente en la organización.
No sólo es experto en su especialidad, sino que tiene una importante formación integral que
le permite relacionar y aplicar sus conocimientos a las necesidades de la organización.
Tiene una permanente actitud de aprendizaje y espíritu de investigación, explorando,
implementando y administrando nuevas prácticas en sus clientes internos
Está y se mantiene actualizado sobre las novedades relacionadas con el sector y gestión
pública
Actúa como consultor interno de la institución y las entidades de gestión pública ofreciendo
los propios conocimientos para mejorar y optimizar el desempeño de éstos.
Crea diferentes alternativas diferentes de solución a los problemas o retos de su entorno




Comparte el conocimiento con equipo y compañeros de trabajo, fomentando el compartir del
conocimiento actualización
Permanente.
Se actualiza respecto a metodologías y prácticas de su especialidad, proponiéndose nuevos
retos de aprendizaje
Apoya y participa en la investigación e implementación de buenas prácticas, para el
incremento de la eficiencia del equipo de trabajo y
de la organización.
Coopera con otras áreas de SERVIR cuando sus conocimientos son requeridos para
solucionar problemas de la entidad.
Busca información útil y la comparte con compañeros de trabajo
C Permanece actualizado en los conocimientos técnicos requeridos para el cumplimiento de
sus actividades
Aplica su conocimiento a los procesos de su área y puesto de trabajo, apoyando a los
objetivos de su gerencia.
Realizar esfuerzos por adquirir nuevas prácticas y conocimientos
Busca oportunidades de crecimiento
ANEXO 24
GLOSARIO DE LA INVESTIGACIÓN
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública.
PIP Menor: También conocido como Perfil Simplificado. Es aquella intervención
que cumple con las características señaladas por el SNIP y tiene un monto de
inversión, a precios de mercado, igual o menor a S/. 1’200,000.00 Nuevos Soles.
Perfil: Estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos
de un conjunto de alternativas, estableciendo las posibles formas de solución de
un problema y escogiendo una de ellas.
Unidad Formuladora (UF): Cualquier dependencia del Gobierno Local o
Regional responsable de la elaboración y registro de los estudios de pre
inversión (perfiles) en el Banco de Proyectos.
Oficina de Programación e Inversiones (OPI): Órgano del Gobierno Regional
o Gobierno Local al que se le asigna la responsabilidad de elaborar el Programa
Multianual de Inversión Pública y evaluar los perfiles cumpliendo las normas del
SNIP.
Viabilidad: Condición atribuida expresamente por la OPI a un Proyecto de
Inversión Pública (PIP) que demuestra ser rentable, sostenible y compatible con
las políticas sectoriales.
Unidad Ejecutora (UE): Tiene a su cargo la ejecución física del PIP, que se
inicia con la elaboración del expediente técnico.
Conglomerado: Conjunto de PIPs que comparten ciertas características
comunes que los hacen replicables.
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Estudio de Factibilidad: Valoración precisa de los beneficios y costos de la
alternativa seleccionada considerando su diseño optimizado.
Estudio de Pre factibilidad: Estudio de las diferentes alternativas en función del
tamaño, localización, momento de iniciación, tecnología y aspectos
administrativos. En esta instancia se eliminan proyectos ineficientes.
Estudio Definitivo: Permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el
nivel de pre inversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben
realizar estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a
detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones
técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de
impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento,.
En el Estudio definitivo del plan de implementación, están otros requerimientos
considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En
proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de
ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los
Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo
con la reglamentación sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad
Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.
Evaluación Privada: Análisis la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista
del inversionista privado.
Evaluación Social: Medición de la contribución de los proyectos de inversión al
nivel de bienestar de la sociedad.
Expediente Técnico Detallado: Documento que contiene los estudios de
ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases,
especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM):
Órgano del Ministerio de Economía y Finanzas que es la más alta autoridad
técnica normativa del SNIP.
Gastos de operación: Son los que financian, de forma permanente y continua,
el funcionamiento de una dependencia de acuerdo con sus funciones y
atribuciones y que aseguran la producción usual de bienes y servicios dentro de
procesos y tecnologías acostumbrados.
Horizonte de Evaluación del Proyecto: Período que se establece para evaluar
los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP.
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Ley: Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Publicada el 28 de junio de 2000.
OPI: Oficina de Programación e Inversiones. Órgano del Sector al que se le
asigna la responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de Inversiones y
velar por el cumplimiento de las normas del SNIP
Órgano Resolutivo del Sector: Máxima autoridad ejecutiva de cada Sector,
establecida para los fines del SNIP.
Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el tiempo
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o restablecer la capacidad productora de bienes o servicios;
cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean
independientes de los de otros proyectos.
Perfil: Estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y costos
de un conjunto de alternativas.
Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP): Conjunto de PIP a ser
ejecutados en un período no menor de tres años y ordenados de acuerdo a las
políticas y prioridades del sector.
Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros de
propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector Público. Los
recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento.
Sector: Conjunto de Entidades y Empresas agrupadas, para los fines del SNIP,
según el Clasificador Institucional del SNIP.
Sistema de Seguimiento: Conjunto de procesos, herramientas e indicadores
que permiten verificar los avances de la ejecución de los proyectos.
Unidad Ejecutora (UE): Las denominadas como tales en la normatividad
presupuestal y que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las
Empresas del Sector Público No Financiero que ejecutan PIP.
Unidad Formuladora (UF): Cualquier dependencia de una entidad o empresa
del Sector Público No Financiero responsable de los estudios de pre inversión de
PIP, que haya sido registrada como tal en el aplicativo informático.
Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quién posee tal facultad, a un





GUIA  DE ENTREVISTA (Consultores peruanos)
1  Restricción de normas y procedimientos administrativos
1 ¿Estima usted que el solo cumplimiento de las normas y/o requisitos de ejecución presupuestal, tesorería
y/o contrataciones del Estado prolongaron los procedimientos de Contratación y/o pago a consultores
prorrogando la elaboración de los estudios de pre inversión?
Más que las normas y/o requisitos de ejecución presupuestal, tesorería y/o contrataciones del Estado, la
ineficiencia administrativa del recurso humano (funcionarios, etc.) para ejecutar adecuadamente los
contratos fueron las causas del retraso de contratación y/o pago. Existen normas y reglamentación de
procesos que suelen estancarse por aspectos de eficiencia que es a causa de sobrecarga laboral,
desconocimiento de procesos, y voluntad profesional y política.
2. ¿Habiendo pasado 03 años de haber concluido con los estudios de pre inversión hubo alguna auditoria
que levanto algún pliego de observaciones sobre los procesos ligados a alguno de los estudios de pre
inversión?
Desconozco alguna auditoría realizada a los estudios de preinversión realizados. En todo caso, la entidad
contratante podría manejar dicha información a detalle.
3. Dificultades Administrativas en la Elaboración estudios.
1. ¿Hubieron dificultades en los procedimientos para el pago de los consultores? ¿Si hubo, cuales fueron?
Sí. Problemas de coordinación, de entrega de documentos requisitos, así como ineficiencia del  personal
administrativo para tramitar los pagos por parte de la Universidad básicamente.
2. ¿La universidad con quien se entabló el convenio de cooperación para los profesionales que elaboraron
los estudios de Pre factibilidad y Factibilidad cumplían en abonarles el pago oportunamente?
No. Hubo retrasos.
4. Restricciones  norma SNIP.
1. ¿Los procedimientos rígidos establecidos por la Norma SNIP, pueden haber constituido una de las razones
que mas alargó los estudios de pre inversión? ¿Por qué?
No. Por la normatividad SNIP inclusive no es a detalle, que podría complicar la elaboración. Existió si,
problemas de información y ciertas falencias del equipo técnico que también retrasaron los estudios.
6. Dificultades Técnicas en la aprobación de estudios.
1. El estudio de Factibilidad tuvo que ser evaluado en diferentes niveles técnicos, OPI, DGIEM,
(Equipamiento e Infraestructura) Salud de las Personas, Estadística e informática, ¿Considera la posibilidad
de que en este proceso en el que los profesionales evaluadores no necesariamente pertenecían al equipo de
la Oficina de Programación de inversiones por lo que no tenían porque tener dominio de los criterios del
Sistema Nacional de Inversión Pública se demoró más de la cuenta?
Sí, pero el desconocimiento de los criterios SNIP no sólo era por parte de algunos evaluadores externos a la
OPI, sino dentro de la OPI algunos profesionales adolecían de conocimiento de la naturaleza del estudio y se
pretendía evaluar bajo criterios de cualquier establecimiento de salud, y no de la especialización del INR.
7. Apoyo  directivos a consultores.
1. ¿Cómo se viabilizó el acceso y apoyo de información para que los consultores pudieran elaborar los
estudios de pre inversión?
De parte de los directivos del INR hubo apoyo decidido al proyecto, y por lo que se dieron las facilidades
para el recojo de información; aunque precisamente esta última no haya estado vigente y de carácter
oficial; como por ejemplo,  el ASIS de dichos años, el cual no se encontraba aprobado oficialmente, y estaba
en discusión interna al contradecirse en ciertos aspectos con el informe de discapacidad del año 1993.
8. Apoyo  Directivos a  técnicos para  información
1. ¿Hubo el apoyo necesario al interior de la Institución para la elaboración de la información que
solicitaban tanto los consultores peruanos como los japoneses? o ¿fue este un motivo de demora?
Si existió apoyo decidido dentro de la institución, aunque como se ha mencionado hubo un problema de
debate interno producto de la posición sobre cómo debería funcionar el nuevo INR, aunque genero demora,
sirvió para aclarar sobremanera la naturaleza particular del estudio y el proyecto.
9. Apoyo INR con información y comunicación a consultores en elaboración de los estudios
1. ¿Hubo consultas o requerimientos de información de los consultores? ¿Cómo se atendieron estos? ¿Fue




a) Información elaborada  de la especialidad de Rehabilitación.
Hubo problemas por el debate interno sobre la información oficial para unos y no oficial para otros
involucrados.
b) Coordinación áreas usuarias para equipamiento y mobiliario.
No existieron problemas para realizar los diagnósticos in situ, mediciones, etc.
c) Coordinación para planteamiento arquitectónico.
Hubo sugerencias y discusiones para el planteamiento arquitectónico, que afectó el cumplimiento en plazos,
pero que enriqueció el proyecto.
d) Reuniones con áreas sobre particularidades institucionales.
Existieron reuniones con las diversas áreas, servicios, especialidades y unidades del hospital, existiendo
apoyo de los involucrados institucionales.
e) Coordinaciones para la descripción de los procedimientos.
Existieron ciertos problemas por la poca disponibilidad del personal involucrado directo en los
procedimientos de la institución, debido a una afluencia constante de público.
f). Apoyo Institucional en el levantamiento de observaciones.
Existió apoyo total de la institución para el levantamiento de observaciones, particularmente de la oficina de
Planeamiento.
10. Cumplimiento compromisos con JICA
1. ¿El cumplimiento de compromisos con la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón) prolongó
la elaboración de los estudios de pre inversión o por el contrario hizo que no demoraran más?  ¿Cómo?
Factibilidad
El compromiso con la JICA presionó y apoyó para que los estudios no se demoren más aún. El cierre de
presupuesto en Japón y para ello el oportuno presupuesto final de la inversión y asociados en el proyecto,
provocó que los estudios tengan que culminarse lo más pronto posible.
11. Coordinación consultores peruanos - japoneses
1. ¿Piensa usted que hubo dificultades para la coordinación entre los consultores peruanos con los
consultores japoneses? ¿Si fue así cuales fueron?
La coordinación fue mínima, se limita al intercambio de resultados de sus responsabilidades. La principal
limitación del proyecto, en cuanto a la propuesta funcional, proviene a mi parecer del intercambio limitado
de opiniones, buenas prácticas y experiencias que hubiesen enriquecido el estudio.
12 .Articulación estudios Peruano y Japonés.
1. ¿Considera usted que en la articulación de ambos estudios se demandó más tiempo del necesario? ¿Si fue
así cuales fueron las razones?
No demandó más tiempo de lo necesario. Más fue un proceso de sumatoria de esfuerzos, lo que como
repetimos pudo no conllevar a un resultado óptimo si es que hubiese habido una mayor coordinación e
intercambio.
13. Cumplimiento convenios INR-Universidades
1. ¿En el proceso de elaboración de los estudios de pre inversión se produjo alguna demora originada en el
incumplimiento de alguna de las clausulas de los convenios por alguna de las partes? ¿Si hubo alguna cuál
de ellas? y ¿de qué manera produjo el retraso?
Desconozco el incumplimiento de alguna cláusula, la demora existente fue resultado de coordinaciones
ineficaces del equipo consultor (la Universidad), la institución y la cooperación japonesa.
16 Presión JICA  cumplimiento de compromiso
1. ¿Considera usted que fue necesaria la presión de JICA para el avance de los estudios de pre inversión? y
¿sin ella se habría demorado aun más? ¿Por qué?
La presión no necesariamente fue por parte de la JICA, sino principalmente los plazos que vencían y era
necesario cerrar el estudio de la mejor manera posible. Es cierto que existió al final del proceso la presión
porque un aspecto procedimental de la cooperación japonesa estaba en riesgo, pero desde el inicio la
principal presión estaba dada por el aspecto contractual y subyacente, la necesidad de entregar un buen
producto.
17. Exceso de evaluadores estudio  Factibilidad.
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1. El estudio de  factibilidad, fue evaluado por  OPI MINSA, Salud de las personas, DGIEM (Direcciones de
Infraestructura y Equipamiento), Estadística e informática, en sus diferentes aspectos vinculantes, todos
estos niveles de evaluación,  ¿estaban en contexto  previo de los contenidos  de un estudio de factibilidad
dentro del SNIP? ¿Cómo influyo esto en la demora y en la calidad del estudio?
Por la variedad de especialidades que involucraba el proyecto, era necesario y estaba concordante con los
contenidos del estudio de factibilidad la evaluación por cada componente del proyecto, sin embargo
existieron dos aspectos claros que influyó en la calidad y la demora del estudio: en primer lugar la
superposición de responsabilidades que hacía discutir aspectos del proyecto con los “no especialistas”; y
segundo, el desconocimiento sobre la naturaleza del proyecto y la limitada calificación de los evaluadores




GUIA DE ENTREVISTA (Funcionarios INR) N° 2 Ex presidente de comisión técnica
2. Dificultades Administrativas. Contratación consultorías.
1. ¿Considera que hubieron dificultades administrativas para llevar a cabo la contratación de
consultoría a nivel de perfil?
La estimación del Dr. fue que el jefe de Planeamiento Estratégico, en el 2004 no tenía
conocimiento de lo que era un proyecto de Inversión, debido a que como presidente de la
comisión le solicitó el llenado de información que solicitaba la fuente cooperante de Japón y
nunca lo hizo en cambio solicitó la contratación de una consultoría para que pueda elaborar un
proyecto de ese tipo. Lo cual si se pudo confrontar con los archivos documentales.
2. ¿Para el estudio a nivel de Pre factibilidad, en el que era necesaria la contratación de un
equipo de profesionales, como se viabilizo dicha contratación? ¿Hubo alguna dificultad para
esto?
Esta se estuvo canalizando en la modalidad de convenio de cooperación Interinstitucional,
primero con la Universidad Nacional de Ingeniería y en las negociaciones, se produjo el cambio
de Director General del INR a la par que cambió el Sr. Ministro de Salud y todos los Directores
Generales de Planeamiento y Presupuesto (OEPE) de Cooperación Internacional (OGCI) y de la
Oficina  General de Administración (OGA) en el MINSA.
La nueva gestión en el INR de acuerdo a asesoramiento de la OGA MINSA realizó un estudio de
mercado en donde el mejor precio lo ofreció la Universidad Nacional Federico Villareal, y se
terminó entablando el convenio con la UNFV, con la que con demoras y todo logra elaborar el
estudio de Pre factibilidad.
3. ¿Para la elaboración del estudio a nivel de factibilidad, como se viabilizó la contratación de la
consultoría? ¿Hubo alguna dificultad para esto?
En este momento aún seguía vigente la Comisión Técnica de apoyo para el proyecto de la Nueva
sede institucional y el estudio de factibilidad se desarrollo en la misma modalidad de convenio
con la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de ICA bajo el criterio de que los recursos eran
escasos y para eliminar los márgenes de utilidad, que se tendrían que cubrir si se contrataba con
el mercado libre de profesionales solo se podía entablar convenio de cooperación
interinstitucional con una Universidad Nacional. Y las dificultades que pudo conocer fue que al
inicio del trabajo había que dar un adelanto y este no se concretaba por la falta algún requisito de
índole administrativo contable que la Universidad debía cumplir y no lo hacía. No fue de
responsabilidad institucional.
El tiempo que se tardó fue porque se dio tiempo a que la parte japonesa pudiera terminar la
elaboración del estudio de Diseño Básico, que debía ser incorporado en el estudio de factibilidad.
Recién a partir de ello se inició con las gestiones para entablar nuevamente el convenio de
cooperación Interinstitucional.
3. Diferencias Administrativas. Elaboración estudios.
1. ¿Hubieron dificultades en los procedimientos para el pago de los consultores? ¿Si las hubo,
cuales fueron?
El INR abonó con regularidad a la Universidad Nacional Federico Villareal pero hubo algún
problema en el procedimiento administrativo que la Universidad no había previsto con
anticipación y no les pagó oportunamente a sus profesionales proyectistas los cuales como es
lógico estos paralizaron el trabajo,
En el caso del Consultor contratado para el estudio a nivel de perfil, se le pudo pagar al cabo de
dos años que duró su labor hasta lograr la aprobación del perfil de inversión, no por problemas
administrativos sino porque no se entregaba el producto por múltiples razones. El estudio de
Prefactibilidad  también paso por observaciones observando un periodo prolongado y en
segunda entrega se logró su aprobación.
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2. ¿La universidad con quien se entabló el convenio de cooperación para los profesionales que
elaboraron los estudios de Pre factibilidad y Factibilidad cumplían en abonarles el pago
oportunamente?
Se supo que la Universidad tuvo problemas en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con
los proyectistas porque no hubo establecido bien sus procedimientos para la ejecución de los
ingresos captados por consultorías y con ciertas deficiencias acabo pagando inoportunamente lo
que obviamente repercutió en el tiempo y la calidad del estudio que fue observado.
El caso del segundo estudio mediante convenio con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica
7. Apoyo  directivos a consultores.
1. ¿Cómo se viabilizó el acceso y apoyo de información para que los consultores pudieran
elaborar los estudios de pre inversión?
Existió la Comisión Técnica que presidia el Dr. entrevistado y en la Oficina de Planeamiento
también se implemento el equipo de proyectos a exigencia de la Oficina de Coop. Internacional y
de la misma cooperación japonesa que exigió que alguien se hiciera cargo de la gestión.
8. Apoyo de Directivos a equipos técnicos para organización información
1. ¿Hubo el apoyo necesario al interior de la Institución para la elaboración de la información que
solicitaban tanto los consultores peruanos como los japoneses? ¿o fue este un motivo de
demora?
Si existió el apoyo necesario a través de la comisión técnica, que inclusive organizo un grupo de
trabajo para elaborar la información que requerían los consultores peruanos.
Igualmente cuando las misiones japonesas llegaban se les daba todas las facilidades para que
recogieran la información que necesitaban.
10. Cumplimiento compromisos con JICA
1. ¿El cumplimiento de compromisos con la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón)
prolongó la elaboración de los estudios de pre inversión o por el contrario hizo que no
demoraran más? ¿como?
El cumplimiento de los compromisos era de interés institucional
Perfil
En la etapa del perfil el compromiso fue de lograr la aprobación de este nivel de estudio y
paralelamente la gestión de un terreno donde se ejecute el proyecto.
La recomendación de OPI MINSA fue que el proyecto debía pasar al siguiente nivel de estudio
dada su complejidad.
A raíz de que los trámites para entablar un nuevo convenio de cooperación
. Para  la elaboración del estudio de pre factibilidad recomendado por la OPI, llevaron su tiempo,
la cooperación japonesa remitió un documento preguntando si aún existía el interés por recibir la
donación. Con ese riesgo la nueva gestión tuvo que agilizar el procedimiento para entablar el
convenio lo que también llevó su tiempo.
Pre factibilidad
Lograr la aprobación de este nivel de estudio  en el menor tiempo posible dentro de lo que
permitía la norma.
Factibilidad
En esta etapa también hubo un plazo otorgado por JICA después del cual sería definido el monto




El terreno fue otorgado en sesión de uso al Ministerio de Salud  para la construcción de la Nueva
Sede del INR por la Superintendencia de Bienes nacionales en el periodo en el que se estuvo
gestionando el Perfil del proyecto.
11. Coordinación consultores peruanos - japoneses
1. ¿Piensa usted que hubo dificultades para la coordinación entre los consultores peruanos con
los consultores japoneses? ¿Si fue así cuales fueron?
Si la Misión japonesa hubiera permanecido en el Perú durante la elaboración del estudio de
diseño básico, la coordinación habría sido fluida y no se habría esperado que terminen el estudio
de diseño básico para empezar con la parte peruana e incorporarlo al estudio de la parte
peruana, posiblemente habrían trabajado en paralelo y. terminado antes
12 .Articulación estudios Peruano y Japonés.
1. ¿Considera usted que en la articulación de ambos estudios se demandó más tiempo del
necesario? ¿Si fue así cuales fueron las razones?
En la articulación no, porque de eso se encargaron los consultores de la parte peruana, donde se
demoró fue en la espera de que concluyan el estudio después del cual recién el INR empezó con
el proceso para entablar convenio de cooperación, que demoro cerca de tres meses.
13. Cumplimiento convenios INR-Universidades
1. ¿En el proceso de elaboración de los estudios de pre inversión se produjo alguna demora
originada en el incumplimiento de alguna de las clausulas de los convenios por alguna de las
partes? ¿Si hubo alguna cuál de ellas? y de qué manera produjo el retraso?
Recuerda que hubo retrasos, pero los detalles,
16 Presión JICA  cumplimiento de compromiso
1. ¿Considera usted que fue necesaria la presión de JICA para el avance de los estudios de pre
inversión? ¿Y sin ella se habría demorado aun más? ¿Porque?
Si justamente desde el inicio JICA ejerció presión, la cual siempre se tomo en cuenta para no
perder el financiamiento, que en ese tiempo era difícil lograrlo por Recursos Ordinarios del Perú.
En la primera etapa exigió que se contara con un terreno, hasta que se logró en tanto se elaboró
y aprobó el estudio a nivel de perfil.
También dieron un plazo para la elaboración del estudio de pre factibilidad, que sirvió de insumo
para que ellos elaboren el estudio de diseño básico de la parte que asumirían financiar.
Y después de que los esperamos como seis meses para que  formalicen el estudio de diseño
básico, nuevamente nos dieron un plazo para terminar el estudio a nivel de factibilidad.
18.- Apoyo político a estudios de pre inversión
1. ¿Considerando los cuatro años y mas, que demoro concluir los estudios de pre inversión en
todo el periodo existió apoyo político para lograr que estos sean atendidos con prioridad? ¿Si lo
hubo, Porque a pesar de esto estima que fue inevitable la demora?
El apoyo político se manifestaba por momentos no fue continuo, sobre todo cuando ocurrieron
cambios en las gestiones, había que volver a entablar los nexos para lograr nuevamente el apoyo,




1. ¿Cuál fue la razón desde su punto de vista por la que el estudio a nivel de Perfil demoró dos
años hasta su aprobación?
Hubo diversos factores, no había muchos profesionales con experiencia en el Sistema Nacional de
Inversión Pública, el consultor contratado fue propuesto por la Oficina de Cooperación
Internacional, en donde se encontraba realizando también una consultoría, su contrato no fue
por concurso sino de manera directa,
La indiferencia de la OPI demorando más de cuatro meses en la evaluación.
El hecho de no contar con un terreno en donde se ejecute el proyecto, lo cual se encontraba en
gestión
Debilidad en la Oficina de Planificación del INR para la gestión del levantamiento de




VARIABLE 2) Formas de influencia de los factores limitantes en la elaboración del estudio a nivel de perfil,
Pre factibilidad y Factibilidad.
DOCUMENTO.  N
INDICADOR 17. Exceso de evaluadores en la aprobación del estudio, a nivel de Perfil, Pre
factibilidad o Factibilidad. (DGIEM) (Salud de las Personas)(OPI)
1. El estudio de  factibilidad, fue evaluado por  OPI MINSA, Salud de las personas, DGIEM
(Direcciones de Infraestructura y Equipamiento), Estadística e informática, en sus diferentes
aspectos vinculantes, todos estos niveles de evaluación  estaban en contexto  previo de los
contenidos  de un estudio de factibilidad dentro del SNIP? ¿Como influyo esto en la demora y en la
calidad del estudio?
FACTIBILIDAD
GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
FACTIBILIAD.
En los términos de referencia elaborados con el fin de entablar convenio de cooperación
interinstitucional con alguna universidad del medio, para la elaboración del Estudio de Pre
inversión a nivel de Factibilidad, se adjuntaron observaciones que estaban en el análisis del
Informe Técnico N°255-2007-OPI-OGPP/MINSA que aprueba el estudio a nivel de Pre
factibilidad, para ser resueltas en la fase de Factibilidad.
1. Hechas por Dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento:
Cumplimiento de la NTE E-050 (Norma técnica de edificación – Suelos y cimentaciones) en
relación al estudio de mecánica de suelos. Observa:
 El número de calicatas realizadas. (no suficientes)
 La profundidad mínima de las calicatas
 La verificación de la capacidad portante del suelo
Aspectos que inciden en l precisión de las características del suelo y que tienen incidencia en
los costos de las obras civiles.
Así miso se pide presentar un anteproyecto de la nueva infraestructura del instituto donde se
visualice la zonificación y funcionalidad de la misma, considerando los diferentes flujos de
circulación y la interrelación de los servicios.
2. Hechas por la Dirección General de salud de las Personas del MINSA-Dirección
Ejecutiva de Servicios de Salud.
La propuestas de Norma Técnica que normará el funcionamiento de la Red Nacional de
Servicios de Rehabilitación y un Sistema de referencia y Contra referencias.
Observación que deviene de una recomendación formulada en el informe de aprobación del
estudio a nivel de perfil, y en este momento se encuentra en proceso de validación con las
instituciones que forman parte del sector salud (ESSALUD, Sanidades, FFAA, Sub sector
privado) y así se presentó en el anexo 2 del estudio de Pre factibilidad al nivel de avance en el
que se encontraba. La cual en el estudio de Factibilidad se debe presentar aprobada por el
MINSA.
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3. Hechas por la OPI-MINSA (Evaluadora)
 Sobre los cronogramas  de ejecución de las acciones establecidas para ambas alternativas
contempladas en el PIP, las que señalan tres años de inversión para concretar la ejecución
del proyecto con un inicio de la operación del mismo, en el 2° año del horizonte del
proyecto. Cronogramas que deben ser mas especificados en relación a las tareas de cada
una de las acciones consideradas, que permitan delimitar los tiempos de ejecución de las
mismas, aspectos que deben ser precisados en la Factibilidad.
 Sobre el análisis de sostenibilidad del estudio de Factibilidad, indicando que es necesario
analizar con mayor detalle el costo del RRHH necesario para el funcionamiento del INR,
debiendo efectuarse dicho análisis por grupo laboral, tanto para administrativos como para
asistenciales, para afinar los promedios en las remuneraciones mensuales y por ende en
el costo de las planillas en   horizonte del proyecto. También se deben detallar los ingresos
provenientes del pago de las tarifas por servicios incrementales del proyecto que perita
mayores precisiones en el análisis de sostenibilidad financiera del mismo.
 En el estudio de factibilidad del PIP se debe analizar si existe impacto de las
características climatológicas del ámbito de intervención y de la zona protegida de los
Pantanos de Villa sobre la infraestructura y el equipamiento del INR como parte de un
mayor análisis de riesgo de la inversión a efectuarse.
4. Hechas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y finanzas.
En uso de sus atribuciones según literal b. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento del
Sistema Nacional de inversión Pública, puede emitir opinión técnica a solicitud o de oficio
sobre los PIPs en cualquier fase de su ciclo.
En este marco indica:
 Que en el estudio de Pre factibilidad aprobado, donde se establece la población
objetivo en base a información de producción, 94% de las atenciones efectivas en el
INR se destinan a población de Lima-Callao y 6% a población de provincias. Para esto
el procedimiento utilizado sobreestima a la población objetivo, debiéndose reajustar las
proporciones utilizadas en este procedimiento como sigue:
La proporción de la población nacional que vive en Lima-Callao es 29.69% a esto se le
debe adicionar no 6 puntos porcentuales sino 1.9 puntos porcentuales de población
nacional. Con ello se garantiza que la población atendida de Lima y Callao representa
el 94% del total de atendidos y que la población atendida de provincias representa el
6% del total de atendidos.
 No existe suficiente información del diseño tanto del Programa de capacitación del
nuevo personal del INR, así como de los programas de información, educación y
comunicación (IEC) para familias; ello no permite el adecuado dimensionamiento de
ambos subcomponentes. Recomendando definir los contenidos generales, especificar
los servicios específicos que se van a proveer, la intensidad de estos, las actividades a
realizarse en cada sesión, diseñar preliminarmente los materiales e instructivos, y el
sistema de calificación de competencias de los promotores y/o operadores que
llevarán a cabo los servicios de IEC.
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5. Pedidos adicionales de aspectos de infraestructura que no habían sido
considerados:
Memorándum N°89-DEIDAADT-INR-2007 DEL 28.09.2007, remitido por el Director Ejecutivo de
Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del INR al Director
Ejecutivo de Planeamiento estratégico, solicitando tener en cuenta para el estudio de Factibilidad
un ambiente adicional para Odontología, uno para Nutrición y uno para Rehabilitación
Profesional.
Oficio N°178-DG-INR-2008 del 14.02.2008, remitido por el Director general del INR al Sr Ministro
de Salud, solicitando el apoyo integral a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –
Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión; para la elaboración del estudio de Factibilidad y
Expediente técnico posterior y contar con el financiamiento necesario para la etapa de inversión.
Oficio N°1569-2007-OGPP-OPI/MINSA del 08.05.2008, remitido por el Director General
encargado de la Oficina General de Planeamiento y Ppto. del MINSA, al Director General del INR
para comunicar en atención a los documentos emitidos solicitando apoyo, que el equipo de
profesionales de la OPI- de la OGPP se encuentra en condiciones de prestar la asistencia técnica
solicitada.
Oficio Circular N°0087-2008-OGPP-OPI/MINSA del 13.06.2008, remitido por el Director General
de la Oficina general de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, al Director General del INR,
comunicando el contenido que debe tener un anteproyecto arquitectónico en el Sector Salud. Lo
cual fue remitido al coordinador del equipo técnico encargado por la UNICA  para la elaboración
del Estudio de Factibilidad para su atención.
Oficio N°630-DG-INR-2008 del 17.06.2008, remitido por el Director General del INR al Director
General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, adjuntando el avance del estudio de
factibilidad (Diagnóstico de 158 folios y cuatro planos).
Informe N°081-OEPE-INR-2008 (Exp. 47923) del 02.07.2008 remitido por el Director Ejecutivo de
planeamiento estratégico del INR al Dir. Gral. del INR dando conformidad al cumplimiento de la
firma del convenio con la Universidad nacional de ICA comunicada oficialmente al INR el 17 de
junio,  para a partir de lo cual se sirva disponer a la Oficina Ejecutiva de Administración proceda al
pago de la primera armada de acuerdo a lo establecido en la cuarta clausula del Convenio N°015-
2008.MINSA aprobado con Resolución Ministerial N°394-2008/MINSA del 06 de junio del 2008.
Informe N°088-OEPE-INR-2008 del 10.07.2008, remitido por el Director ejecutivo de
Planeamiento estratégico al Director General del NR informando el estad o de la gestión en el
avance del estudio de Factibilidad a esa fecha. Puntualizando el haber alcanzado todas las
observaciones que quedaron pendientes en el estudio de Pre factibilidad incluida la que
Hizo el MEF, y todo los ambientes que no habían sido considerados para que se tengan en
cuenta en este nivel todo el flujo de información facilitado al equipo técnico de elaboración del
estudio de Factibilidad, preparada por la Comisión Técnica Institucional y las diferentes oficinas.
Así mismo el haber otorgado la conformidad para el primer pago (02.07.2008) casi 15 días
después  de haber recibido la aprobación del convenio de cooperación interinstitucional con la
UNICA  (17.06.2008)  al parecer un descuido grave. Calculando que el cobro ya podría hacerse el
10.07.2008
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Carta S/N del 10 de julio del 2008,remitida por el Coordinador del equipo técnico de elaboración
del estudio de Factibilidad, al Director General del INR, informando los impedimentos que atraviesa
para cumplir con el  producto en la fecha prevista (22,Julio), según Cronograma reprogramado,
exponiendo las razones:
 La entrega de información por el lado de la Comisión Técnica del INR, se prolongó por
más de dos semanas adicionales a lo programado, habiendo recibido información
hasta el 9.07 (día anterior a la presente carta)
 La información Técnica de estudio de suelos proporcionada no cubre lo solicitado por
la DGIEM en su observación por lo que los nuevos estudios han demorado 12 días.
 El dimensionamiento de la demolición demandó también extraer información in situ por
cuatro días adicionales (Detalles de las edificaciones y sótanos a demoler) para
determinar el cálculo de metrados, para las partidas correspondientes de demolición,
eliminación de material excedente y limpieza de terreno. Tiempo que no había sido
contemplado en el Cronograma por haber esperado que existía la información en el
plano topográfico.
 También el procesamiento de datos del equipamiento, rebasó el plazo programado por
su volumen en tres días más.
 La información de costos facilitada por la misión japonesa no llegó de acuerdo a lo
solicitado, debiendo sustentarse a la OPI, la utilización de la misma tal cual. Sin
embargo para la evaluación económica,  es necesario compatibilizar estos costos con
los existentes en el mercado local y estructurarlos de acuerdo a partidas lo que
asumirá con su equipo de trabajo en días adicionales.
 Finalmente expone que el INR hasta esa fecha no ha desembolsado el monto
convenido a la universidad
San Luis Gonzaga de ICA lo que tiene desanimados a los integrantes del equipo
técnico. Sin embargo la Universidad viene haciendo esfuerzos para cumplir con lo
pactado con el INR.
 Así mismo habiendo sido la intensión de trabajar en paralelo con la evaluadora de la
OPI y las demás instancias en paralelo,  se remitió el diagnóstico como avance para
revisión lo cual fue rechazado por la OPI.
 Por las razones expuestas solicita ampliación de plazo, hasta el 25 de julio.
Carta N°006-JYZR/UNICA del 11.07.2008, remitida por el coordinador del equipo técnico,  para
informar que se encuentran en la parte final del estudio, y que si se requiriera algún dato final, este
sería solicitado por la OPI salud en el proceso de evaluación, también hace mención a que no será
responsabilidad suya alguna omisión debido a que la información se entregó muy tarde, lo cual
también  retrasó el proceso.
Oficio N° 2625-2008-OGPP-OPI/MINSA del 24.07. 2008,  remitido por el Director General
encargado de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA al Director General del
INR, indicando que el equipo de consultores que se encuentran elaborando el estudio de
Factibilidad deberán coordinar de manera directa con los profesionales de la OPI Salud a fin de
recibir la asistencia técnica de manera adecuada.
Oficio N°801-DG-INR-2009 del 01.08.2008, remitido por el Director General del INR, al Director
General encargado de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, adjuntando el estudio de
Factibilidad en 05 tomos y en medio magnético  (CDs).
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Memorándum N°1629-2008-OGPP-OPI/MINSA la Oficina Gral. de Planeamiento y Presupuesto a
solicitud de la oficina de programación de inversiones, requiere opinión técnica de las siguientes
instancias: Dirección General de Infraestructura equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) Dir. Gral.
de Salud Ambiental (DIGESA) y Dir. Gral. de Salud de las Personas (DGSP)
Oficio N°813-DG-INR-2008 del 01.08.2008, remitido por el Director General del INR al Vicerrector
de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA para comunicar que la Oficina de
Programación de Inversiones del MINSA había solicitado una exposición del equipo técnico que
elaboró el estudio de factibilidad,
Formato SNIP-02, ficha de registro del Banco de proyectos del 04.08.2008, con el registro de
la información del estudio de Factibilidad  para ser evaluado en OPI MINSA.
Acta de 1° reunión del 08.08.2008 a las 09:00 a.m. de inicio de evaluación conjunta del estudio
de Factibilidad, llevándose a cabo la exposición por el equipo técnico que elaboro el estudio según
solicitó la OPI MINSA.
En dicha reunión participaron: por el INR, el Director ejecutivo de Investigación Docencia y
Rehabilitación Integral en Funciones Mentales, Servicio de Investigación Docencia y Rehabilitación
Integral en Deficiencias Intelectuales y  Adaptación Social, Presidente de la Comisión Técnica del
INR, el jefe del equipo de proyectos, por el equipo Técnico que elaboró el estudio, participaron dos
economistas,  por la Dirección General de Salud de las Personas-Dirección de Servicios de salud,
participó la Directora y por la OPI, participó la Directora Ejecutiva la responsable de la evaluación y
un equipo de evaluadores de OPI en total 6 personas de OPI.
Se acuerda:
 Explicar mejor, sobre el estudio de la OPS en Toluca en base al cual se aplica el 12% para
determinar la población objetivo del INR.
 Todos los cuadros deben consignar la fuente de información utilizada y la fecha de la
información recomendando que las fuentes usadas deben ser lo más actuales posibles.
 Tener mayor coherencia y orden en el uso e interpretación de los datos mostrados. Así
mismo cuidar la coherencia en la redacción.
 Mencionar la utilización de información contenida en el Compendio Estadístico de
Discapacidad. Haciendo un análisis más coherente de la información utilizada.
Acta de Reunión del 12.08.2008 a las 15:50 de evaluación conjunta, del estudio de Factibilidad,
con la participación del equipo técnico que elaboró el estudio,  profesionales miembros de la
Comisión Técnica Institucional del INR, Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico del INR y
jefe del equipo de proyectos del INR, y el equipo evaluador de la OPI.
OPI recomienda:
 Desagregar los servicios de Rayos X y Tomografía.
 Incorporar camas de Cirugía en el Programa Arquitectónico, previa verificación de la
cantidad que debe coincidir con la información descrita en anexos.
 Determinar los cálculos de dimensionamiento.
 Se debe determinar y justificar el porcentaje de la demanda que se va cubrir con el
proyecto.
 Se debe considerar el porcentaje de asegurados que son referidos al INR.
 Se debe verificar el monto de inversión del Resumen Ejecutivo en relación al PIP.
El equipo técnico que elaboro el estudio, entrego en medio magnético el levantamiento de
observaciones consideradas en el acta del 08.08.2008, sobre la identificación de la población
objetivo.
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Las observaciones de la presente acta serían levantadas para el jueves 14.08.a las 9:00 las
que serian entregadas en archivo magnético Word y Excel. Se levanta la sesión siendo las
18:20 hrs.
Acta de reunión del 15.08.2008 a las 8:45  a.m. en el MINSA como las anteriores en la sala de
reuniones de la Oficina de Cooperación Internacional.
Participaron:
Equipo de la dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento del MINSA,
Equipo Técnico de la Dirección General de Salud de las Personas-Servicios de Salud.
Equipo evaluador OPI MINSA
Equipo Consultor que elaboro el estudio de Factibilidad
Equipo del INR.
Recomendaciones de los evaluadores:
 Verificar el número de consultorios en los servicios de Amputados-Quemados, Lesiones
Medulares, consultorios de Psicología, que también deberán estar de acuerdo al
Programas de Áreas.
 Está pendiente la modificación de los servicios de Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y
Anatomía Patológica, desagregado por área,  en concordancia con el programa de áreas,
personal y equipamiento.
 Se debe modificar el nombre de las salas de hospitalización de acuerdo al tipo de
patología tratada y se debe sustentar dicha variación.
 Se debe sustentar el número de camas que corresponde a cada Servicio, (Lesiones
Medulares y Centrales)
 Queda pendiente el levantamiento de observaciones de DGIEM, sobre instalaciones e
impacto ambiental
 Sustentar el N° de personal requerido de terapia sobre la cantidad actual y como lo
dimensionan en el proyecto.
 Se debe incluir personal de Centro Quirúrgico: como anestesiólogo.
 Detallar las actividades realizadas por el personal médico en hospitalización, y los
procedimientos. Sustentar el cálculo de recursos humanos por sala de hospitalización.
 Incluir en la Memoria Descriptiva, las acciones que realizará la parte peruana, y la parte
financiada por Jica-Japón, al igual que el desagregado de costos por ambas partes.
 Se debe incluir el costo promedio de construcción por metro cuadrado.
 Se debe incluir el dimensionamiento de recurso humano de la parte Administrativa y
Servicios Generales del INR.
 Se debe corregir el monto por expediente técnico y supervisión de acuerdo a las
recomendaciones del equipo técnico de DGIEM.
 Se debe incluir el tarifario de los servicios que brinda el INR,
 Queda pendiente el detalle de Recursos Directamente Recaudados
 Se debe incluir el costo de todo el personal en el costo de RRHH y tomar en cuenta los
factores de corrección respectivos.
 Se debe incluir el detalle de equipamiento de acuerdo a operatividad, tiempo de
antigüedad, cuales equipos pasaran al INR además de los costos de los equipos nuevos
que se van adquirir con financiamiento del Perú y con financiamiento del Japón en forma
conjunta (Un solo cuadro)
 Se debe estandarizar los nombres de equipos y evitar considerar marcas y series.
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El equipo técnico de consultores que elaboran el estudio a nivel de Factibilidad se comprometió a
remitir todas las observaciones levantadas vía e-mail a la OPI el día domingo. Y la presentación
definitiva del estudio se realizaría el día martes a las 9:00 a.m.
Reunión final: miércoles a las 3:00 p.m.
Acta de reunión del 22.08.2008 a las 8:45  a.men el MINSA – Salón Verde. Participaron:
Equipo de la dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento del MINSA,
Equipo evaluador OPI MINSA
Equipo Consultor que elaboro el estudio de Factibilidad.. Equipo del INR
Con la agenda sobre el levantamiento de observaciones realizadas en la reunión anterior.
Luego de la revisión, se establecen como pendientes:
 Levantamiento de observaciones de equipamiento de la parte eléctrica como mecánica.
 La entrega de la documentación referida a equipamiento, infraestructura y su  presupuesto.
 Especificar el financiamiento del equipamiento tomando en cuenta la parte peruana y parte
japonesa, equipos de traslado, así como la operatividad de los mismos para el caso de
traslados si existiera.
 Justificar porque no se incluye el equipamiento de cocina.
 El equipo consultor debe incluir el análisis de riesgo en la parte de identificación y
evaluación.
 Los documentos referidos a infraestructura y equipamiento deben tener la visación de
DGIEM, antes de ser recibidos por la OGPP-OPI (Ofic. General de Planeamiento. Y
Presupuesto-Oficina de Programación de Inversiones)
 Los costos de equipamiento deben ser considerados de acuerdo a la mejor característica
técnica.
Se acuerda que el día 25.08.2008 a la 9:00 horas el equipo consultor entregará a DGIEM (Dir.
General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento) y a DGSP (Dir. General de Salud de
las Personas)  con todas las observaciones levantadas,  DGIEM y DGSP revisaran y en caso de
estar conforme emitirán el mismo 25 el informe de conformidad y/o aprobación.
De darse el caso anterior, la OPI emitirá el informe de conformidad el martes 26.08.2008.
Se levanta la reunión a las 12.00 HORAS.
Documentos de aprobación del estudio:
Informe N°003453-2008/DEPA-APRNFF/DIGESA del 15.08.2008, con el cual la DIGESA emite
opinión favorable al PIP “Mejoramiento de la Atención de las personas con discapacidad de lata
complejidad”
Memorándum  N°1877-2008-DGIEM/MINSA del 18.08.2008, con el cual la DIGIEM emite opinión
favorable al PIP “Mejoramiento de la Atención de las personas con discapacidad de alta
complejidad” en el aspecto de Infraestructura. Así mismo con Informe Técnico N°555-2008-DI-
DGIEM/MINSA DEL 19.08.2008 La Dir. de Infraestructura da conformidad a los aspectos
concernientes a instalaciones eléctricas, e instalaciones mecánicas.
Con Informe Técnico N°0381-2008-DE-DGIEM/MINSA del 25.08.08 la Dirección de Equipamiento
da conformidad a la relación de equipos, mobiliario e instrumental médico.
Con Memorándum N° 3529-2008-DGSP/MINSA de  fecha 29.08.2008, la Dirección General de
Salud de las Personas emite opinión favorable en el ámbito de su competencia
INFORME TECNICO N°205-2008-OPI-OGPP/MINSA del 09.09.2008 de aprobación del estudio de




.PIP “Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta
Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación” Registro SNIP 16823
VARIABLE: 2) Formas de influencia de los factores limitantes en la elaboración del
estudio a nivel de perfil, Pre factibilidad y Factibilidad.
INDICADOR 18.- Apoyo político en la aprobación de los estudios de pre inversión, a nivel
de Perfil, Pre factibilidad o Factibilidad
1. ¿Considerando los cuatro años y meses que demoro concluir los estudios de pre
inversión en todo el periodo existió apoyo político para lograr que estos sean atendidos
con prioridad? ¿Si lo hubo, Porque a pesar de esto estima que fue inevitable la demora?
Hallazgos:
1. Resolución Directoral N°139-2004-SA-DG-INR del 13 de julio del 2004
Se conforma la Comisión Nueva sede Institucional para encargarse de realizar las
coordinaciones y seguimiento de las acciones internas y externas que se requieran
para lograr la construcción y equipamiento de la nueva sede institucional, con las
características propias de un centro especializado en Medicina de Rehabilitación.
Conformada por :
Dr. Rómulo Alcalá Ramírez Presidente
Representante de la Dirección General
Dr. Fernando Urcia Fernández Vice-Presidente
Dir. Dirección Ejecutiva de Investigación docente. y Rehabilitación. Integral en
Funciones Motoras.
Dr. Carlos Aníbal Béjar Vargas Miembro
Dir. Dirección Ejecutiva de Investigación Docente. Y Rehabilitación. Integral en
Funciones Mentales.
Dr. Cesar Augusto Valverde Tarazona Miembro
Dir. Dirección Ejecutiva de Investigación  Docente. Y Atención en Ayuda al
Diagnostico y Tratamiento.
Lic. Adm. Rubén Nicolás Garay Lazo Miembro
Dir. Ofic. Ejecutiva de Plan. Estratégico.
Sr. Econ. Pablo Nicola Rojas Herrera Miembro
Dr. Adriana Rebaza Flores Fundadora Ex Directora asesora de la Comisión.
2. Oficio N°2188-2004-DM/MINSA del 14 de setiembre suscrito por la Señora
Ministra de Salud Dra. Pilar Mazzetti  Soler conformando el equipo de trabajo que
se avoque a la realización de todas las gestiones necesarias conducentes a la
materialización del Proyecto, consiguiendo el terreno que se requiere.
Dr. Juan de Dios Altamirano del Pozo, Jefe del gabinete de Asesores  Despacho
Ministerial de    Salud, preside la reunión en representación de la Señora Ministra
Dr. Carlos Rodríguez Ibáñez Dirección General del Instituto Especializado de
Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”.
Doctor Javier Rolando Tovar Brandan Director General del Programa Nacional de
Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento-PRNIEM.
Dr. Julio Pedroza Toribio Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Negociación
de la Oficina General de Cooperación Internacional.
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3. Resolución Directoral N° 190-2006-SA-DG-INR del 25 de agosto del 2006
Dr. Rómulo Alcalá Ramírez Presidente
Dr. Fernando Urcia Fernández Vice-Presidente
Dr. Carlos Aníbal Béjar Vargas Miembro
Dr. Cesar Augusto Valverde Tarazona Miembro
Lic. Herminio Montero Beltrán Miembro
Sr. Econ. Pablo Nicola Rojas Herrera Miembro
Dra. Adriana Rebaza Flores Fundadora
4. RESOLUCION DIRECTORAL N° 143-2007-SA-DG-INR del 08 de mayo del 2007
Declara el proyecto “Mejoramiento de la Atención de las Personas con
Discapacidad de Alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación”
de prioridad institucional, en razón de constituir una necesidad imperiosa que
permitirá ampliar la cobertura de la atención altamente especializada a las personas
con discapacidad en nuestro país.
Así mismo dispone que los funcionarios, directivos y servidores de la entidad estén
obligados a prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia y a colaborar
para la consecución de los objetivos que persigue el proyecto de construcción de la
nueva sede del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra.  Adriana Rebaza Flores”.
Siendo el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de
la entidad, el responsable institucional del  proyecto y de consolidar la información
que se requiera reportar según las necesidades de cada unidad orgánica.
5. Declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria diversos proyectos
de inversión pública en el contexto de la crisis financiera internacional.
DECRETO DE URGENCIA N° 010-2009
-Que en el contexto de crisis internacional, resulta indispensable adoptar medidas
extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que permitan
minimizar los riesgos de afectación del aparato productivo nacional, a través del
impulso para la ejecución de proyectos de inversión en obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos durante el bienio 2009-2010, los cuales el
Gobierno considera prioritarios para el desarrollo económico del país.
- Que así mismo es de interés nacional y constituye política prioritaria del Estado la
lucha contra la pobreza, por lo que deben dictarse medidas extraordinarias y
urgentes que permitan ampliar y mejorar la infraestructura y servicios públicos en
beneficio del desarrollo humano de la población en su conjunto, y en especial de
aquella de menores recursos y grupos vulnerables.
-Dispositivo que acompaña en anexo una lista de proyectos priorizados entre los
que se encuentra el proyecto “Mejoramiento de la Atención de las Personas con
Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación”
con registro SNIP N°16823.
6. Oficio N°263-DG-INR-2007 del 19 de marzo, del Director General del INR al Jefe
del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del MINSA para dar celeridad a la
fase de evaluación del Estudio de Pre inversión a nivel de Pre-Factibilidad  el
cual se encontraba con el tiempo transcurrido en un 50% del que debe durar el
periodo de evaluación en OPI según la directiva SNIP establecida.
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7. Oficio N°1242-2007-OGPP-OCI/MINSA del 25.04.2007 remitido por la Directora
General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Salud,
Aadjuntando desde su instancia AYUDA MEMORIA OPI-OGPP/MINSA del
23.03.2007,  elaborada por la profesional evaluadora del Estudio de Pre
inversión a nivel de Pre-factibilidad,
Dando respuesta al Oficio N° 263-DG-INR-2007 del 19 de Marzo antes
mencionado, en cuya hoja de trámite, existe el proveído del Jefe del Gabinete
de Asesores de la Alta Dirección del MINSA,
Indicando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  del MINSA el 20.03.2007
que “El proyecto en referencia es de suma prioridad para el Despacho
Ministerial”. Siendo también el Jefe del Gabinete de Asesores miembro del
Equipo de Trabajo para la Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del
Instituto Nacional de Rehabilitación”
8. RESOLUCIÓN Directoral N°106-2006-SA-DG-INR del 05.05.2008, que conforma la
Comisión Técnica Institucional , para brindar la información técnica y documentación
especializada en Medicina de Rehabilitación que la Universidad Nacional “San Luis
de Gonzaga  de Ica requiera para el desarrollo del estudio de Pre inversión a nivel de
Factibilidad del PIP “Mejoramiento de la atención de las Personas con Discapacidad
de Alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación”.
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ANEXO N°29
OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION”
1.6.1 Definición del problema y sus causas
1.6.2 Definición del problema y sus causas
Definición del Problema Central
De acuerdo al diagnóstico efectuado en la parte de Identificación del
Problema, se puede resumir el problema central como un “Limitado
acceso de la población con discapacidad de Alta Complejidad a los
Servicios de Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación”
Este limitado acceso de la población a los servicios antes mencionados
se traduce por las bajas coberturas existentes respecto a la población
característica del proyecto. A esto hay que agregar el insuficiente
equipamiento médico el cual se encuentra obsoleto en su mayor parte.
Así mismo, la insatisfacción percibida  en la población se debe a las
limitaciones en la infraestructura, tanto para el diagnóstico como para el
tratamiento habiéndose verificado una sobrepoblación en los pasadizos
de circulación y en las zonas de espera. Es necesario ahondar en este
punto pues existe una falta de oportunidad en la atención traducida en el
retraso promedio de 15 a 21 días para acudir a la cita efectiva e iniciar
posteriormente las terapias que en promedio pueden ser de dos meses.
Por otro lado, se debe señalar que el problema detectado se amplifica
cuando se presentan pacientes que no son de alta Complejidad y origina
que se desvíen las atenciones intrínsecas por la especialidad del
Instituto.
La situación actual descrita en el diagnóstico se torna en esencia en un
problema toda vez que no se cumple con los lineamientos del sector en
donde se señala que “….las atenciones de las enfermedades deben
realizarse en forma continua, oportuna y de capacidad, priorizando a los
sectores de mayor pobreza…”
Es preciso indicar que el problema tiene dos cauces originados por la
oferta por un lado (inadecuada infraestructura, falta de equipamiento, en
esencia limitada capacidad resolutiva) y por la demanda por el otro lado
ya que existen barreras muy fuertes en la población específicamente las
barreras de orden económico y social.
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1.6.3 Identificación de las causas del problema central
 Causas Directas:
Debemos señalar que las causas directas provienen tanto de la oferta
como de la demanda. Las que provienen de la oferta se originan por
parte del mismo Instituto Nacional de Rehabilitación y son las siguientes:
a) Insuficiente Capacidad Resolutiva ofertada para brindar
atenciones de Alta Complejidad
b) Inadecuado Sistema Ofertado de gestión organizacional para las
atenciones en sus diversos niveles de complejidad.
Debemos señalar que los servicios de salud en la Capacidad resolutiva
del Instituto, se encuentran con insuficiente oferta debido a que en su
oportunidad no han sido reforzados con intervenciones en forma integral
por parte de las autoridades del sector. Y esto se debe principalmente a
que el local en donde se encuentra ubicado el Instituto no reúne las
condiciones ni requisitos arquitectónicos establecidos en las Normas
Técnicas de salud, más aún si consideramos que las normas tienen un
desfase con respecto a los servicios de rehabilitación los cuales
requieren de áreas especiales.
Por otro lado existen ejemplos tangibles de equipamiento médico y no
médico que son insuficientes y obsoletos y de lo cual no se tiene
conocimiento de haberse efectuado algún tipo de inversión significativa
que aminore la brecha de calidad por el desgaste que sufren los equipos
y que requiere naturalmente de reposición.
La causa directa que proviene de la demanda (población) es la siguiente:
c) Barreras Perceptivas sobre la atención de las personas con
discapacidad de alta complejidad.
Las barreras de todo tipo limitan el logro de los objetivos de las
actividades tanto preventivas como promocionales que viene realizando
el Instituto ya sea porque no logran tener impacto o porque el impacto es
muy lento en la población,  y ello contribuye a presentar altos índices de
ausentismo.
A este problema de información hay que agregar las barreras de orden
económico los cuales limitan el acceso a los servicios en el Instituto
Nacional de Rehabilitación de aquella población que no reside en la
provincia de Lima.
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No debemos olvidar que la morbilidad en la población con
discapacidades no conoce de posición social y al contar el Perú con una
población que en su mayoría es pobre, entonces el acceso desde los
diversos puntos del país hacia el Instituto se tornan difíciles y
complicados con una fuerte dosis de gasto.
 Causas Indirectas:
Debemos señalar que las causas indirectas afectan al problema central a
través de las causas directas. En ese sentido las agruparemos en torno a
las ya mencionadas anteriormente y según el siguiente detalle:
a.1 Infraestructura obsoleta con ambientes insuficientes e
inadecuados.
Tal como se ha mostrado en los numerales anteriores la infraestructura
existente es obsoleta e insuficiente con ambientes que han sido
acondicionados para poder recibir nuevos servicios de salud sin las
consideraciones arquitectónicas que un Hospital de nivel especializado
debe contar.
A esto hay que agregar que por las características geotécnicas de la
zona es imposible realizar ampliaciones en forma vertical. Y
horizontalmente no se puede ampliar por que no existe terreno para
ampliaciones futuras y por que el local se encuentra en un espacio
urbano ya consolidado.
La carencia de espacios se  evidencia en los pasillos atiborrados de
personas esperando ser atendidas. A esta situación hay que agregar que
no todos los que tienen una discapacidad compleja acuden al Instituto a
tratarse. Esto se debe como se dijo en su oportunidad al difícil acceso por
razones geográficas y de orden económico. Pero también por la
particularidad de la zona que por su peligrosidad pone en riesgo la
integridad física de las personas usuarias del Instituto, llámense
pacientes, familiares o trabajadores.
a.2 Equipamiento médico y no médico insuficiente, obsoleto y limitado
El equipamiento médico del Instituto Nacional de Rehabilitación se
encuentra obsoleto y es insuficiente para el volumen de atención que
percibe.
Los equipos biomédicos en su mayoría ya cumplieron con su vida útil de
funcionamiento que en algunos casos data desde el año 1960, pero por
la carencia de dicho equipamiento se sigue utilizándolo.
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Por otro lado no existe un programa de sustitución de equipamiento por
cumplimiento del tiempo de vida, por lo que la reposición viene por lo
general en algunos casos a través de donaciones y/o decisiones políticas
no programadas técnicamente  por lo que consideramos que existe una
inadecuada sustitución e implementación de equipos médicos y no
médicos.
a.3 Poco desarrollo Científico
La adecuada prestación de servicios de salud tiene relación directa con la
competencia técnica que puede ofertar el Instituto, por tanto el desarrollo
Científico toma importancia como complemento para el desarrollo del
profesional de la Salud.
Esta insuficiencia en el desarrollo Científico, como complemento para la
competencia técnica se basa principalmente en el poco desarrollo en
programas de Investigación y de capacitación.
a.4 Recurso Humano poco capacitado.
La adecuada prestación de servicios de salud tiene relación directa con la
competencia técnica que puede ofertar el Instituto acorde con el volumen
de atenciones existentes.
Esta insuficiencia en la competencia técnica se basa principalmente en
cantidad y no en calidad. Es evidente que la rotación del personal y la
contratación de personal nuevo no aseguran continuidad en la prestación
del servicio lo cual de por sí ya es un problema a resolver.
b.1 Inexistencia de una Red Nacional de Rehabilitación.
De acuerdo al diagnóstico efectuado se ha señalado que el Instituto
atiende a pacientes con todo tipo de deficiencia pero la población que
corresponde realmente a discapacidad moderada a severa bordea el
32%.En ese contexto es evidente la falta de una red nacional de servicios
de rehabilitación por niveles de complejidad. Esta situación adversa
origina que en el Instituto se atiendan todo tipo de deficiencias y
discapacidades lo cual redunda en una sobre atención de los servicios de
salud.
b.2 Inexistencia de un  sistema de referencias y contra referencias.
De acuerdo a la complejidad de las atenciones que realiza el Instituto,
pues la cobertura del servicio comprende la atención de todo tipo de
deficiencias, se hace necesaria la existencia de un sistema de referencias
y Contra referencias.
238
No debemos de olvidar que una adecuada atención de las referencias
para el caso de las complicaciones y complejidades favorecerá a los
pacientes por que se podrán atender en forma oportuna.
c.1 Insuficiente promoción de la salud y prevención de riesgos.
Sobre la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad
encontramos que la mayor parte de la población no puede reconocer una
discapacidad leve con respecto a otras de mayor magnitud que se
evidencian por algún tipo de patología. Este hecho incrementa su
magnitud con el transcurrir del tiempo.
Así las actividades preventivas promociónales para prevenir estos
riesgos, se vienen impartiendo en forma muy tímida no logran impactar
de manera positiva en la población y por ello no se logra alcanzar
coberturas adecuadas para con la población objetivo.
c.2 Población con  limitada información sobre Discapacidad.
En las barreras perceptivas y cognoscitivas sobre la atención de las
personas con discapacidad de alta complejidad encontramos que la
mayor parte de la población desconoce dificulta una discapacidad y la
gravedad de su magnitud. Esto incrementa la magnitud de la situación al
transcurrir del tiempo.
En ese contexto, las actividades preventivas promociónales que se
vienen impartiendo en forma muy tímida; es decir aún no están difundidas
en una considerable envergadura, es así el poco grado de impacto
positivo en la población y por ello no se logra alcanzar coberturas
adecuadas para con la población objetivo; debido a los escasos recursos
económicos, generando  contar con el escaso recurso humano y con
campañas de educación tenues y poco profundas.
A continuación presentaremos la construcción del árbol de causas con las
causas Directas, las Causas Indirectas y el Problema Central
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Fuente: Elaboración del consultor
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1.6.4 Identificación de los efectos del problema central
 Efectos Directos:
Los efectos directos son las consecuencias directas de no aplicar
soluciones al problema encontrado:
 Usuario insatisfecho y desatendido en los servicios de
rehabilitación de discapacidades
Se origina por las dificultades en el tratamiento, la capacidad del personal
para solucionar los problemas de salud, las complicaciones y por la falta
de espacios para brindar buena atención.
Esto se genera por existir una infraestructura carente de espacios
adecuados y suficientes, equipamiento  obsoleto, capacidad limitada del
recurso humano en cuanto a cantidad, demora en la atención, todo lo
cual genera desconfianza y hace que la población deserte de los
tratamientos convenidos y opten por no acudir más al Instituto y prefieran
permanecer en su domicilio esperando la mejoría o buscar otros
proveedores sin garantía  y/o hacer uso de la automedicación, que
conducen en la mayoría de los casos a complicar la situación.
 Diagnóstico y tratamiento tardío de las complicaciones:
Cada morbilidad se caracteriza por su abordaje particular que en algunos
casos requieren de exámenes de apoyo al diagnóstico. El usuario espera
que todas las morbilidades se solucionen en el Instituto.
Al existir una sobre atención de casos en el instituto que no le
correspondería a un nivel de alta complejidad y al no existir un sistema
adecuado de referencias basados en una red nacional de rehabilitación,
los usuarios se rehúsan a que los trasladen lo que ocasiona sobre costos
y tratamientos tardíos para aquellos que si deben ser tratados en el
establecimiento de mayor complejidad de atención.
 Bajas coberturas de atención preventiva, promocional y
recuperativa.
A pesar del esfuerzo por brindar información a través de diferentes
mecanismos, no se logra el impacto deseado lo cual origina bajas
coberturas de atención preventiva promocional y recuperativa.
 Efecto Final:
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El Efecto final lo podemos determinar como “Disminución de la Calidad
de Vida de Población con discapacidad de alta complejidad  sin
oportunidad de recibir atenciones especializadas de rehabilitación”.
La limitada oferta de los servicios de salud no garantiza los procesos de
rehabilitación en la persona con discapacidad, teniendo efecto en su
calidad de vida.
Así mismo  al no existir referencias inmediatas la persona es sometida a
riesgos y complicaciones que ponen en riesgo la vida del usuario
incrementándose las tasas de  morbimortalidad producto de
complicaciones por manejo inoportuno.
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1.6.5 Árbol de causas y efectos
Fuente: Elaboración del consultor
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1.6.6 Objetivos del proyecto
Definición del Objetivo Central
El Propósito del proyecto es aumentar las Tasas de reintegración de las
personas con discapacidad de alta complejidad para cuyo efecto es
necesario mejorar el acceso a los servicios de salud de dicha población
reduciendo las barreras que impiden acceder a los servicios que oferta el
Instituto Nacional de Rehabilitación.
Debemos señalar que el Objetivo Central que está en función del
Problema Central, se refiere a la situación positiva que se espera lograr
con la intervención a efectuar. Así tenemos que:
En ese sentido el Objetivo Central tiene como intención el
“Mejoramiento de los Accesos de la población con discapacidad de
alta complejidad a los Servicios de Salud del Instituto Nacional de
Rehabilitación”
1.6.7 Medios para alcanzar el Objetivo Central
 Medios de Primer Nivel:
De forma análoga a la deducción del Objetivo Central los Medios de
Primer Nivel se refieren a la situación positiva de las Causas Directas. En
ese sentido tendremos Medios de Primer Nivel que deberán provenir de
la oferta y Medios de Primer Nivel que deberán provenir de una respuesta
de la Demanda.
Los Medios de Primer Nivel que provienen de la oferta serán los
siguientes:
a) Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Ofertada para brindar
atención de salud a la población con discapacidad.
b) Sistema Ofertado de Gestión Organizacional Adecuado y Eficiente
c) Reducción de las Barreras Perceptivas de la población sobre las
personas con discapacidad.
PROBLEMA
Limitado acceso de la población
con discapacidad de alta
complejidad a los servicios de
Salud del INR
OBJETIVO
Mejoramiento de los accesos de
la población con discapacidad




a.1 Infraestructura moderna con ambientes suficientes y adecuados
a.2 Equipamiento médico y no médico suficiente y moderno.
a.3 Adecuado desarrollo Científico.
a.4 Recurso Humano adecuadamente capacitado.
b.1 Aplicación de una red nacional de servicios de rehabilitación.
b.2 Aplicación de un Sistema de referencias y contrareferencias.
c.1 Suficiente promoción de la salud y prevención de riesgos
c.2 Población con adecuada y suficiente información sobre
discapacidad.
1.6.8 Fines del proyecto
 Fines Directos:
De forma análoga a la deducción del Objetivo Central y de los  Medios de
Primer Nivel y Medios fundamentales, los fines Directos se refieren a la
situación positiva de los Efectos. En ese sentido tendremos los siguientes
Fines:
 Usuario satisfecho y atendido en los servicios de salud de
rehabilitación.
 Diagnóstico y tratamiento oportuno de las complicaciones y
complejidades de la discapacidad
 Mejoramiento de las coberturas de atención preventiva,
promocional y recuperativa de la discapacidad.
 Fin Último:
El Fin último lo podemos determinar como el “Aumento de la Calidad de
Vida de Población con discapacidad de alta complejidad sin
oportunidad de recibir atenciones especializadas de Rehabilitación”
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Fuente: Elaboración del consultor
246
1.6.9 Planteamiento de Alternativa de solución
El Planteamiento para hallar las Alternativas, será el de utilizar las
combinaciones de las acciones de aquellos medios fundamentales que
sean imprescindibles, mutuamente excluyentes e independientes.
Clasificación de los Medios Fundamentales y su relación:
En el presente proyecto todos los Medios Fundamentales que se han
hallado, se consideran Imprescindibles. Por tanto, las combinaciones de
las acciones de cada uno tendrán que formar parte de cada alternativa a
presentar.
Luego, los Medios Fundamentales Imprescindibles serán los siguientes:
a.1 Infraestructura moderna con ambientes suficientes y adecuados
a.2 Equipamiento médico y no médico suficiente y moderno.
a.3 Adecuado desarrollo Científico.
a.4 Recursos Humano adecuadamente capacitado.
b.1 Aplicación de una red nacional de servicios de rehabilitación y un
Sistema de referencias y contrareferencias.
b.2 Aplicación de un Sistema de referencias y contrareferencias.
c.1 Suficiente promoción de la salud y prevención de riesgos
c.2 Población con adecuada y suficiente información sobre
discapacidad.
Planteamiento de Acciones y su relación:
Las acciones vinculadas a los Medios Fundamentales que se deben
realizar como componentes para el logro de los objetivos deben constituir
actividades que se enmarquen de un lado en la definición de inversión y
por otro lado deben ser reales, posibles de ejecutar y acorde a las
capacidades y competencias de la unidad ejecutora.
Del análisis efectuado a la situación actual se ha determinado que es
necesario intervenir en el mejoramiento del Instituto Nacional de
Rehabilitación de acuerdo a las siguientes acciones, las cuales pueden
ser diversas para cada Medio Fundamental:
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a.1 Infraestructura moderna con ambientes suficientes y adecuados:
Este medio fundamental tiene la siguiente acción:
a.1.1 Construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación en un
terreno ubicado en el distrito de Chorrillos y que cuente con ambientes
suficientes en número y de acuerdo a las normas técnicas arquitectónicas
existentes
a.2 Equipamiento médico y no médico suficiente y moderno. Este
Medio fundamental también tiene una sola acción:
a.2.1 Adquisición de equipos médicos y no médicos modernos y en
cantidad suficiente.
a.3 Adecuado desarrollo Científico: Este medio fundamental tiene como
objetivo el incrementar los recursos humanos para atenciones de alta
complejidad para lo cual se requiere de la siguiente acción:
a.3.1 Desarrollos de Programas de Investigación.
a.4 Recursos Humanos adecuadamente capacitados: Este medio
fundamental tiene como objetivo el incrementar los recursos humanos
para atenciones de alta complejidad para lo cual se requiere de la
siguiente acción:
a.4.1 Desarrollos de Programas de capacitación interna y externa.
b.1 Aplicación de una red nacional de servicios de rehabilitación: Este
medio fundamental tiene una sola acción y requiere de la aprobación de
una norma técnica elaborada por el propio Instituto de Rehabilitación para
la creación de la red nacional de servicios de rehabilitación.
Las propuestas para dichos documentos se adjuntan en el Tomo I de
anexos en la parte de Documentos Varios donde se adjunta La  Norma
Técnica de Salud de los servicios de Rehabilitación, del presente estudio
y estará aprobado por una Resolución Ministerial, la cual fusionará dichas
propuestas en una sola norma técnica, la misma que se viene tramitando
para su implementación nacional a nivel de todos los operadores.
b.1.1 Aprobación e Implementación de una Red Nacional de Servicios
de Rehabilitación con los respectivos  niveles de complejidad.
b.2 Aplicación de un Sistema de referencias y contrareferencias: Este
medio fundamental tiene una sola acción y requiere de la aprobación de
una norma técnica elaborada por el propio Instituto de Rehabilitación para
la creación de un sistema de referencias y contrareferencias que
corresponda a la red nacional de servicios de rehabilitación.
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Las propuestas para dichos documentos se adjuntan en el Tomo I de
anexos en la parte de Documentos Varios donde se adjunta La  Norma
Técnica de Salud de los servicios de Rehabilitación, del presente estudio
y estará aprobado por una Resolución Ministerial, la cual fusionará dichas
propuestas en una sola norma técnica, la misma que se viene tramitando
para su implementación nacional a nivel de todos los operadores.
b.2.1 Aprobación e Implementación de un Sistema de Referencias y
Contrareferencias de los servicios de salud sobre discapacidades.
c.1 Suficiente promoción de la salud y prevención de riesgos
c1.1 Desarrollo de Programas de prevención de riesgos para
Discapacidad.
c.2 Población con adecuada y suficiente información sobre
discapacidad: Este medio fundamental cuenta con una sola acción:
c.2.1Desarrollo de programas de IEC46 a las familias en temas
relacionados con la atención de las discapacidades.
46 Información Educación y Comunicación
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Alternativa de solución
En primer lugar debemos señalar que en la medida que todos los
Medios Fundamentales son imprescindibles, la Alternativa
propuesta contendrá las acciones que le correspondan de cada
Medio Fundamental. La Alternativa resultante es la siguiente:









Desarrollo de Programas de Prevención de Riesgos para
discapacidad.
Desarrollo de Programas de  IEC a las familias en los temas
relacionados con la atención de las discapacidades.
Alternativa
Construcción del nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación en un
terreno ubicado en el distrito de Chorrillos y que cuente con
ambientes suficientes en número y de acuerdo a las normas
técnicas arquitectónicas existentes
Desarrollos de Programas de Investigación
Desarrollos de Programas de capacitación interna y externa
Aprobación e Implementación de una Red Nacional de Servicios de
Rehabilitación con los respectivos  niveles de complejidad.
Aprobación e Implementación de un Sistema de Referencias y
Contrarreferencias de los servicios de salud sobre discapacidades.
Adquisición de equipos médicos y no médicos modernos y en
cantidad suficiente.
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